

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Társasház 1152 Budapest XV., Palánk u. 119.

(1152 Budapest, Palánk u. 119.)

adószáma: 21264650-1-42

számlaszáma: Pannon Takarékt Bank Zrt. 63200171-11046068

közös képviselő: Palota Holding Zrt. képviseletében dr. Erdélyi-Kincses Andrea
vezérigazgató,

mint megrendelő /a továbbiakban: **Megrendelő**/, másrészről a

Archi-Plan System Mérnöki Tanácsadó

Korlátolt Felelősségű Társaság

(1089 Budapest, Bíró Lajos u. 56.)

cégjegyzékszám: 01-09-684344

adószám: 11940223-2-42

bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11711041-20799300-00000000

képviseli: Szabó András ügyvezető,

mint tervező /a továbbiakban: **Tervező**, Megrendelő és Tervező a továbbiakban együtt: Szerződő felek/ között a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt azonosító számú támogatásból megvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli terveinek elkészítésére 2018. július 25-én, 727/2018. számon létrejött tervezési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) közös megegyezéssel történő módosítása tárgyában, az alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint:

1. A Szerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 3. Tervező az 1. pont szerinti Dokumentációt legkésőbb 2019. január 21. napjáig 2 példány papíralapú és 2 db digitális formátumban adja át a Megrendelőnek. Tervező jogosult határidő előtt is teljesíteni.
2. A Szerződés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 6. Tervezőt a teljes munka elkészítéséért 395.000,- Ft + 106.650,- Ft (27%) ÁFA, mindösszesen bruttó 501.650,- Ft, azaz Ötszázegyezer-hatszázötven forint tervezési díj illeti meg, amely magában foglalja a
Palánk u. 119. műszaki dokumentáció: 366.000,- Ft + 98.820,- Ft (27%) ÁFA,
Palánk u. 119. energetikai tanúsítvány: 29.000,- Ft + 7.830,- Ft (27%) ÁFA,
összegű tervezési díjat.
A szerződés alapját a nettó érték képezi. A teljesítésigazolásra Benedekné Bagyinszki Márta, Megrendelő Polgármesteri Hivatalának Városgazdálkodási Főosztályvezetője jogosult.
3. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
4. Jelen szerződés módosítást a teljesítéshez (gázterv szolgáltatási kötelezettség) szükséges előzetes gázigény bejelentő elbírálásának - Tervezőtől független - elhúzódása indokolja.

5. Jelen szerződés módosítás a Kbt. 145. § (6) bekezdésén alapul.
6. Jelen szerződés módosítás 7 /hét/ egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet Szerződő felek elolvastak, közösen értelmeztek, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

Budapest, 2018. november 10.

Budapest, 2018. november 10.


Társasház 1152 Budapest XV., Palánk u. 119.
közös képviselő Palota Holding Zrt.
képviseleti: dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezérigazgató
Megrendelő



ARCHI-PLAN SYSTEM KFT
1089 Bp., Bíró L. u. 56.
Adósz.: 11940223-2-42
.....
Archi-Plan System Mérnöki Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Szabó András ügyvezető
Tervező

Pénzügyileg ellenjegyzem

Budapest, 2018. november 10.: 

Hórich Szilvia
Közigazgatási Főosztályvezető

Ellenjegyzem

Budapest, 2018. november 10.: 

dr. Trinn Miklós
felelős akkreditált közbeszerzési szakértő

Ellenjegyzem:
dr. Trinn Miklós
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00452

Kapják: Tervező /1 pld./, Társasház /1 pld./, Palota Holding Zrt. /1 pld./, Közigazgatási Főosztály /1. pld./, Városgazdálkodási Főosztály /1. pld./, Nyilvántartás/Jegyzői Iroda 2 pld./