



MEGRENDELŐ
ikt. száma: BÖH/150-8/2021
előzm. ikt. sz.: BÖL/2277/2020



MEZŐFÖLDVÍZ

VÁLLALKOZÓ
ikt. száma: KÖZP 1256-1/2021
előzm. ikt. sz.: KÖZP 7161 /2020

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Bölcske Községi Önkormányzat
székhely: 7025 Bölcse, Kossuth L. u. 5.
törzsszám: 733458
adószám: 15733452-2-17
képviselő: Baranya István polgármester
mint megrendelő - a továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről

a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
székhely: 7030 Paks, Kölesdi út 46.
adószám: 11283144-2-17
cégjegyzék sz.: 17-09-001805
képviselő: Perlik Tamás Pál ügyvezető
mint vállalkozó - a továbbiakban: **Vállalkozó**,

külön-külön Fél, együttesen Felek között a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel:

Előzmény

Felek 2020. december 18-án vállalkozói szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek az alábbi tárgyban:

„Bölcske úthálózat fejlesztésével kapcsolatos víziközmű-felújítás:

5111.sz. út Bölcse település belterületét érintő szakaszán aknák szintre emelése, felújítása (110 db)”

A munkák elvégzésére a pénzügyi fedezetet a Megrendelő saját forrásból és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 94. Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok jogcímcsoport terhére a TKI-KEDV/17-8/2020. számú támogatási okirat alapján elnyert támogatásból biztosítja.

A Szerződés 14.1. pontjának értelmében „a szerződés módosítása mindkét Fél által történő cégszerű aláírással érvényes.”

A fentiek alapján a Felek a Szerződés tárgyában megjelölt fejlesztési munkálatokra vonatkozóan a Szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3./ Teljesítési határidő

- 3.1. *A teljesítés határideje: 2021.09.30., de legkésőbb az az időpont, amikor az érintett útszakaszon a kopóréteg fektetését, az út felújítását végző vállalkozó (Soltút Kft.) meg kívánja kezdeni.*
- 3.2. *A Megrendelő a Vállalkozó részére a szerződés hatályba lépését követő 10 munkanapon belül adja át a munkaterületet átadás-átvétel keretében.*
- 3.3. *A vállalkozói munkákat úgy kell befejezni, hogy a végszámla kiállításához tartozó befejezési határidő napján legkésőbb meg lehessen kezdeni a műszaki átadás-átvételi eljárásokat.*
- 3.4. *Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.*
- 3.5. *A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy a Vállalkozó a készre jelentést a Megrendelőhöz írásban eljuttassa. A készre jelentés alapján Megrendelő köteles megjelölni a műszaki átadás-átvétel napját.*
- 3.6. *A Megrendelő 5 nap alatt megvizsgálja az elkészült műveket, és ezt követően a Vállalkozónak 15 napja van, hogy az esetleges hibákat kijavítsa és a létesítményeket hiba és hiánymentesen átadja.*
- 3.7. *A Megrendelő előteljesítést elfogad, az 1. sz. mellékletekben meghatározott egyes feladatok teljesítése esetén külön átadás-átvételi eljárás és számlázás lefolytatásával.*

Felek a fenti módosításokon túl továbbá megállapodnak abban is, hogy a Szerződés 1. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete lép.

Jelen szerződés időbeli hatályának kezdete a szerződés aláírásának napja.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak, továbbá az a jelen szerződésmódosítással és mellékletével együtt kezelendő és csak együttesen jogérvényes.

Jelen megállapodás egymással megegyező 4 (négy) példányban készült, amelyet a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt -elolvasás és értelmezés után - jóváhagyólag aláírták.

A jelen szerződés csak annak mellékletével együtt érvényes és értelmezhető.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Részletes feladatleírás, díj- és határidőterv

Bölcske, 2021. 06.29


Paks, 2021. 06.29



MEZŐFÖLDVÍZ

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
Paks, Kölesd ut 46.
Adószám: 11283144-1-17


Bölcske Községi Önkormányzat
Baranya István polgármester
Megrendelő


Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
Perlík Tamás Pál ügyvezető
Vállalkozó

Ellenjegyzések:


Jegyzői: 

Pénzügyi: 

Ellenjegyzések:

Műszaki: 

Pénzügyi: 

Jogi: 

Részletes feladatleírás, díj- és határidőterv

Ssz.	Feladatleírás (munka megnevezése, felhasznált anyagok, eszközök, helyszín)	Díj (nettó Ft)	Határidő
1.	5111.sz. út Bölcske település belterületét érintő szakaszán aknák szintre emelése, felújítása (110 db)	17.270.000	2021.09.30.

	VÉGHATÁRIDŐ		2021.09.30.
	NETTÓ DÍJ ÖSSZESEN	17.270.000	
	ÁFA ÖSSZEGE	4.662.900	
	BRUTTÓ DÍJ ÖSSZESEN	21.932.900	