



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Bölcske Község Önkormányzata

székhely: 7025 Bölcse, Kossuth Lajos út 5.
törzsszám: 157334
adószám: 15733452-2-17
képviselő: Baranya István polgármester
mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

székhelye: 7030 Paks, Kölesdi út 46.
cégjegyzék szám: 17-09-001805
adószáma: 11283144-2-17
képviseli: Perlik Tamás Pál ügyvezető,
mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó)

külön-külön Fél, együttesen Felek között a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel.

I. Előzmények

Felek 2020. december 18-án vállalkozói szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek az alábbi tárgyban:

„Bölcske úthálózat fejlesztésével kapcsolatos víziközmű-felújítás:
5111.sz. út Bölcse település belterületét érintő szakaszán aknák szintre emelése, felújítása
(110 db)”

A szerződés 2021. június 29-én módosításra került.

II. Szerződés módosítása

Felek előzményként rögzítik, hogy a munkák elvégzésére a pénzügyi fedezetet a Megrendelő a TKI-KEDV/17-8/2020. számú támogatói okirat alapján elnyert támogatásból biztosítja.

A Szerződés 14.1. pontjának értelmében „a szerződés módosítása mindkét Fél által történő cégszerű aláírással érvényes.”

A fentiek alapján a Felek a szerződés tárgyában megjelölt fejlesztési munkálatokra vonatkozóan a Szerződést módosítják a következő pontokban:

Megrendelő


Mezőföldvíz Kft. -Jogi


1). A Vállalkozási szerződés 1.1. pontja a szerződés tárgya módosításra kerül, az alábbiak szerint:

5111. sz. út Bölcske település belterületét érintő szakaszán akna szintre emelése, felújítása (63 db)

2). A Vállalkozási szerződés 2.1. pontja szerinti vállalkozói díj módosításra kerül, az alábbiak szerint:

A szerződéses ár nettó 9.891.000, - Ft + ÁFA, azaz kilencmillió-nyolcszázkilencvenegyezer forint + ÁFA.

3) A Vállalkozási szerződés 3.1. pontja szerint a teljesítési határidő módosításra kerül, az alábbiak szerint:

A teljesítés határideje: 2022. október 17.

4). A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.


5). E szerződés-módosítás négy (4) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, oly módon, hogy a Felek eredeti aláírásukkal (szignójukkal) ellátják a szerződés minden egyes oldalát.

Bölcske, 2021. év szeptember hó 29. nap.


Bölcske Község Önkormányzata
Baranya István polgármester
Megrendelő



Paks, 2021. év szeptember hó 29. nap.


Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
Paks, Kölesd út 46.
Adószám: 117831442-1-11
Perlik Tamás Pál ügyvezető
Vállalkozó

Ellenjegyzés:



Ellenjegyzések:

Műszaki:

Pénzügyi:

Megrendelő



Mezőföldvíz Kft. Jogi



2/3. oldal

Részletes feladatleírás, díj- és határidőterv

Ssz.	Feladatleírás (munka megnevezése, felhasznált anyagok, eszközök, helyszín)	Díj (nettó Ft)	Határidő
1.	5111. sz. Bölcse település belterületét érintő szakaszán aknák szintre emelés, felújítása (63 db)	9.891.000	2022.10.17.

	VÉGHATÁRIDŐ		2022.10.17.
	NETTÓ DÍJ ÖSSZESEN	9.891.000 Ft	
	ÁFA ÖSSZEGE	2.670.570 Ft	
	BRUTTÓ DÍJ ÖSSZESEN	12.561.570 Ft	

