

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

név: **Radostyán Község Önkormányzata**

székhely: 3776 Radostyán, Rákóczi utca 40.

képviselő: Kelemen József, polgármester

képviselő címe és elérhetősége: 3776 Radostyán, Rákóczi utca 40., +36 48 521 043

adószám: 15546395-1-05

pénzforgalmi számlaszám: 11734200-15546395-10010000

törzsszám: 546395

**mint megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: **FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Kft.**

székhely: 3780 Edelény, Tompa Mihály utca 2/A.

képviselő: Fischer Ferdinánd, ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 3780 Edelény, Tompa Mihály utca 2/A., +36 48 341 205

cégjegyzékszám: 05-09-018483

adószám: 14939772205

pénzforgalmi számlaszám: 10400690-50526653-72891005

NÜJ szám: 966021778

**mint vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

### 1. Előzmények

1.1 **Radostyán Község Önkormányzata**, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „**Belterületi vízrendezés Radostyánban**” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett, melynek eredményeként felek 2018. július 26. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban: alapszerződés).

### 2. A szerződésmódosítás indoka:

Radostyán Község Akác és Petőfi utcák vízrendezése tárgyú kiviteli tervben a CS-1-1 jelű burkolt árok KV-30/200 típusú, előre gyártott mederelemmel került megtervezésre. A gyártó cég a mederelemet a kívánt határidőre nem tudta legyártani. Vállalkozó a rendelkezésre álló MCS40 típusú előre gyártott mederelemet kívánja beépíteni. A műszaki megoldás egyenértékűnek tekinthető, a tervező, valamint a műszaki ellenőr által is elfogadásra került.

### 3. A szerződésmódosítás tárgya

Felek az alapszerződés 15.8.2. pontja szerinti mellékletét jelen szerződés módosítás melléklete alapján módosítják.

4. Jelen szerződés-módosítás mellékletét képezi az előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem kiváltását tartalmazó módosított költségvetés.

5. Az alapszerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul hatályban maradnak a jelen módosítással együtt alkalmazandók.

6. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (6) bekezdése biztosítja a módosítás jogalapját, mivel a módosítás nem tekinthető lényegesnek.

Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvásták, értelmezték és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Radostyán, 2018. szeptember hónap 14. nap

  
  
**Radostyán Község Önkormányzata**  
Képviseli: Kelemen József, polgármester  
Megrendelő

  
Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Kft.  
1048 Budapest, Fiumei út 2/A  
3700 Radostyán 1 14935772-2-05  
**FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Kft.**  
Képviseli: Fischer Ferdinánd, ügyvezető  
Vállalkozó