

Kivitelezési szerződés

1. sz. módosítása

I.

A SZERZŐDŐ FELEK

amely létrejött egyrészről

Név: Dunaföldvár Város Önkormányzata
Székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Képviseli: Horváth Zsolt polgármester
Adószám: 15733469-2-17
Bankszámlaszám: 70600133-11111379
mint Megrendelő – továbbiakban: Megrendelő –

másrészről

Név: „SOLTÚT” Kft.
Székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
Képviseli: Rencsár Kálmán ügyvezető (önálló jogosultsággal)
Kiszli László ügyvezető (önálló jogosultsággal)
Cégjegyzékszám: 03-09-100966
Kivitelezői nyilvántartási szám: 34A00064
Adószám: 10642166-2-03
Bankszámlaszám: 10918001-00000036-72510002
mint Vállalkozó – továbbiakban: Vállalkozó –

között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

II.

ELŐZMÉNYEK

1. Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2018. június 15. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Dunaföldvár, 0114/1 hrsz-ú út korszerűsítése a Pannonia Ethanol Zrt. bejáratától a Cargill Zrt. bejáratáig” tárgyában. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett. A kivitelezési szerződés megkötésére 2018. július 11-én került sor.

III.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. A Pannónia Bio Zrt. javaslatára a süllyesztett szegélyek elhagyása mellett nemes padka kerül kivitelezésre.
2. Felek a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítették.

3. A felek az egyeztetésen a sülyesztett szegély helyett nemes padka (UZ 0/22 zúzalékkal 5 cm vastagságban, 25 cm vastag mechanikai stabilizációval) építésében állapodtak meg, amely a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyaggal műszakilag egyenértékű minőségű helyettesítő termék.

4. A Pannónia Bio Zrt. az előzetes egyeztetések ellenére a bal pálya mérlegház előtti 65 fm-es szakaszán nem engedélyezte az aszfaltozást logisztikai problémákra hivatkozva.

5. A fentiek miatt a szerződés mellékletét képező költségvetés a szerződés-módosítás 1. sz. melléklete szerint módosul.


6. A szerződés VIII/1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a munkaterület átadását követően megkezdeni, és azt legkésőbb 2018. december 15-ig befejezni, majd a területet, illetve az elvégzett munkát a Megrendelő részére teljes körűen átadni.”


7. A szerződés nem módosuló részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.


Kelt: Dunaföldvár, 2018. 11. 27.


.....
Horváth Zsolt polgármester
Dunaföldvár Város Önkormányzata
Megrendelő



.....
Kiszli László ügyvezető
„SOLTÚT” Kft.
Vállalkozó

Kelt: Dunaföldvár, 2018. 11. 27.


.....
Jegyzői ellenjegyzés


.....
Pénzügyi ellenjegyzés



Ikt. szám: 728023

Tárgy:

Dunaföldvár-Sas utca felújítása

ÚTÉPÍTŐ FENNTARTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

H-6320 SOLT, Kecskeméti út 34 /Pf:39./

E-mail: soltut@soltut.hu

Web: www.soltut.hu

Tel./fax.:0036-78/486-846, fax:0036-78/488-067

Ü.i.: Kiszli László

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAFÖLDVÁR

LAJKÓ ANDOR ÚR RÉSZÉRE

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2018.10.18.	Érk. szám: 15/9929/2018
Szám: DTV/768-10/2018	Melléklet:
Ügyintéző: Lajkó Andor	

TISZTELT CÍM!

A Soltút Kft. mint a „Dunaföldvár, 0114/ hrsz-ú út korszerűsítése a Pannonia Ethanol Zrt. bejáratától a Cargill Zrt. bejáratáig szerződés Kivitelezőjeként nyilatkozunk, hogy elfogadjuk és műszakilag megfelelőnek tartjuk a Pannonia Ethanol Bio Zrt. javaslatát, hogy a süllyesztett szegélyek elhagyása mellett nemes padka kerüljön kiépítésre.

A módosítással járó többlet költséget a Soltút Kft. magára vállalja.

Solt, 2018. szeptember 28.

Kiszli László
ügyvezető

SOLTÚT KFT.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.
UniCredit Bank Zrt:
10918001-00000036-72510002
Adószám: 10642166-2-03

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A 2018. JÚLIUS 11-ÉN KÖTÖTT KIVITELEZÉSI
SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Többslet - elmaradó munkák kimutatása
Dunaföldvár Sas u.

	Megnevezése	Menny	Me	Eár	Ár
1	Padka felső rétegének építése UZ 0/22 zúzalékkal 5 cm vtg-ban	130,81	m3	16 800	2 197 608
2	Mechanikai stabilizáció építése 25 cm vtg-ban	186,61	m3	15 000	2 799 150
3	Bevágási szelvény bővítése	317,42	m3	1 800	571 356
4	Süllyesztett szegély építése	-928	fm	6 000	-5 568 000

Összesen	114
27 % Áfa	31
Bruttó ár	145

Solt, 2018 szeptember 28.



SOLTÚT KFT.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.
UniCredit Bank Zrt:
10918001-00000036-72510002
Adószám: 10642166-2-03