

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről

Név:	Devecser Város Önkormányzata
Képviseli:	Ferenczi Gábor polgármester
Székhely:	8460 Devecser, Deák tér 1.
Telefon:	+36 88512630
Fax:	+36 88512710
Adószáma:	15733926-2-19
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt.
Bankszámla száma:	11748090-15733926-00000000

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

Név:	RIMEX PLUSSZ Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	8477 Tüskevár, Rákóczi Ferenc Utca 32.
Képviseli:	Maros László ügyvezető
Telefon:	+36 88514675
Adószáma:	12864331-2-19
Számlavezető bank:	K&H Bank Zrt.
Bankszámla száma:	10400810-49525548-51491033

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

/a továbbiakban együttesen: **Felek**, vagy **Szerződő Felek**/ között az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

Preambulum

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárást folytatott le a „Devecseri Család-és Gyermekegészségügyi Központ és Szolgáltatás fejlesztése a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projekt keretében” tárgyban, amelynek eredményeként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerződés megvalósításával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából - 2018. augusztus 17. napján szerződést kötöttek, mely szerződést Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c.) pontja és (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják.

1. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen szerződés módosítás aláírásának időpontjában hatályban van.
2. Felek rögzítik, hogy az alábbi okok miatt szükséges a teljesítési határidő módosítása:



- az épülethez szükséges közművek engedélyei – gáz – még nem állnak rendelkezésre, ezért azt az engedély hiányában nem lehet kiépíteni.

3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 2. pontjában meghatározott okot és körülményt, továbbá az akadályoztatás mértékét, valamint annak teljesítési határidő-meghosszabbításával arányos voltát a műszaki ellenőr a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező nyilatkozatában valósnak és okszerűnek minősítette.

4. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐI:

„4.1. A munkaterület átadásának tervezett napja: a szerződés hatályba lépését követő számított 5 munkanapon belül.

A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének tervezett napja: a teljesítés határidejét megelőző 5. munkanapon.

A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 2020. április 20. hónap mínusz 0 nap (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása).

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen feltételei a szerződés szerű teljesítésnek.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti határidő kötbérterhes határidőnek minősül.”

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a c) pontban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén.

A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjának, mert a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosításra okot adó körülmény az ajánlattételi határidőt és a bontást követően merült fel.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, Vállalkozó feladatai nem változnak meg, kizárólag a határidő módosítására kerül sor a feladatok elvégzése érdekében, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglalt feltételnek.

A módosítás nem sérti a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alponját, mert az ellenérték módosítására és így növelésére nem kerül sor a szerződésmódosítással.

A fentiekre tekintettel jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt együttes feltételeknek, így a szerződésmódosítás jogszerű.

5. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, SZÁMLÁZÁS, FIZETÉS

5.1. ...

Előlegszámla:

Kibocsátás esedékessége: a szerződés hatályba lépését követően

Mértéke: a teljes nettó ellenérték 15 %-a

Az előlegszámla arányosan (25 % - 25 %) a részszámlákból és a végszámlából kerül levonásra.

...

Megrendelő a munka megkezdéséhez a Vállalkozó erre irányuló igénye esetén a Kbt. 135. § (7) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30. § (1) bekezdése szerint az ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 15 %-nak megfelelő összegben előleget biztosít jelen szerződésben rögzített feltételekkel, az előleg elszámolására arányosan (25 % - 25 %) a részszámlákból és a végszámlából kerül sor.

...

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A módosítás akkor lényeges, ha sérti a Kbt. 141. § (6) bekezdés valamelyik pontját.

A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjának, mert nem határoz meg olyan feltételt, amely lehetővé tette volna az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét. A módosítás pontosító jellegű az ajánlattételt nem érinthette volna, Ajánlattevő részére nem kerül sor korábban kifizetésére, kizárólag az előleg elszámolása változik meg.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, kizárólag pontosító jellegű, leköveti a pontos teljesítést, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek.

A módosítás nem sérti a Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontját, mert új feladat megállapítására nem kerül sor a szerződésmódosítással, új ajánlattevői kötelezettség nem keletkezik.

A fentiekre tekintettel jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt együttes feltételeknek, így a szerződésmódosítás jogszerű.

A módosítások nem sértik a Kbt. 142. § (3) bekezdését, Vállalkozót nem mentesítik szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól és a módosítással Megrendelő nem vállal át a Vállalkozót terhelő többlet



munkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.

5. Egyéb rendelkezések:

A szerződő felek a jelen Vállalkozási Szerződés módosítást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.


Jelen Szerződés öt (5) eredeti példányban készült, melyből három példány illeti meg a Megrendelőt, két példány pedig a Vállalkozót.

Devecser, 2019. augusztus 17.


Devecser Város Önkormányzata
képviselőjében Ferenczi Gábor
polgármester

Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyző:


Szabó Kinga
pénzügyi irodavezető


A szerződést ellenjegyző:


Bendes István
jegyző

MELLÉKLETEK:

1. számú melléklet: Vállalkozó szerződés módosítási kérelme
2. számú melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozata

Devecser, 2019. augusztus 17.


RIMEX PLUSZ Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselőjében Maros László
ügyvezető

8477 Tüskevár, Rákóczi Ferenc út 32. Tel.: 88/51...
Vállalkozó



Adószám: 12864331-2-19

Devecser Város Önkormányzata
Ferenczi Gábor Polgármester Úr

DEVECSER

Deák tér 1.

8460

Tárgy: „Devecseri Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projekt keretében” tárgyú vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

A „Devecseri Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projekt keretében” tárgyú vállalkozási szerződésünk teljesítési határideje 2019. augusztus 17. napján lejár.

Tekintettel arra, hogy az épülethez szükséges közművek engedélyei – gáz – még nem állnak rendelkezésre, melynek hiányában azt kiépíteni nem lehet, kezdeményezem a **szerződés teljesítési határidejének 2020. április 20. napjára történő módosítását.**

Amennyiben a javasolt módosítással egyetért, kérem a szerződésmódosítást elkészíteni, és aláírás céljából részünkre megküldeni szíveskedjenek.


Tüskevár, 2019. augusztus 9.

Tisztelettel:

8477 Tüskevár, Rákóczi Ferenc u. 32., Tel.: 88/514-675



Adószám: 12864331-2-19



Maros László
Ügyvezető igazgató

Tárgy:

TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munka határidő módosítása

Tárgyi témához kapcsolódóan a Kivitelezőtől - RIMEX PLUSZ Kft. (8477 Tüskevár, Rákóczi Ferenc utca 32.) - az alábbi iratokat kaptuk, melyben 2020. április 20-ig kéri a befejezési határidő módosítását.


- 1. sz Szerződés módosítási kérelem

Az iratok műszaki tartalmát elfogadjuk, a határidő módosításhoz hozzájárulunk

Indoklás:

- az épületekhez szükséges gáz közművek engedélyei még nem állnak rendelkezésre, ezért azokat az engedélyek hiányában nem lehet kiépíteni őket.

Veszprém, 2019.08.12.


Varga Balázs
műszaki ellenőr
ME-É 19-0383