

3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

**A KM001/2014/MVM ERBE SZÁMÚ KERETMEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREJÖTT
3000008810 SZÁMÚ EGYEDI VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉSHEZ**

amely

az

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.

mint Megrendelő

és

a(z)

MVM ERBE ZRT.

mint Vállalkozó

között

**a pihentető medence hűtőkör rekonstrukciós projekt műszaki tervezői feladatainak
elvégzésére vonatkozóan jött létre**

A jelen 3. számú módosítás (a **Módosítás**) az **MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint megrendelő (**Megrendelő**), és az **MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint vállalkozó (**Vállalkozó**) (Megrendelő és Vállalkozó bármelyike **Fél**, együttesen **Felek**) között, a **KM001/2014/ERBE** számon létrejött Keretmegállapodás (a **Keretmegállapodás**) feltételei alapján, a 2017.05.22. napján létrejött, 2017.12.13. napján és 2018.06.25. napján módosított 3000008810 számú vállalkozási keretszerződést (a **Szerződés**), az alábbiakban meghatározott tartalommal és időpontban módosítja:

Felek adatai:

Megrendelő	Cégneve	MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	7030 Paks, Hrsz.: 8803/17
	Cégjegyzékszám	17-10-001113
	Adószáma	10742833-2-17
	Közösségi adószáma	HU10742833
	Bankszámlaszáma	Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-19798972
	Szerződés száma	3000008810
Vállalkozó	Cégneve	MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	1117 Budapest, Budafoki út 95.
	Cégjegyzékszám	01-10-045821
	Adószáma	14116713-2-43
	Közösségi adószáma	HU14116713
	Bankszámlaszáma	UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000003-34050007
	Szerződés száma	13A401079000

ELŐZMÉNYEK

A Felek közös megegyezéssel megállapodtak abban, hogy az MVM Zrt. mint az MVM elismert Vállalatcsoport uralkodó tagja által 2018. június 25. napján jóváhagyott 139/2018. (VI.25). számú igazgatósági határozata alapján kiadott CsH-21 számú Csoportszintű határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a Szerződést az egységárák változása miatt az alábbiak szerint módosítják:

Fentiek miatt Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés 5. „Az Ellenszolgáltatás” pontjának 5.1 alpontja az alábbiak szerint módosul:

5.1. A Megrendelő által a Vállalkozónak fizetendő Ellenszolgáltatás

A Módosítás előtti keretösszeg: 205.000.000,- Ft + ÁFA

A Módosítás összege: 25.903.900,- Ft + ÁFA

A Módosítás utáni keretösszeg: 230.903.900,- Ft + ÁFA

azaz kettőszázharmincmillió kilencszázháromezer kilencszáz forint plusz általános forgalmi adó összegű előirányzati keretösszegeből áll.

3000008810 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Csillag Tibor (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Körmöczy-Lakatos Andrea (Jogi szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása)

2. A Szerződés 5. „Az Ellenszolgáltatás” pontjának 5.2 alpontja az alábbiak szerint módosul:

5.2 Az előirányzati keretösszeg a 2018. január 1. napjától visszamenő hatállyal az alábbi fix egységarak alapján kerül elszámolásra.

Kiemelt mérnök	212.000,- Ft + ÁFA / mérnöknap
Irányító mérnök	155.000,- Ft + ÁFA / mérnöknap
Önálló mérnök	105.000,- Ft + ÁFA / mérnöknap
Beosztott mérnök	80.000,- Ft + ÁFA / mérnöknap
Kezdő mérnök	60.000,- Ft + ÁFA / mérnöknap

3. A Szerződés 5. „Az Ellenszolgáltatás” pontja kiegészül az alábbi 5.7 alponttal:

„5.7 A jelen Szerződés 5.2 pontjában rögzített mérnöknap-díjakból kiindulva az MVM Zrt. CsH-21 számú Csoportszintű határozatában rögzített árképlet alapján a Felek legkésőbb az árképletben szereplő árindexek közzétételét és az adott évi keresetfejlesztés mértékének elfogadását követő 30 naptári napon belül minden évben elvégzik az érvényes díjszabás felülvizsgálatát és rögzítik az adott évre vonatkozó kategóriánkénti mérnöknap-díjakat.”

A 2018. évre jutó elismert költségtöbblet a Módosítás hatályba lépése napjáig eltelt időszakra vonatkozó összegét a Vállalkozó a Módosítás hatályba lépését követő elszámolási időszak végén, a Szerződés 6. „Fizetési feltételek” pontjában foglaltaknak megfelelően jogosult egy összegben kiszámlázni a Megrendelőnek.

A Szerződésnek a Módosítás által nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Módosítás a Szerződés (beleértve a korábbi módosításokat is) elválaszthatatlan részét képezi és azzal együtt érvényes.

A Módosítás mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba, azzal, hogy a Felek a Módosítás rendelkezéseit 2018. január 1. napjától rendelik magukra nézve kötelezően alkalmazni.

A Módosításban nem szabályozott egyéb kérdésekben a magyar jogszabályokban foglaltak az irányadók.

A Módosítás 2 (két) eredeti példányban készült, melyből mindegyik Fél egy-egy példányt kap.

Paks, 2018. 08.10.

Budapest, 2018. 08.28.

DR. ELTER JÓZSEF
műszaki igazgató

SZINGER CSABA
gazdasági igazgató

Dr. Korom Norbert Lajos
vezérgazgató

Kiszli Ferenc
MVM Paks Atomerőmű igazgató

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MEGRENDELŐ

MVM ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
VÁLLALKOZÓ

3000008810 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Csillag Tibor (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Körmöczy-Lakatos Andrea (Jogi szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása)

Szignálási információ	
Csillag Tibor	Szakmai terület szignózása
Meczker-Eigner Zita	Pénzügyi terület szignózása
Dr. Körmöczi-Lakatos Andrea	Jogi szignózása
Molnár Milán Lajos /	Logisztikai vezető szignózása

3000008810 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Csillag Tibor (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Körmöczi-Lakatos Andrea (Jogi szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása)

✓

✓