

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

**A KM001/2014/MVM ERBE SZÁMÚ KERETMEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREJÖTT
3000007656 SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉSHEZ**

amely

az

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.

mint Megrendelő

és

az

MVM ERBE ZRT.

mint Vállalkozó

között

**vizsgálati dokumentumok és ahhoz kapcsolódó provizor tervek felülvizsgálatára,
módosítására, készítésére vonatkozóan jött létre**

A jelen 2. számú módosítás (a **Módosítás**) az **MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint megrendelő (**Megrendelő**), és az **MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint vállalkozó (**Vállalkozó**) (Megrendelő és Vállalkozó bármelyike **Fél**, együttesen **Felek**) között, a **KM001/2014/MVM ERBE** számon létrejött Keretmegállapodás (a **Keretmegállapodás**) feltételei alapján, a 2017. február 9. napján létrejött, 3000007656 számú vállalkozási keretszerződést (a **Szerződés**), az alábbiakban meghatározott tartalommal és időpontban módosítja:

Felek adatai:

Megrendelő	Cégeve	MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	7030 Paks, Hrsz.: 8803/17.
	Cégjegyzékszám	17-10-001113
	Adószáma	10742833-2-17
	Közösségi adószáma	HU10742833
	Bankszámlaszáma	11600006-00000000-19798972
	Szerződés száma	3000007656
Vállalkozó	Cégeve	MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	1117 Budapest, Budafoki út 95.
	Cégjegyzékszám	01-10-045821
	Adószáma	14116713-2-43
	Bankszámlaszáma	HU14116713
	Szerződés száma	13A390432000

ELŐZMÉNYEK

A Felek közös megegyezéssel megállapodtak abban, hogy az MVM Zrt. mint az MVM elismert Vállalatcsoport uralkodó tagjának 2018. június 25. napján jóváhagyott 139/2018. (VI.25). számú igazgatósági határozata alapján kiadott CsH-21. számú Csoportszintű határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a Szerződést az egységáruk változása miatt az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés 5. „Az Ellenszolgáltatás” pontjának 5.1 alpontja az alábbiak szerint módosul:

„5.1. A Megrendelő által a Vállalkozónak fizetendő Ellenszolgáltatás

A Módosítás előtti keretösszeg:	900.000.000,- Ft + ÁFA
A Módosítás összege:	251.990.732,- Ft + ÁFA
A Módosítás utáni keretösszeg:	1.151.990.732,- Ft + ÁFA

3000007656 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
 Süle Károly (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Katona Kolos (Jogi szignózása), Tóth Pál (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása), Dr. Körmöczi-Lakatos Andrea (Jogi szignózása)

azaz egymilliárd-százötvenegymillió-kilencszázkilencvenezer-hétszázharminckettő forint plusz általános forgalmi adó összegű előirányzati keretösszegeből áll.”

2. A Szerződés 5. „Az Ellenszolgáltatás” pont 5.4 alpontja helyébe az alábbi pont lép:

5.4 A Szerződés 2. számú mellékletében rögzített óradíjakból kiindulva az MVM Zrt. CsH-20 számú Csoportszintű határozatában rögzített árképlet alapján a Felek legkésőbb az árképletben szereplő árindexek közzétételét és az adott évi keresetfejlesztés mértékének elfogadását követő 30 naptári napon belül minden évben elvégzik az érvényes díjszabás felülvizsgálatát és rögzítik az adott évre vonatkozó kategóriánkénti mérnöknapi-díjakat.

3. A Szerződés 3. számú melléklete (Egységárak) a Módosítás 1. számú melléklete szerinti tartalommal (Egységárak) módosul.

A 2018. évre jutó elismert költségtöbblet a Módosítás hatályba lépése napjáig eltelt időszakra vonatkozó összegét a Vállalkozó a Módosítás hatályba lépését követő elszámolási időszak végén, a Szerződés 6. pontjában foglaltaknak megfelelően jogosult egy összegben kiszámlázni a Megrendelőnek.

A Szerződés a Módosítás által nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Módosítás (beleértve a korábbi módosításokat) a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azzal együtt érvényes.


A Módosítás mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba, azzal, hogy a Felek a Módosítás rendelkezéseit 2018. január 1. napjától rendelik magukra nézve kötelezően alkalmazni.

A Módosításban nem szabályozott egyéb kérdésekben a magyar jogszabályokban foglaltak az irányadók.

A Módosítás 2 (két) eredeti példányban készült, melyből mindegyik Fél egy-egy példányt kap.

Paks, 2018. 08.15.

Budapest, 2018. 08.28.



Pekárik Géza
vezérigazgató


Elter József
műszaki igazgató

**MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MEGRENDELŐ**


Dr. Katona Norbert Lajos
vezérigazgató

**MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
VÁLLALKOZÓ**

Szignálási információ	
Süle Károly 	Szakmai terület szignózása
Meczker-Eigner Zita	Pénzügyi terület szignózása
Dr. Katona Kolos 	Jogi szignózása 
Tóth Pál	Igénylő szervezet vezetőjének szignózása
Molnár Milán Lajos 	Logisztikai vezető szignózása
Dr. Körmöczi-Lakatos Andrea	Jogi szignózása

3000007656 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Süle Károly (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Katona Kolos (Jogi szignózása), Tóth Pál (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása), Dr. Körmöczi-Lakatos Andrea (Jogi szignózása)

A Módosítás 1. számú Melléklete

Egységárak

Leállás alatti készenlét mérnök	3 200
Kezdő mérnök	60 000
Irányító mérnök	155 000