

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

**A KM001/2014/MVM ERBE SZÁMÚ KERETMEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREJÖTT
3000004071 SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉSHEZ**

amely

az

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.

mint Megrendelő

és

az

MVM ERBE ZRT.

mint Vállalkozó

között

műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére vonatkozóan jött létre

A jelen 2. számú módosítás (a **Módosítás**) az **MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint megrendelő (**Megrendelő**), és az **MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint vállalkozó (**Vállalkozó**) (Megrendelő és Vállalkozó bármelyike **Fél**, együttesen **Felek**) között, a **KM001/2014/MVM ERBE** számon létrejött Keretmegállapodás (a **Keretmegállapodás**) feltételei alapján, a 2015. március 9. napján létrejött, 3000004071 számú vállalkozási keretszerződést (a **Szerződés**), az alábbiakban meghatározott tartalommal és időpontban módosítja:

Felek adatai:

Megrendelő	Cégeve	MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	7030 Paks, Hrsz.: 8803/17.
	Cégjegyzékszám	17-10-001113
	Adószáma	10742833-2-17
	Közösségi adószáma	HU10742833
	Bankszámlaszáma	11600006-00000000-19798972
	Szerződés száma	3000004071
Vállalkozó	Cégeve	MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	1117 Budapest, Budafoki út 95.
	Cégjegyzékszám	01-10-045821
	Adószáma	14116713-2-43
	Bankszámlaszáma	HU14116713
	Szerződés száma	13A390432000

ELŐZMÉNYEK

A Felek közös megegyezéssel megállapodtak abban, hogy az MVM Zrt. mint az MVM elismert Vállalatcsoport uralkodó tagjának 2018. június 25. napján jóváhagyott 139/2018. (VI.25). számú igazgatósági határozata alapján kiadott CsH-21. számú Csoportszintű határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a Szerződést az egységárák változása miatt az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés **5. „Az Ellenszolgáltatás”** pontjának 5.1 alpontja az alábbiak szerint módosul:

„5.1. A Megrendelő által a Vállalkozónak fizetendő Ellenszolgáltatás

A Módosítás előtti keretösszeg:	1.600.000.000,- Ft + ÁFA
A Módosítás összege:	19.600.000,- Ft + ÁFA
A Módosítás utáni keretösszeg:	1.619.600.000,- Ft + ÁFA

3000004071 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Hanti Zoltán (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Körmöczy-Lakatos Andrea (Jogi szignózása), Dr. Eigemann Gábor (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása)

azaz egymilliárd-hatszáztizenkilencmillió-hatszázezer forint plusz általános forgalmi adó összegű előirányzati keretösszezből áll.”

2. A Szerződés 5. „Az Ellenszolgáltatás” pont 5.2 alpontja helyébe az alábbi pont lép:

5.2 Az alkalmazandó elszámolási egységek:

- Önálló mérnök 105.000,- Ft +ÁFA/mérnöknap.
- Beosztott mérnök 80.000,- Ft + ÁFA/mérnöknap.

3. A Szerződés 5. „Az Ellenszolgáltatás” pont 5.4 és 5.5 alpontjai helyébe az alábbi pont lép:

5.4 A Szerződés 2. számú mellékletében rögzített óradíjakból kiindulva az MVM Zrt. CsH-20 számú Csoportszintű határozatában rögzített árképlet alapján a Felek legkésőbb az árképletben szereplő árindexek közzétételét és az adott évi keresetfejlesztés mértékének elfogadását követő 30 naptári napon belül minden évben elvégzik az érvényes díjszabás felülvizsgálatát és rögzítik az adott évre vonatkozó kategóriánkénti mérnöknap-díjakat.

A 2018. évre jutó elismert költségtöbblet a Módosítás hatályba lépése napjáig eltelt időszakra vonatkozó összegét a Vállalkozó a Módosítás hatályba lépését követő elszámolási időszak végén, a Szerződés 6. pontjában foglaltaknak megfelelően jogosult egy összegben kiszámlázni a Megrendelőnek.

A Szerződés a Módosítás által nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Módosítás (beleértve a korábbi módosításokat) a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azzal együtt érvényes.


A Módosítás mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba, azzal, hogy a Felek a Módosítás rendelkezéseit 2018. január 1. napjától rendelik magukra nézve kötelezően alkalmazni.


A Módosításban nem szabályozott egyéb kérdésekben a magyar jogszabályokban foglaltak az irányadók.

A Módosítás 2 (két) eredeti példányban készült, melyből mindegyik Fél egy-egy példányt kap.


Paks, 2018. 08.15.

Budapest, 2018. 08.28.


Pékár Géza
vezérigazgató


Elter József
műszaki igazgató


Dr. Kovács Norbert Lajos
vezérigazgató


Kiszli Ferenc
megbízott atomerőmű igazgató


**MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MEGRENDELŐ**

**MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
VÁLLALKOZÓ**

3000004071 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Hanti Zoltán (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Körmöczi-Lakatos Andrea (Jogi szignózása), Dr. Eigemann Gábor (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása)

3000004071 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Hanti Zoltán (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Körmöczy-Lakatos Andrea
(Jogi szignózása), Dr. Eigemann Gábor (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető
szignózása)

af 6

Szignálási információ	
Hanti Zoltán 	Szakmai terület szignózása
Meczker-Eigner Zita	Pénzügyi terület szignózása
Dr. Körmöczi-Lakatos Andrea	Jogi szignózása
Dr. Eigemann Gábor 	Igénylő szervezet vezetőjének szignózása
Molnár Milán Lajos 	Logisztikai vezető szignózása