

MEGÁLLAPODÁS

**A „GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVBEN TERVEZETT IVÓVÍZ VÍZIKÖZMŰ 2024.
ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI MUNKÁK MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATAIRA”**

3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

AMELY LÉTREJÖTT

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉS AZ

ENVIRODUNA BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTŐ KFT.

KÖZÖTT

MEGÁLLAPODÁS

3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: **Megállapodás 3. sz. módosítása**) amely létrejött

egyrésztől **Budapest Főváros Önkormányzata**

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester

Törzskönyvi azonosító szám: 735638

Adószáma: 15735636-2-41

KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01

ÁHTI azonosító: 745192

mint Főváros (a továbbiakban **Főváros**)

és

másrészről az **ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzékszáma: 01-09-704285

Adószám: 12804980-2-41

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Központi Fiók 11794008-20511966

Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető,

mint Társaság (a továbbiakban Társaság)

(Főváros és Társaság a továbbiakban együttesen **Felek**, a Felek közül bármelyik a továbbiakban **Fél**) között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

Felek között 2024. június 7-én jött létre a „Gördülő Fejlesztési Tervben tervezett ivóvíz víziközmű 2024. évi felújítási és pótlási munkák műszaki ellenőri feladataira” tárgyú megállapodás (továbbiakban: **Megállapodás**), amelynek módosítására két alkalommal 2024. szeptember 30. napján és 2025. május 30. napján került sor.

1. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

A Főváros és a Fővárosi Vízművek Zrt. között létrejött a „Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására” tárgyú egyedi vállalkozási szerződés teljesítése során a Tartalékkeret nem került felhasználásra. Ezen körülményre tekintettel a Megállapodás módosítása vált szükségessé.

2. A MEGÁLLAPODÁS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

2.1. A Megállapodás 5.3.3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép (módosított szöveg *vastagon szedett, dőlt* betűvel jelezve):

„5.3.3. A Társaság a harmadik elszámolási időszak vonatkozásában 2024. november 16. napjától a Projekt teljesülésének időpontjáig ellátott Feladatokról a számlát a megállapított díj fennmaradó összegére, azaz **nettó 3 564 734 Ft + ÁFA, azaz nettó hárommillió-ötszázhatvannégyezer-hétszázharmincnégy forint + ÁFA** összegben jogosult benyújtani.”

2.2. A Megállapodás 5.6. pontjának első bekezdése helyébe a következő szöveg lép (módosított szöveg **vastagon szedett, dőlt** betűvel jelezve):

„5.6. A Társaság a Feladat ellátása esetén mindösszesen nettó **35 810 389 Ft + ÁFA, azaz nettó harmincötmillió-nyolcszázöttezer-háromszáznolcvankilenc forint + ÁFA** összegű díjra jogosult.

A díjazás fedezete Budapest Főváros Önkormányzata mindenkor éves költségvetésében kerül biztosításra.

Az általános forgalmi adó mértékére és felszámítására a mindenkor hatályos adó jogszabályok az irányadók.

A díj megállapítása során figyelembe vett nettó beruházási költség Projekt 1: 31 481 000 Ft; Projekt 2: **1 047 165 378 Ft**; Projekt 3: **383 002 165 Ft**, mindösszesen **nettó 1 461 648 543 Ft.**”

2.3. A Megállapodás 1. sz. melléklete helyébe a jelen 3. számú módosítás 1. számú melléklete lép.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3.1 A Megállapodás jelen 3. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.

3.2 Felek rögzítik, hogy a Megállapodás 3. sz. módosítása által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

3.3 A Megállapodás jelen 3. sz. módosítása a Felek általi aláírás napján, amennyiben az nem egy napra esik, úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba.

3.4 Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel a Megállapodás 3. sz. módosítását, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag minősített elektronikus aláírással aláírták.

Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet:

1. sz. melléklet: Projekt bemutatása

Kelt a minősített elektronikus aláírásokban foglalt időbélyegzők szerinti időpontban.



Főváros
Budapest Főváros Önkormányzata
Karácsony Gergely főpolgármester

Elektronikusan aláírta:

Wertán Zsolt Zoltán
2025-10-07 13:54:07 +0200



Társaság
ENVIRODUNA Kft.
Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

2025.10.1



4 13:37:49
+02'00'

.....
Bakó Aliz
gazdasági igazgató

Megegyezik az FPH061/113–130/2025 iktatószámú előterjesztés alapján a Tulajdonosi Bizottság által 2025. szeptember 23-án jóváhagyott dokumentummal.

A Projektek leírása

1. Projekt 1: Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész I. ütemében szereplő felújítási és pótlási feladatok előkészítése, tervezése, engedélyezése

A projektem részeként az alábbi feladatok tervezése és engedélyeztetése tervezett:

Sor-szám	Munka megnevezése	Szakaszhatárok/ Helyszín	Rövid műszaki leírás	Tervezett átfutási idő
1.	II.Dombos u.	Kisasszony u.-Csatlós u.	680 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap
2.	II. Jókai utca	Hidegkúti út - Honvéd utca	305 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap
3.	II. Nyár u.	Szabadság u.- Hidegkúti út	245 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap
4.	II. Ibolya u.	Ürömi út-Kőfal u.	145 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap
5.	XI. Bereck u.	Sasadi út-Brassó út	110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap
6.	XI. Brassó u. 2-10.,12/a	Brassó köz-Cenkhegy u.	110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap
7.	XI. Csóka u.	Bartók B.út-Csóka u. 11-13.	230 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap
8.	XI. Mohai köz	végig	110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap
9.	XI. Pajkos utca	Hadak útja - Kondorosi út, Csöpp u., Rozsnyó tér ,Bor u.	300 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap

10.	XI. Sükösd u.	Solt u.-Egér út	145 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap
11.	XI. Vőfély utca	Neszmélyi út-Menyecske u.	85 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap
12.	XII. Diós árok	Városmajor u.-Szamóca u.	370 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	6 hónap
13.	Sánc 0,4 rekonstrukció	Sánc utcai gépház	Sánc utcai gh. elavult, régi 0,4 kV-os elosztójának rekonstrukciója	6 hónap
14.	Balparti II-es 0,4-es elosztócsere	Balparti II. gépház	Elavult, régi 0,4 kV-os elosztó rekonstrukciója	6 hónap
15.	Krisztina 10 kV + MOSCAD terv felülvizsgálat	Krisztina gépház	Elavult, régi 10 kV-os berendezések rekonstrukciója	6 hónap
16.	Budaörsi úti gépház külső akna földem	Budaörsi út	Korrodálódott aknaföldem cseréje	6 hónap

2. Projekt 2 bemutatása: Gördülő Fejlesztési Terv (2024-2038) Felújítási és Pótlási Tervrész I. ütemében szereplő nevesített feladatok

A projektelem részeként az alábbi feladatok megvalósítása tervezett:

Sor-szám	Munka megnevezése	Szakaszhatárok/ Helyszín	Tervezéssel érintett	Tervezett átfutási idő
1.	II. Törökvész lejtő	II. Fullánk u. -Törökvész út	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap
2.	XVIII. Móra F.u. rekonstrukció	XVIII. Móra F. u.-Rím u.-Krúdy Gy. u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap
3.	XXI. Szent László u. vízvezeték rekonstrukció	XXI. Bánya u. - Csővonó u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap
4.	XIX. Varjú K. u. ivóvíz rekonstrukció	XIX.Mészáros L. u. - Áchim A. u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap
5.	XXII.Pintyőke u. vízvezeték rekonstrukció	XXII. Szentháromság u. - Petőfi S. u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap

6.	XI. Galambóc u. vízvezeték rekonstrukció	Nádorfejérvári út / Nádorliget utca - Sopron u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap
7.	XVIII Bartók B. u ivóvíz rekonstrukció	XVIII. Mednyánszky u.- Benczúr u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap
8.	XII.Kálló esperes u. ivóvízvezeték rekonstrukció	XII. Hegyalja út és Kálló esperes u. 6/b.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap
9.	II.Szepesi u. vízvezeték rekonstrukció	II. Hidegkúti út-Kőhegy u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap
10.	XXII.Sport u. vízvezeték rekonstrukció	XXII. Angeli út és Fáy F. u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap
11.	XI.Homonna u. vízvezeték rekonstrukció	Budaörsi út és Harasztos u.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap
12.	II. Gábor Áron köz vízvezeték rekonstrukció	Gábor Áron út – Törökvész lejtő	Igen, tervezés folyamatban	2,5 hónap
13.	<i>XI. Sükösd u. vízvezeték rekonstrukció</i>	<i>Hajtány sor – Solt u.</i>	<i>Igen, tervezés folyamatban</i>	<i>2,5 hónap</i>
14.	Ilonatalep gh. 0,4 kV- os elosztó csere	Ilonatalep gh.	Igen, tervezés folyamatban	6 hónap
15.	Gravitációs csatorna zárcsere program		Nem	6 hónap
16.	Medencék víztér felújítás Stratégia sz. (Lipót új med. I. ütem)	Lipót új med. I. ütem	Nem	6 hónap
17.	Klórozó és hipózó felújítások 2024	Több helyszín	Nem	6 hónap
18.	Gépházi csőszakasz cserék	Horányliget, Újpest	Nem	6 hónap
19.	Gravcsat acél szakasz korrvéd. 2024	Csepeli szakasz	Nem	6 hónap
20.	VTO záruk, vezetékek átépítése	Több helyszín	Nem	6 hónap

3. Projekt 3: teljes bekötővezeték és szerelvény (tűzcsap, zár, légszelep, közkút, nyomáscsökkentő) cserék megvalósítása

Normatevékenység	Bekötés hossz	Közcső átmérő	Bekötés, szerelvény átmérő
Teljes bekötővezeték csere	$\leq 5 \text{ m}$	80-300	25-200
	$> 5 \text{ m} \leq 10$	80-300	25-200
	$> 10 \text{ m} \leq 15$	80-300	25-200
	$> 15 \text{ m}$	80-300	25-200
Altalaji tűzcsap beépítés	$\leq 5 \text{ m}$	80-300	80
Altalaji tűzcsap csere (csak a tűzcsap)		80	80
Altalaji tűzcsap csere (leágazó idommal)		80-300	80
Feltalaji tűzcsap beépítés	$\leq 5 \text{ m}$	80-300	80-100
Feltalaji tűzcsap csere (csak a tűzcsap)		80	80
Feltalaji tűzcsap csere (és tűzcsap kivezetés csere)	$\leq 5 \text{ m}$	80	80
Feltalaji tűzcsap csere (és tűzcsap kivezetés + biztonsági zár csere)	$\leq 5 \text{ m}$	80	80
Feltalaji tűzcsap csere (és tűzcsap kivezetés + biztonsági zár + leágazó idom csere)	$\leq 5 \text{ m}$	80-300	80
Közkút beépítés	$\leq 5 \text{ m}$	80-300	20
Közkút csere	$\leq 5 \text{ m}$	80-300	20
Légszelep beépítés	$\leq 5 \text{ m}$	80-300	20-50
Légszelep csere (leágazással együtt)	$\leq 5 \text{ m}$	80-300	20-50
Tolózár beépítés		80-300	80-300
Tolózár csere		80-300	80-300