

**A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében szereplő előkészítési feladatok (tervezése, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi kivitelezés érdekében létrejött**

**Egyedi Vállalkozási Szerződés  
2. számú módosítása**

a továbbiakban: **2. sz. Módosítás**, amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros Önkormányzata** (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester),  
továbbiakban: **Önkormányzat vagy Megrendelő**,

másrészről

**Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei Géza vezérigazgató és Brandstätter Gábor, fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató) továbbiakban: **FV Zrt. vagy Vállalkozó**

között - **továbbiakban együtt: Felek** - a mai napon az alábbi feltételekkel:

**I. Előzmények**

Felek 2022. december 22. napján „Vállalkozási Keretszerződés a Víziközmű fejlesztési feladatainak ellátására” című szerződést (továbbiakban: **Keretszerződés**) kötöttek, amely 2023. január 01-én lépett hatályba, a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészben (továbbiakban: GFT FPT) tervezett víziközmű felújítási és pótlási munkák teljes körű megvalósítására.

Felek között a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében szereplő előkészítési feladatok (tervezése, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi kivitelezés érdekében tárgyban a Főpolgármester 347/2024 (06.05.) számú határozatának megfelelően 2024.06.07. napján Egyedi Vállalkozási Szerződés (**Egyedi Vállalkozási Szerződés**) jött létre, melyet Felek 2024. október 1. napján módosítottak.

Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú mellékletében (Előkészítés műszaki tartalom) foglalt Feladatok előkészítése és végrehajtása során az alábbi módosítások végrehajtása vált indokolttá:

**1) A műszaki tartalomban szereplő**

- 34. sorszámú, II. Jókai utca vízvezeték rekonstrukció
- 35. sorszámú, II. Nyár u. vízvezeték rekonstrukció
- 40. sorszámú, XI. Brassó u. 2-10.,12/a vízvezeték rekonstrukció
- 38. sorszámú, XI. Pajkos utca vízvezeték rekonstrukció
- 39. sorszámú, XI. Sükösd u. vízvezeték rekonstrukció
- 42. sorszámú, XI. Vőfély utca vízvezeték rekonstrukció

megnevezésű munkák várható teljesítési határideje 2024.11.30-ról 2025.06.30-ra módosul. A módosítást az indokolja, hogy a vízjogi létesítési engedélyek kiadására illetékes Hatóság a

jogszabályban rögzített határidő eltelte ellenére egyelőre nem adta ki az engedélyeket, azok kiadásának ideje bizonytalan.

2) A tervezési munka elhúzódása miatt a nem engedélyköteles 30. sorszámú Budaörsi úti gépház külső akna földem megnevezésű feladat várható teljesítési határideje 2024.12.01-ről 2024.12.31-re módosul.

Az 1. számú melléklet egyéb munkák tekintetében nem módosul. A fentiek miatt a felsorolt munkák pénzforgalmi szemléletű elszámolása 2025. évben valósítható meg, egyrészt az engedélyköteles feladatok fennmaradó vállalkozói díjának (30%), másrészt a nem engedélyköteles munka 100%-ának kifizetése révén.

Fenti előzmények alapján Felek a Keretszerződés 2.3. pontja alapján kötik meg jelen 2. számú módosítást az alábbi tartalommal:

## II. Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása

- 1.) A teljesítési határidő Előzményekben rögzített módosulása miatt az 1. számú melléklet 34., 35., 38., 39., 40., 42. GFT sorszámú sorában szereplő feladatok teljesítési határideje 2025.06.30-ra, míg a 30. GFT sorszámú feladat teljesítési határideje 2024.12.31-re módosul a vállalkozói díj változatlanul hagyása mellett.

*Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen 2. számú módosítás 1. számú melléklete lép.*

- 2.) Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3.1. A Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott valamennyi Feladat teljesítését 2025. június 30. határidővel vállalja el azzal, hogy az egyes Feladatok teljesítési határidejét az 1. számú melléklet tartalmazza, továbbá ezek számlázása a jelen Szerződésben meghatározott módon történik.”**

## III. Egyéb rendelkezések

- 1.) A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 2.) Az Egyedi Vállalkozási Szerződést a továbbiakban jelen 2. sz. Módosítással összhangban, az abban meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni.

A jelen 2. sz. Módosítás digitálisan aláírt formában készült, azt Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Felújítási és pótlás feladatok 2024-2028 GFT I. ütem (2024) Budapest főváros ivóvízellátó rendszerén - Előkészítési tartalom feladatai 2. sz. módosítása

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban

**Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság** képviselőjében



Digitálisan aláírta:  
Csörnyei Géza Zoltán  
Dátum: 2024.12.20  
17:01:38 +01'00'

**Csörnyei Géza**  
vezérigazgató

**Budapest Főváros Önkormányzata**



**Karácsony Gergely**  
főpolgármester

Digitálisan aláírta:  
Brandstätter Gábor  
Dátum: 2024.12.20  
16:33:42 +01'00'

**Brandstätter Gábor**  
fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs  
igazgató

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:



ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRTA  
Bakó Aliz  
gazdasági igazgató

2024.12.20

13:18:38

+01'00'

**Bakó Aliz**  
gazdasági igazgató

Megegyezik az FPH061 /622 - 317 /2024 iktatószámú előterjesztés alapján a Tulajdonosi Bizottság által 2024. december 17-én jóváhagyott dokumentummal.



ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRTA  
**Németh László**  
főosztályvezető

Felújítási és pótlás feladatok 2024-2028 GFT I. ütem (2024) Budapest főváros ivóvízellátó rendszerén  
- Előkészítési tartalom feladatai - 2. sz. módosítás

| Sor-szám  | GFT sszám | Munka megnevezése                                 | Szakaszhatárok/Helyszín                                  | Rövid műszaki leírás                                                                                                                                                                                                                                                       | Célkitűzés                                                                                                                                                                                         | Előleg felvétel | Részteljesítés | Nettó Vállalkozói díj (Ft) | Bruttó Vállalkozói díj (Ft) | Tervezett indítási időpont | Tervezett átfutási idő | Vállalkozó tervezett teljesítési időpontja | Könyvelési kategória |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 1.        | 33.       | II.Dombos u. vízvezeték rekonstrukció             | Kisasszony u.-Csatlós u.                                 | 680 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel                                                                                                                                                            | A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése. Személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, megszüntetése. Vízminőség és vízbiztonság javítása. | 0%              | 70%            | 3 772 660                  | 4 791 278                   | 2024.06.01                 | 6 hónap                | 2024.11.30                                 | építés               |
| 2.        | 34.       | II. Jókai utca vízvezeték rekonstrukció           | Hidegkúti út - Honvéd utca                               | 305 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0%              | 70%            | 1 692 140                  | 2 149 018                   | 2024.06.01                 | 6 hónap                | 2025.06.30                                 | építés               |
| 3.        | 35.       | II. Nyár u. vízvezeték rekonstrukció              | Szabadság u.-Hidegkúti út                                | 245 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0%              | 70%            | 1 359 260                  | 1 726 260                   | 2024.06.01                 | 6 hónap                | 2025.06.30                                 | építés               |
| 5.        | 43.       | III. Ibolya u. vízvezeték rekonstrukció           | Ürömi út-Kőfal u.                                        | 145 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0%              | 70%            | 804 460                    | 1 021 664                   | 2024.06.01                 | 6 hónap                | 2024.11.30                                 | építés               |
| 6.        | 36.       | XI. Bereck u. vízvezeték rekonstrukció            | Sasadi út-Brassó út                                      | 110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0%              | 70%            | 566 280                    | 719 176                     | 2024.06.01                 | 6 hónap                | 2024.11.30                                 | építés               |
| 7.        | 40.       | XI. Brassó u. 2-10.,12/a vízvezeték rekonstrukció | Brassó köz-Cenkhegy u.                                   | 110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0%              | 70%            | 566 280                    | 719 176                     | 2024.06.01                 | 6 hónap                | 2025.06.30                                 | építés               |
| 8.        | 41.       | XI. Csóka u. vízvezeték rekonstrukció             | Bartók B.út-Csóka u. 11-13.                              | 230 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0%              | 70%            | 1 184 040                  | 1 503 731                   | 2024.06.01                 | 6 hónap                | 2024.11.30                                 | építés               |
| 9.        | 37.       | XI. Mohai köz vízvezeték rekonstrukció            | végig                                                    | 110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0%              | 70%            | 1 544 400                  | 1 961 388                   | 2024.06.01                 | 6 hónap                | 2024.11.30                                 | építés               |
| 10.       | 38.       | XI. Pajkos utca vízvezeték rekonstrukció          | Hadak útja - Kondorosi út, Csöpp u., Rozsnyó tér ,Bor u. | 300 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0%              | 70%            | 3 140 280                  | 3 988 156                   | 2024.06.01                 | 6 hónap                | 2025.06.30                                 | építés               |
| 11.       | 39.       | XI. Sükösd u. vízvezeték rekonstrukció            | Solt u.-Egér út                                          | 145 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0%              | 70%            | 746 460                    | 948 004                     | 2024.06.01                 | 6 hónap                | 2025.06.30                                 | építés               |
| 12.       | 42.       | XI. Vőfély utca vízvezeték rekonstrukció          | Neszmélyi út- Menyecske u.                               | 85 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0%              | 70%            | 437 580                    | 555 727                     | 2024.06.01                 | 6 hónap                | 2025.06.30                                 | építés               |
| 13.       | 32.       | XII. Diós árok vízvezeték rekonstrukció           | Városmajor u.-Szamóca u.                                 | 370 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0%              | 70%            | 2 171 160                  | 2 757 373                   | 2024.06.01                 | 6 hónap                | 2024.11.30                                 | építés               |
| 26.       | 8.        | Sánc 0,4 rekonstrukció                            | Sánc utcai gépház                                        | Sánc utcai gh. elavult, régi 0,4 kV-os elosztójának rekonstrukciója .                                                                                                                                                                                                      | Üzembiztonság és ellátásbiztonság növelése.                                                                                                                                                        | 0%              | 0%             | 864 000                    | 1 097 280                   | 2024.06.01                 | 6 hónap                | 2024.11.30                                 | építés/gép 50-50%    |
| 28.       | 9.        | Balparti II-es 0,4-es elosztócsere                | Balparti II. gépház                                      | Elavult, régi 0,4 kV-os elosztó rekonstrukciója .                                                                                                                                                                                                                          | Üzembiztonság és ellátásbiztonság növelése.                                                                                                                                                        | 0%              | 0%             | 432 000                    | 548 640                     | 2024.06.01                 | 6 hónap                | 2024.11.30                                 | építés/gép 50-50%    |
| 29.       | 22.       | Krisztina 10 kV + MOSCAD terv felülvizsgálat      | Krisztina gépház.                                        | Elavult, régi10 kV-os berendezések rekonstrukciója .                                                                                                                                                                                                                       | Üzembiztonság és ellátásbiztonság növelése.                                                                                                                                                        | 0%              | 0%             | 10 800 000                 | 13 716 000                  | 2024.06.01                 | 6 hónap                | 2024.11.30                                 | gép                  |
| 30.       | új tétel  | Budaörsi úti gépház külső akna földém             | Budaörsi út                                              | A földém alsó vasalása rozsdás és teljesen különvált a betontól, ezért alsó vasalását teherbírásra nem lehet figyelembe venni, fokozottan balesetveszélyes. Nem lehet biztosítani vele a kívánt teherbírást, ezért a sérült földém bontása és új földém építése szükséges. | Személyi- és üzembiztonság növelése.                                                                                                                                                               | 0%              | 0%             | 1 400 000                  | 1 778 000                   | 2024.10.01                 | 2 hónap                | 2024.12.31                                 | építés               |
| Összesen: |           |                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                | 31 481 000                 | 39 980 870                  |                            |                        |                                            |                      |