

**A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 2022. és 2024. évben
elfogadott, a Fővárosi Vízművek Zrt. által vállalt munkák kivitelezésének elvégzésére
létrejött**

**Vállalkozási Szerződés
1. számú módosítása**

a továbbiakban: **1. sz. Módosítás**, amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester),
továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrészből

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei Géza vezérigazgató és Brandstätter Gábor, fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató) továbbiakban: **FV Zrt. vagy Megvalósító**

között - **továbbiakban együtt: Felek** - a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

Felek között a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2024. évben elfogadott, a Fővárosi Vízművek Zrt. által vállalt munkák kivitelezésének elvégzése tárgyában a Főpolgármester 281/2024. (V.13.) számú határozatának megfelelően 2024.07.18. napján vállalkozási szerződés (**Vállalkozási Szerződés**) jött létre.

II. Az 1. számú módosítás tárgya

A Vállalkozási Szerződés 1. számú mellékletében foglalt Feladatok végrehajtása során az „Erősáramú berendezések pótlása- Középfeszültségű megszakítók cseréi” feladat esetében az eredetileg rögzített teljesítési határidő módosítása vált szükségessé. A határidő módosítás szükségességét a feladat megvalósításához szükséges anyagok szállítási késedelmére eredményezte, mely a vállalkozó érdekkörén túlmutat.

A fenti feladat módosítása a Feladatokhoz rendelt kivitelezési költség változását nem érinti, összességében a vállalkozói díj összege változatlanul bruttó 254 349 783 Ft, azaz bruttó kettőszázötvennégymillió-háromszáznegyvenkilencezer-hétszáznyolcvanhárom forint, amely magában foglalja Vállalkozó valamennyi költségét.

A feladat határidejének változása miatt a Vállalkozási Szerződés hivatkozott mellékleteként a „BKSZTT 2024. évi felújítási és pótlási feladatai” tárgyú engedélyokirat módosítása nem szükséges.

Azonban a feladat teljesítésnek határidejének módosítása miatt a Vállalkozási Szerződés hivatkozott mellékleteként a „BKSZTT 2022. és 2024 évben Vállalkozási Szerződés keretében végzett feladatok” tárgyú 1. sz. Melléklet módosítása szükséges.

III. A Megvalósítási Megállapodás 1. számú módosítása

A Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete helyébe a jelen 1. számú Módosítás 1. számú melléklete lép.

IV. Egyéb rendelkezések

- 1.) A jelen 1. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 2.) A Vállalkozási Szerződést a továbbiakban jelen 1. sz. Módosítással összhangban, az abban meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni.

A jelen 1. sz. Módosítás digitálisan aláírt formában készült, azt Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Vállalkozási szerződés keretében végzett feladatterv 1. sz. módosítás

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban

**Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság** képviselőjében



Digitálisan aláírta:
Csörnyei Géza
Zoltán
Dátum: 2024.12.20
17:01:02 +01'00'

Csörnyei Géza
vezérigazgató

Budapest Főváros Önkormányzata



Karácsony Gergely
főpolgármester

Digitálisan aláírta:
Brandstätter Gábor
Dátum: 2024.12.20 16:33:10
+01'00'

Brandstätter Gábor
fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs
igazgató

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

2024.12.2



0 13:21:34

.....+01'00'.....

Bakó Aliz
gazdasági igazgató

Megegyezik az FPH061 /622 - 317 /2024 iktatószámú előterjesztés alapján a Tulajdonosi Bizottság által 2024. december 17-én jóváhagyott dokumentummal.

Vállalkozási Szerződés keretében végzett feladatok

Ssz.	A beruházási igény		Engedélyokiratszám	Munka kezdés	Vég határidő	Átfutási idő (hónapban)	Beruházási keret nettó (Ft-ban)	Beruházási keret áfa (Ft-ban)	Beruházási keret bruttó (Ft-ban)	Enviroduna költsége (2,45%)		FV keret		Jelleg	Számítéll besorolás / Költségek
	megnevezése	rövid (műszaki) leírása								nettó	bruttó	nettó	bruttó		
1.	Írányítástechnikai eszközök fejlesztése	Az optikai hálózat és rendszerelemei fejlesztése I. ütem	008157	2024.05.15	2025.01.31	9	45 740 142	12 349 838	58 089 980	1 120 633	1 423 205	44 596 638	56 637 731	beruházás	gép, jármű
2.	Írányítástechnikai eszközök pótláa	Az optikai hálózat és rendszerelemei felújítása I. ütem	008156	2024.05.15	2025.01.31	9	101 630 545	27 440 247	129 070 792	2 489 948	3 162 234	99 089 781	125 844 022	felújítás	gép, jármű
3.	Kogenerációs erőmű felújítások	Kogeneráció tágulási tartályok cseréje (motorterenként 3 db, összesen 9 db)	008325	2024.05.15	2025.01.31	9	2 040 000	550 800	2 590 800	49 980	63 475	1 989 000	2 526 030	felújítás	gép, jármű
4.	Erőáramú berendezések pótlása	Középfeszültségű megszakítók cseréi	008325	2024.05.15	2025.03.31	11	56 000 000	15 120 000	71 120 000	1 372 000	1 742 440	54 600 000	69 342 000	felújítás	gép, jármű
Mindösszesen:							205 410 687	55 460 885	260 871 572	FV keret összesen:		200 275 420	254 349 783		