

Szerződés nyilvántartási szám:.....

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633

Adószám: 10585560-2-44

Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-000000001

Képviselőjében eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről

NETI Informatikai Tanácsadó Kft.

Székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-264449

Adószám: 10845163-2-42

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10400126-21417267-000000000

Képviselőjében eljár: Zsigrai Béla ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,

együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel

Preambulum

1. Megrendelő „Ajánlatkérő által fejlesztetett rendszerek sérülékenységvizsgálata a 'Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása' című KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 azonosító számú projekt keretében” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján (a Kbt. 113.-114. §-ában foglalt eltérések alkalmazásával) nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le, melynek eredményeképpen 2018. szeptember 6-án vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött Vállalkozóval.
2. A Szerződés 1.1 pontjában meghatározásra kerültek azok a rendszerek, melyek sérülékenység vizsgálatát Vállalkozónak el kell végeznie a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet rendelkezései alapján.
3. A Szerződés 2.1 pontja alapján annak hatálya 2018. december 31-ig tart. Ezt az időpontot a sérülékenység vizsgálatok időtartamára valamint a Szerződés 1.1 pontjában meghatározott rendszerek kialakításának – a közbeszerzési eljárás megindításakor ismert/tervezett – határidejére tekintettel határozta meg Megrendelő.

4. A Szerződés 1.1 pontjában meghatározott rendszerek közül a SZÜF e-Űrlap (iFORM űrlapkitöltő), az elektronikus űrlapszolgáltatás központi megoldásként elektronikus ügyintézési szolgáltatásként történő biztosítása (e-Űrlap KEÜSZ), a Nyilvántartások Elektronikus Nyilvántartása (NyENy) valamint az Open Government Data (OGD) éles üzemű telepítése, illetve kialakítása az eredetileg tervezett, a közbeszerzési eljárás megindításakor ismert határidőre nem fejeződött be. Az előzőekben meghatározott rendszerek kialakítása várhatóan 2019. első negyedévére várható. Tekintettel arra, hogy a sérülékenység vizsgálat elvégzésének feltétele az abban érintett rendszer Megrendelő általi átvétele, jelen pontban meghatározott rendszerek sérülékenység vizsgálata a Szerződés 2.1 pontjában meghatározott határidőig nem végezhető el.
5. A 3-4. pontban foglaltakra tekintettel a Szerződés időtartamának meghosszabbítása (módosítása) szükséges olyan időpontra, amely lejártáig a 4. pontban meghatározott rendszerek sérülékenység vizsgálata elvégezhető figyelemmel ezen feladat időszükségletére valamint a rendszerek átadásának terezt időpontjára.
6. A Szerződés pénzügyi fedezete a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 azonosítószámú, „Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” megnevezésű projekt keretében biztosított, mely projekt befejezésének határideje jelenleg 2018. december 31. Megrendelő a projekt határidejének módosára vonatkozó Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezte az Irányító Hatóságnál. A Támogatási Szerződés módosítása jelen szerződésmódosítás aláírásáig Megrendelő és az Irányító Hatóság között nem jött létre, ezért a szerződésmódosítás hatályba lépésének feltétele ennek megtörténte.
7. Jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak az alábbiakra tekintettel:
 - a Szerződés időtartamát Megrendelő a sérülékenység vizsgálatban érintett rendszerek kialakításának közbeszerzési eljárás megindításakor ismert határidejére és a sérülékenység vizsgálat elvégzésének időszükségletére figyelemmel határozta meg. Az, hogy egyes, a 4. pontban nevesített rendszerek nem készültek el az eredetileg tervezett határidőre (mely körülmény a jelen szerződésmódosítást indokolja) a szerződéskötést követően vált ismertté Megrendelő számára. Azaz jelen szerződésmódosítást olyan körülmények tettek szükségessé, melyeket Megrendelő kellő gondossággal sem láthatott előre.
 - a módosítással kizárólag a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő változik, egyéb szerződéses feltétel nem. Azaz a szerződésmódosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg.
 - a szerződésmódosítással a szerződés értéke nem változik, ezáltal teljesül a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában meghatározott feltétel is.

Mindezekre tekintettel Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

I. A Szerződés 2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.1 Felek jelen szerződést 2019. június 30-ig tartó határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.”

II. Jelen szerződésmódosítás hatálybalépésének feltétele, hogy a „Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazásszintű szolgáltatások biztosítása” című KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 azonosítószámú projekt 2018.12.19-én beadott Támogatási Szerződésmódosítása aláírásra kerüljön az Irányító Hatóság és Megrendelő, mint Támogatást Igénylő szervezet részéről.

Felek rögzítik, hogy a fenti módosítás során figyelembe vették és maradéktalanul betartották a Kbt. 141. §-ában foglaltakat. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás II. számozott pontból áll, 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződésmódosítást Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2018. 12.28......



Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megrendelő

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai utca 3.
1.



Zsigrai Béla
ügyvezető

NETI Informatikai Tanácsadó Kft.
Vállalkozó

