

Szerződés nyilvántartási szám: 1012314-0200

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633

Adószám: 10585560-2-44

Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-000000001

Képviselője: Bancsics Ferenc vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről

NETI Informatikai Tanácsadó Kft.

Székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-264449

Adószám: 10845163-2-42

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10400126-21417267-000000000

Képviselője: Zsigrai Béla ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,

együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel

Preambulum

1. Megrendelő „Ajánlatkérő által fejlesztetett rendszerek sérülékenységvizsgálata a 'Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása' című KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 azonosító számú projekt keretében” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján (a Kbt. 113.-114. §-ában foglalt eltérések alkalmazásával) nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le, melynek eredményeképpen 2018. szeptember 6-án vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött Vállalkozóval.
2. A Szerződés 1.1 pontjában meghatározásra kerültek azok a rendszerek, melyek sérülékenység vizsgálatát Vállalkozónak el kell végeznie a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet rendelkezései alapján.
3. A Szerződés eredeti, 2.1 pontja alapján annak hatálya 2018. december 31-ig tartott volna. Ezt az időpontot a sérülékenység vizsgálatok időtartamára valamint a Szerződés 1.1 pontjában meghatározott rendszerek kialakításának – a közbeszerzési eljárás megindításakor ismert/tervezett – határidejére tekintettel határozta meg Megrendelő.
4. A Szerződés teljesítési határidejét Felek 2018. december 28-án 2019. június 30-ára módosították (1. számú szerződésmódosítás), mivel a Szerződés 1.1 pontjában meghatározott rendszerek közül a SZÜF e-Ürlap (iFORM űrlapkitöltő), az elektronikus űrlapszolgáltatás központi megoldásként elektronikus ügyintézési szolgáltatásként történő biztosítása (e-Ürlap KEÜSZ), a Nyilvántartások Elektronikus Nyilvántartása (NyENy) valamint az Open Government Data (OGD) éles üzemű telepítése, illetve kialakítása az eredetileg tervezett, a közbeszerzési eljárás megindításakor ismert határidőre nem fejeződött be. Az. 1. számú szerződésmódosítás hatálybalépése feltételeként Felek a Szerződés

pénzügyi fedezetét biztosító KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 azonosítószámú, „Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” megnevezésű projekt Támogatási Szerződés módosításának hatálybalépését írták elő.

5. Megrendelő a Támogatási Szerződés módosítását 2018. december 20-án kezdeményezte az Irányító Hatóságnál, azonban annak aláírására csak 2019. június 12-én került sor. Vállalkozó – figyelemmel arra, hogy a szerződésmódosítás a TSZ módosítás hatályba lépésének napján lépett hatályba – a még nem teljesített feladatai teljesítését kizárólag 2019. június 12-én tudta megkezdeni. Azaz ezek teljesítésére Vállalkozónak 18 nap áll rendelkezésre, mely idő alatt az elvégzendő feladatok nem teljesíthetők. Mindezekre tekintettel a szerződés ismételt módosítása vált szükségessé.
6. Jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak az alábbiakra tekintettel:
- a Szerződés 1. számú szerződésmódosítással meghatározott időtartamát Megrendelő a TSZ módosítás hatálybalépésének várható időpontjára és a sérülékenység vizsgálat elvégzésének időszükségletére figyelemmel határozta meg. Az, hogy a TSZ módosítás csak 2019. június 12-én lép hatályba Megrendelő kellő körültekintéssel sem láthatta előre a szerződésmódosítás aláírásának az időpontjában. Azaz jelen szerződésmódosítást olyan körülmények tettek szükségessé, melyeket Megrendelő kellő gondossággal sem láthatott előre.
 - a módosítással kizárólag a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő változik, egyéb szerződéses feltétel nem. Azaz a szerződésmódosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg.
 - a szerződésmódosítással a szerződés értéke nem változik, ezáltal teljesül a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában meghatározott feltétel is.

Mindezekre tekintettel Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

I. A Szerződés 2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.1 Felek jelen szerződést 2019. december 31-ig tartó határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.”

Felek rögzítik, hogy a fenti módosítás során figyelembe vették és maradéktalanul betartották a Kbt. 141. §-ában foglaltakat. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás I. számozott pontból áll, 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződésmódosítást Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2019. 06. 25.



Bancsics Ferenc
vezérigazgató

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megrendelő



Zsigrai Béla
ügyvezető
NETI Informatikai Tanácsadó Kft.
Vállalkozó

