

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

név: **Szabó István egyéni vállalkozó**

székhely: 4621 Fényeslitke, Kossuth utca 137.

képviselő: Szabó István

képviselő címe és elérhetősége: 4621 Fényeslitke, Kossuth utca 137., +36 30 983-0509

adószám: 51992406-2-35

pénzforgalmi számlaszám: 10404436-50526570-88811006

törzsszám: 21120280

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: **Magiszter-S Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

székhely: 4625 Záhony, Vasút utca 600/7 hrsz.

képviselő: Sohajda Barnabás, ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 4625 Záhony, Vasút utca 600/7 hrsz., +36 30 935-7318

cégjegyzékszám: 15-09-062045

adószám: 11245030-2-15

pénzforgalmi számlaszám: 14100055-25971660-70000001

NÚJ szám: 748054178

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

1. Előzmények

Szabó István egyéni vállalkozó, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „**Hűtőház építése Nyírtasson**” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett, melynek eredményeként felek 2018. szeptember 13. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban: alapszerződés).

2. A szerződésmódosítás indoka:

Az alapszerződésben megjelölt kivitelezési határidő tarthatatlansága miatt a szerződés befejezési határidejének módosítása szükséges.

3. A szerződésmódosítás tárgya

Felek az alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.3. *A vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni a Nyírtass külterület 0200 hrsz. alatti megvalósítási helyszínen legkésőbb 2020. január 31-ig.*

4. Az alapszerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul hatályban maradnak, és a jelen módosítással együtt alkalmazandók.

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (6) bekezdése biztosítja a módosítás jogalapját, mivel a módosítás nem tekinthető lényegesnek.

Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Fényeslitke, 2019. szeptember hónap 02. nap

Szabó István
egyéni vállalkozó
4025 Fényeslitke, Kossuth u. 137
Asz.: 51992406-2-00 CG: 643115
Szabó István egyéni vállalkozó
Képviseli: Szabó István
Megrendelő

MAGISZTER-S
Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
4625 Záhony, Vasút u. 600/7 hrsz.
Asz.: 11245030-2-15; Cg.: 15-09-06204F

**Magiszter-S Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.**
Képviseli: Sohajda Barnabás, ügyvezető
Vállalkozó