

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

név: **Szabó Ferenc egyéni vállalkozó**

székhely: 4621 Fényeslitke, Kossuth utca 137.

képviselő: Szabó Ferenc

képviselő címe és elérhetősége: 4621 Fényeslitke, Kossuth utca 137., +36 30 935-5844

adószám: 63358793-2-35

pénzforgalmi számlaszám: 10404436-50526570-87861008

törzsszám: 6085186

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: **Magiszter-S Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

székhely: 4625 Záhony, Vasút utca 600/7 hrsz.

képviselő: Sohajda Barnabás, ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 4625 Záhony, Vasút utca 600/7 hrsz., +36 30 935-7318

cégjegyzékszám: 15-09-062045

adószám: 11245030-2-15

pénzforgalmi számlaszám: 14100055-25971660-70000001

NÜJ szám: 748054178

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

1. Előzmények

Szabó Ferenc egyéni vállalkozó, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „**Hűtőház építése Mándokon**” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett, melynek eredményeként felek 2018. szeptember 13. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban: alapszerződés).

2. A szerződésmódosítás indoka:

Az alapszerződésben megjelölt építési terület esetében megállapítást nyert, hogy az nem alkalmas a kivitelezés megvalósítására, az ott található törmelék és terepviszonyok miatt.

Megrendelő az építési engedély módosítását kezdeményezte a kivitelezés helyszínének megváltoztatása érdekében, melyre tekintettel szükséges az alapszerződés módosítása is.

3. A szerződésmódosítás tárgya

Felek az alapszerződés 4.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.4. *A vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni a Nyírtass külterület 0200 hrsz. alatti megvalósítási helyszínen.*

4. Az alapszerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul hatályban maradnak, és a jelen módosítással együtt alkalmazandók.

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (6) bekezdése biztosítja a módosítás jogalapját, mivel a módosítás nem tekinthető lényegesnek.

Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Fényeslitke, 2018. október hónap 15. nap



Szabó Ferenc egyéni vállalkozó

Képviseli: Szabó Ferenc

Megrendelő

Szabó Ferenc

egyéni vállalkozó

4621 Fényeslitke, Kossuth u. 137.

Asz.: 63358793-2-35; ES-643117



**Magiszter-S Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.**

Képviseli: Sohajda Barnabás, ügyvezető

Vállalkozó

MAGISZTER-S

Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

4625 Záhony, Vasút u. 600/7 hrsz.

sz.: 11245030-2-15; Cg.: 15-09-0620