

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről

név: **Encs Város Önkormányzata**

székhely: 3860 Encs, Petőfi út 75.

képviselő: Szeles András, polgármester

képviselő címe és elérhetősége: 3860 Encs, Petőfi út 75., +36 46 385-511

adószám: 15725675-2-05

pénzforgalmi számlaszám: 10402726-00030426-00000007

törzsszám: 725679

mint, megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: **Mika Gábor E.V.**

székhely: 3873 Garadna Petőfi út 24.

képviselő: Mika Gábor, ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 3873 Garadna Petőfi út 24., +36 70 381-7445

nyilvántartási szám: 15429339

adószám: 65400676-2-25

pénzforgalmi számlaszám: 11734004-20492498

NÜJ szám: 692908644

és

név: **Podráczki és Társa Kereskedelmi Építőipari és Szolgáltató Kft.**

székhely: 3849 Forró, Fő út 65.

képviselő: Podráczki Tibor, ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 3849 Forró, Fő út 65., +36

cégjegyzékszám: 05-09-003845

adószám: 11078933-2-05

pénzforgalmi számlaszám: 10402726-27210745

NÜJ szám: 313724822

mint, vállalkozók (továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

1. Előzmények

Encs Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „**Encs külterület kerékpárút építése**” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett, és szerződő felek ennek megfelelően 2018. augusztus 17. napján szerződést kötöttek (alapszerződés).

2. A szerződésmódosítás indoka

A projekt megvalósítása során a konzorciumvezető (Encs Város Önkormányzata) látta el a közbeszerzés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. A TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárása eredményeként 2018. 08. 17-i napon megkötött Encs és Méra külterületi szakaszain megvalósítandó új kerékpárút beruházás Vállalkozási szerződésében eredetileg nem került megbontásra az Encs város közigazgatási területén belüli kivitelezési munkák, illetve Méra község közigazgatási területén belüli munkák ellenértéke. A TOP eljárásrendje, a Pénzügyi Elszámolás Részletes Szabályai (TOP PERSZ), valamint a vonatkozó hazai jogszabályok alapján a fejlesztés eredményét a beruházónak saját könyveiben kell nyilvántartania és aktiválnia. Ennek eredményeként a Vállalkozási szerződés módosítását kell elvégeznie a feleknek a projekt elszámolhatósága érdekében, mely módosítás során a két települési önkormányzat vonatkozásában megbontásra kerülnek a beruházási költségek, így a kivitelezők is külön-külön fognak számlát kiállítani az önkormányzatoknak, az alábbiak szerint:

Költség elem	Nettó Ft	VSZ-en belüli arány:
Külterület - új építés összesen:	147 067 921	
Encs:	111 746 618	75,983 %
Méra:	35 321 303	24,017 %

A TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009 azonosító számú projekt Támogatási szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontjában meghatározott, a TSZ 1. sz. mellékletében (Projekt költségvetése), és a TSZ 7. sz. mellékletében (Projekt konzorciumi együttműködési megállapodás) részletezett források a tartalékkeret felhasználásával rendelkezésre állnak a településeknek.

A projekt megvalósítását jelen átmeneti, adminisztratív hibából eredő állapot nem veszélyezteti.

Fentiek alapján a Vállalkozási Szerződés és a Támogatási szerződés összhangja megteremtődik, és a támogatás elszámolására az előírásoknak megfelelően sor kerülhet.

3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1. Felek az alapszerződés 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

5.1. Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgya szerinti munkákat.

Nettó *147 067 921 Ft*
azaz mindösszesen száznegyvenhétmillió-hatvanhétézer-kilencszázhuszonegy forint

melyből Encs Város Önkormányzatára eső díj: *111 746 618 Ft*
melyből Méra Község Önkormányzatára eső díj: *35 321 303 Ft*

Vállalkozó a vállalkozói díj szerinti megbontás arányában jogosult Encs Város Önkormányzata és Méra Község Önkormányzata felé az 5.4. pont szerinti számlákat kiállítani.

Megrendelő kijelenti, hogy a tárgyi munka engedélyköteles tevékenység, ezért az ÁFA fizetési kötelezettség az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §. b) pontja alapján a Megrendelőt terheli.

4. Az alapszerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul hatályban maradnak és jelen módosítással együtt alkalmazandók.

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosításnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (6) bekezdése biztosítja a jogalapját, mivel a módosítás nem lényeges, az kizárólag a projekt elszámolhatósága érdekében történő vállalkozói díj támogatott önkormányzatok szerinti megbontását célozza.

Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték, és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Encs, 2019. január hónap 8. nap



Encs Város Önkormányzata
Képviseli: Szeles András, polgármester
Megrendelő

**Podráczki és Társa Kereskedelmi
Építőipari és Szolgáltató Kft.**
Képviseli: Podráczki Tibor, ügyvezető
Vállalkozó

"Podráczki és Társa"
Kereskedelmi Építőipari és Szolgáltató Kft.
3849 Forró, Fő út 65.
Adószám: 11078933-2-05
K&H Bank: 10402726-27210745

MIKA GÁBOR "EV"
3873 Garadna, Petőfi út 24.
Adószám: 65400676-2-25
Nyilv.t.sz.: 15429339

Mika Gábor E.V.
Képviseli: Mika Gábor, ügyvezető
Vállalkozó