

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
4.SZ. MÓDOSÍTÁSA**

Amely létrejött

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Képviseli: Cserna Gábor polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
cégjegyzékszám: 07 10 001030
adószáma: 10728491-2-07
bankszámlaszáma: 11600006-00000000-47137862
kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 16A22057
képviseli: Máday Balázs elnök-vezérigazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együtt a továbbiakban: „**Szerződő Felek**”) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

1.) Előzmények

Felek között Vállalkozási Szerződés jött létre a **TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001** azonosítószámú „**Zöld város kialakítása**” című projekt keretében a **I. Városháza tértől keletre eső területek rekonstrukciója és a II. Vasmű út és kis Vasmű utca közötti zöld területek rekonstrukciója** projektelemek kivitelezési munkálatainak elvégzésére 2017. szeptember 19. keltezéssel.

2.) Szerződés módosítás tárgya

A vállalkozási szerződés eredeti határideje: 2018. október 15.

A vállalkozási szerződés **módosított** határideje: 2019. március 31.

3.) A szerződésmódosítás indoklása


A „**I. Főtértől keletre eső területek rekonstrukciója**” projektrész keretében a Dunaújváros Megyei Jogú Város 596/2018 (XI.15) KH alapján elfogadott többlet- és pótmunkák elvégzése a kivitelezési határidőt jelentősen meghosszabbítottak.

- 4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés és annak 1. sz., 2. sz. és 3. sz. módosításai egyéb pontjaiban nem módosul.**
- 5.) A szerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadók.**
- 6.) Jelen szerződésmódosítás kettő (2) számozott oldalból áll, egymással megegyező öt példányban készült, melyből Megrendelő három, Vállalkozó két példányra jogosult.**

7.) Jelen szerződésmódosítást Felek áttanulmányozták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Dunaújváros, 2018. 12. 18.

Dunaújváros, 2018. 12. 19.



Megrendelő képviseletében
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Cserna Gábor
polgármester




Vállalkozó képviseletében
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Mádai Balázs
elnök-vezérigazgató

DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pénzügyi ellenjegyzés:

2018. 12. 18.


aláírás


2018. 12. 19.

