

A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész 2025. évi I. ütemében szereplő előkészítési feladatok (tervezés, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi kivitelezés érdekében létrejött

Egyedi Vállalkozási Szerződés

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-241, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester), a továbbiakban: **Önkormányzat** vagy **Megrendelő**,

másrészről

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei Géza vezérigazgató és Brandstätter Gábor, fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató) a továbbiakban: **FV Zrt. vagy Vállalkozó** között – a továbbiakban együtt: **Felek** - a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

Felek 2022. december 22. napján „Vállalkozási Keretszerződés a Víziközmű fejlesztési feladatainak ellátására” című szerződést (továbbiakban: **Keretszerződés**) kötöttek, amely 2023. január 01-én lépett hatályba, a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészben (a továbbiakban: **GFT FPT**) tervezett víziközmű felújítási és pótlási munkák teljes körű megvalósítására.

Felek között a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2025. évi I. ütemében szereplő előkészítési feladatok (tervezése, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi kivitelezés érdekében 2025. március 25. napján Egyedi Vállalkozási Szerződés (**Egyedi Vállalkozási Szerződés**) jött létre.

II. A módosítás tárgya

Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú mellékletébe foglalt Feladatok előkészítése és végrehajtása során az alábbi módosítás végrehajtása vált szükségessé:

- XV. Pozsony u. ivóvíz rekonstrukció előkészítés megnevezésű Feladat várható teljesítési határideje 2025. december 31-ről 2026. június 30-ra módosul. A módosítást a társközművekkel történő egyeztetések és hozzájárulások beszerzésének elhúzódása indokolja.
- A Feladatok előrehaladásának, illetve a megvalósításra kiható, azt befolyásoló körülmények, kockázatok bemutatására szolgáló negyedéves jelentések Megrendelőnél történő mielőbbi rendelkezésre állása indokoltá teszi, hogy az időszakokra eső jelentések benyújtása az átadás-átvétel előfeltétele legyen.

- A feladat összköltsége változatlanul bruttó 90 678 867 Ft, melyből bruttó 34 151 780 Ft 2025. évre, bruttó 56 527 087 Ft 2026. évre kerül biztosításra.

III. Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása

Fenti előzmények alapján a Felek az Egyedi Vállalkozási Szerződést az alábbi tartalommal módosítják:

1. Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen 1. számú Módosítás 1. számú melléklete lép.
2. Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 3.1. pont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

*„3.1. A Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott **Feladatok teljesítését az 1. sz. mellékletben szereplő határidőkkel vállalja el azzal, hogy az egyes Feladatok számlázása a jelen Szerződésben meghatározott módon történik.**”*

3. Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 5.3. és 5.4. pontjainak első mondatai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5.3. A csőhálózati és víztermelési létesítmények kiviteli terveket, a vízjogi létesítési engedélyt és az engedély véglegessé válását igazoló dokumentumot kézhezvételét illetve a adott esetben a bejelentés tényét igazoló dokumentum átvételét követően, legkésőbb 3 munkanapon belül adja át igazolható módon Megrendelő részére, melyről Megrendelő megfelelőség, valamint a jelen Szerződés 4.1 pontja szerint megküldendő negyedéves előrehaladási jelentés(ek) rendelkezésre állása esetén az átvételt követő 3 (három) munkanapon belül köteles teljesítésigazolást kiállítani és elektronikus úton eljuttatni Vállalkozó részére, amely alapján Vállalkozó számla benyújtására jogosult.”

5.4. Azon víztermelési létesítmények esetén, ahol nem szükséges vízjogi bejelentési, illetve létesítési engedélyezési eljárás, a kiviteli tervek Megrendelő részére történő igazolt átadását és megfelelőség, valamint a jelen Szerződés 4.1 pontja szerint megküldendő negyedéves előrehaladási jelentés(ek) rendelkezésre állása esetén az átadást követő 3 (három) munkanapon belül köteles teljesítésigazolást kiállítani és elektronikus úton eljuttatni Vállalkozó részére, amely alapján Vállalkozó feladatonként 1 (egy) darab számla benyújtására jogosult.”

IV. Egyéb rendelkezések

1. A jelen 1. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
2. Az Egyedi Vállalkozási Szerződést a továbbiakban jelen 1. sz. Módosítással összhangban, az abban meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni.

3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet a tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll.

A jelen 1. sz. Módosítás digitálisan aláírt formában készült, azt Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek: 1. számú melléklet – Előkészítés műszaki tartalom 1. sz. módosítása

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban

**Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

képviselőjében

 Digitálisan aláírta:
Csörnyei Géza
Zoltán
Dátum:
2025.10.08
10:00:17 +02'00'

Csörnyei Géza
vezérigazgató

 Digitálisan aláírta:
Brandstätter Gábor
Dátum: 2025.10.07
17:40:40 +02'00'

Brandstätter Gábor
fejlesztési, ft-i és in. ig.

Budapest Főváros Önkormányzata



Karácsony Gergely
főpolgármester

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
2025.10.1

 ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRTA
Bakó Aliz
gazdasági igazgató
3 14:39:02
+02'00'

Bakó Aliz
gazdasági igazgató

Megegyezik az FPH061/113–130/2025 iktatószámú előterjesztés alapján a Tulajdonosi Bizottság által 2025. szeptember 23-án jóváhagyott dokumentummal.

Ssz.	A beruházási igény megnevezése	A beruházási igény rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata	munka kezdése	vég-határidő	Jelleg	Ber. jellege	a) BKSZTT MM esetén alvállalkozói keret / b) VSZ esetén FV keret (n Ft)	bruttó Ft	Összesen, 2025. évi Fő kifizetéssel (b Ft)	Összesen, 2026. évi Fő kifizetéssel (b Ft)
1	XVI. Batthyány u. ivóvízvezeték rekonstrukció előkészítés	A Budapesti út és Rákosi út között 1955-ben fektetett DN 150 ac vezetéken az elmúlt időszakban 6 db meghibásodás volt, a vezeték túl van a várható műszaki élettartamán, emellett a komplex kockázat értékelés eredménye alapján magas kockázatú, a vezeték cseréje indokolt. Tárgyi beruházás elmaradása, az esetlegesen bekövetkező csőtöréseket követően, a szolgáltatási színvonal romlását eredményezi.	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése Személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, megszüntetése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	2025. február	2025. december	Felújítás	műszaki-gazdasági tervezés	3 221 083,00	4 090 775,00	4 090 775,00	
2	XVI. Thököly u. ivóvízvezeték rekonstrukció előkészítés	A Budapest XVI. kerület Thököly utca Szilágyi D. u.- Érsekújvári utca közötti szakaszán 1965-ben fektetett DN80 azbesztcement vezeték található. A vezeték kora meghaladta a rá jellemző várható maximális élettartamot. A vezetéken 12 csőtörés történt, A kockázatértékelés eredménye alapján magas kockázatú a vezeték, cseréje indokolt.	sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése	magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	2025. február	2025. december	Felújítás	műszaki-gazdasági tervezés	2 830 649,00	3 594 924,00	3 594 924,00	
3	II. Csatlós u. ivóvízvezeték rekonstrukció előkészítés	Az Ördögárok u. és Gémes u. között húzódik az 1969-ben fektetett DN80 ac vezeték, valamint a Máriaremetei út és Kokárda u. között húzódik az 1977-ben fektetett DN100 ac vezeték. A vezetékeken az elmúlt években 13 db meghibásodás volt. A vezeték cseréje indokolt a komplex kockázat értékelés eredménye alapján	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése Személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, megszüntetése	magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	2025. február	2025. december	Felújítás	műszaki-gazdasági tervezés	5 905 320,00	7 499 756,00	7 499 756,00	
4	II. Zsíroshegyi út ivóvízvezeték rekonstrukció	A(z) Zsíroshegyi út-ban a(z) Zsíroshegyi út 4-2.-Ördögárok u. közti szakaszon az 1955-ban fektetett DN100 azbesztcement vezetéken az elmúlt időszakban 37 db meghibásodás volt. A vezeték elérte a műszakilag várható élettartamát. A komplex kockázat értékelés eredménye alapján magas kockázatú, a vezeték cseréje indokolt.	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése; Személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, megszüntetése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	2025. február	2025. december	Felújítás	műszaki-gazdasági tervezés	14 934 114,00	18 966 325,00	18 966 325,00	
5	XV. Pozsony u. ivóvízvezeték rekonstrukció előkészítés	A Budapest XV. Kerület Pozsony utca Fő út és Károlyi Sándor út közötti szakaszán 1952-ben és 1965-ben fektetett DN150 acél, öntöttvas és azbesztcement vezeték üzemel. A vezeték kora meghaladta a rá jellemző várható maximális élettartamot, rajta az elmúlt 22 évben 6 csőtörés történt. A vezetéken végzett roncsolásos vizsgálat szerint állapota kritikus, közvetlen közelében DN1000 sentab vezeték halad, amelynek javítása során a rendkívül korrodált acél vezeték szakasz láthatóvá vált, a csere üzemeltetői javaslat alapján ütemezendő . A kockázatértékelés eredménye alapján magas kockázatú a vezeték, a teljes szakasz rekonstrukciója szükséges.	Sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése, személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, megszüntetése	magas műszaki, vízellátás biztonsága és magas pénzügyi	2025. február	2026. június	Felújítás	műszaki-gazdasági tervezés	44 509 517,00	56 527 087,00		56 527 087,00
Összesen:									71 400 683,00	90 678 867,00	34 151 780,00	56 527 087,00
											bruttó	90 678 867,00