

**A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész 2025. évi I.ütemében szereplő,
Teljes bekötővezeték és szerelvény (tűzcsap, zár, légszelep, közkút,
nyomáscsökkentő) cserék megvalósítására létrejött**

**Egyedi Vállalkozási Szerződés
1. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-241, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester), a továbbiakban: **Önkormányzat** vagy **Megrendelő**,

másrészről

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei Géza vezérigazgató és Brandstätter Gábor, fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató) a továbbiakban: **FV Zrt.** vagy **Vállalkozó**

között – a továbbiakban együtt: **Felek** - a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban: Felek) között a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész 2025. évi I.ütemében szereplő, Teljes bekötővezeték és szerelvény (tűzcsap, zár, légszelep, közkút, nyomáscsökkentő) cserék megvalósítása tárgyában – a 2012. december 21. napján létrejött vagyonkezelési-üzemeltetési szerződésnek és a 2022. december 22. napján a Vagyonkezelési szerződés 1. számú módosításáról szóló megállapodásnak (BÜSZ), továbbá a 2022. december 22. napján létrejött Vállalkozási Keretszerződés a Víziközmű fejlesztési feladatainak ellátására című szerződésnek megfelelően – 2025. március 25. napján Egyedi Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: **Vállalkozási Szerződés**) jött létre.

II. A Vállalkozási Szerződés módosításának indoka

Vállalkozási Szerződés 10.5 pontja alapján, amennyiben időközben a Vállalkozási Szerződésben meghatározott műszaki tartalom módosulna, úgy Felek jóhiszeműen együttműködnek a Vállalkozási Szerződés megfelelő módosítása érdekében.

A Vállalkozási szerződés 2.2 pontja szerint a Felek tételes helyszín listát előre nem határoznak meg. A teljes bekötővezeték és szerelvény cserék helyszíneit a Vállalkozó, aki egyben az üzemeltető is, az évközből folyamatosan végzett hálózat ellenőrzések során feltárt hibák alapján menetközben határozza meg. A felmerülő és feltárt bekötés és zárhibák megnövekedett mennyisége miatt a Vállalkozási Szerződés 5.1 pontjában szereplő keretösszeget módosítani szükséges.

A Feladatok előrehaladásának, illetve a megvalósításra kiható, azt befolyásoló körülmények, kockázatok bemutatására szolgáló negyedéves jelentések Megrendelőnél történő mielőbbi rendelkezésre állása indokoltá teszi, hogy az időszakra eső jelentések benyújtása a teljesítésigazolás előfeltétele legyen.

III. A Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

1. A Vállalkozási Szerződés 5.1. pont 4. és 5. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Keretösszeg: nettó 828 440 189 + Áfa, összesen bruttó 1 052 119 040 Ft, azaz egymilliárd-ötvenkétfélmillió-száztizenkilencezer-negyven forint. Az összegből bruttó 760 008 338 Ft 2025. évre, bruttó 292 110 702 Ft 2026. évre kerül biztosításra.

A keretösszeg GFT FPT-ben szereplő (tervezett) bontása:

- Zár, egyéb szerelvények cseréje, beépítése: **283 572 355 Ft + Áfa (bruttó 360 136 891 Ft);**
- Tűzcsap cserék, kivezetések: **278 184 480 Ft + Áfa (bruttó 353 294 290 Ft);**
- Bekötővezetékek cseréje: **266 683 354 Ft + Áfa (bruttó 338 687 859 Ft)."**

2. Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 5.2. pont második bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.2. Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 58. §-a szerinti időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg. A 2025. évi tárgyévre vonatkozóan Felek összesen két elszámolási időszakot határoznak meg az alábbiak szerint:

- első elszámolási időszak: 2025. január 01-augusztus 31.

- második elszámolási időszak: 2025. szeptember 01-december 31.

Vállalkozó a tárgyidőszakban elvégzett munkákra vonatkozó elszámolást a tárgyi elszámolási időszakot követő hónap 20. (huszadik) munkanapjáig megküldi a Műszaki Ellenőr és a Megrendelő részére. Megrendelő a Műszaki Ellenőr javaslata alapján, az addig esedékes negyedéves jelentések Megrendelő részére történő igazolt megküldése esetén, az elszámolás kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül kiállítja a teljesítésigazolást. A Vállalkozó által küldött elszámolási dokumentáció és a teljesítésigazolás együtt a műszaki átadás átvételi dokumentációnak is minősül. A teljesítés igazolás birtokában Vállalkozó jogosult a számla benyújtására, melynek kiegyenlítésére a BÜSZ 2.5.2. pontja szerint kerül sor."

3. A fentebb rögzített változások miatt a 2025. évre vonatkozó tervrész I. ütemének változásával (1. sz. módosítás) az Egyedi Vállalkozási Szerződés hivatkozott mellékleteként a „2025-2026. évi GFT felújítási és pótlási feladatok tervezése és kivitelezése (BÜSZ)” tárgyú, 8435 számú Engedélyokirat módosítása is szükséges.

IV. Egyéb rendelkezések

A jelen 1. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen 1. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Vállalkozási Szerződést a továbbiakban jelen 1. sz. módosítással összhangban, az abban meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni.

A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet a tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll.

A jelen 1. sz. Módosítás digitálisan aláírt formában készült, azt a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban

**Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
képviselésében



Digitálisan aláírta:
Csörnyei Géza Zoltán
Dátum: 2025.10.08
10:01:18 +02'00'

Csörnyei Géza
vezérigazgató

Digitálisan aláírta:
Brandstätter Gábor
Dátum: 2025.10.07
17:42:11 +02'00'

Brandstätter Gábor
fejlesztési, ft-i és in. ig.

Budapest Főváros Önkormányzata



Karácsony Gergely
főpolgármester

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:



2025.10.1
3 14:45:47
02'00'
Bakó Aliz
gazdasági igazgató

Megegyezik az FPH061/113–130/2025 iktatószámú előterjesztés alapján a Tulajdonosi Bizottság által 2025. szeptember 23-án jóváhagyott dokumentummal.

