

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

név: **Sátoraljaújhely Város Önkormányzata**

székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

képviselő: Szamosvölgyi Péter, polgármester

képviselő címe és elérhetősége: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5., +36 47 525 100

adószám: 15726504-2-05

pénzforgalmi számlaszám: 11734138-15350105

törzsszám: 726500

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: **REX-BAU Építőipari Tervező, Kivitelező és Bonyolító Kft.**

székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Pataki utca 39.

képviselő: Novák Csaba, ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 3980 Sátoraljaújhely, Pataki utca 39., +36 20 434-6370

cégjegyzékszám: 05-09-002787

adószám: 11068226-2-05

pénzforgalmi számlaszám: 54600339-15002163

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

1. Előzmények

1.1 **Sátoraljaújhely Város Önkormányzata**, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „**Kossuth tömb rehabilitációja 1. rész – Zöld város kialakítása – Kossuth tömb**” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett, melynek eredményeként felek 2018. október 15. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban: alapszerződés).

2. A szerződésmódosítás indoka:

A szerződés aláírását megelőző közbeszerzési eljárásnak része volt a 2837 hrsz-ú terület is, azonban a szerződés szövegezésében az eredetileg nem került feltüntetésre. A támogatási szerződés módosításával az érintett terület bekerült a projekt megvalósítási helyszínei közé, ezért e tekintetben az alapszerződés kiegészítése szükséges. A kiegészítés csak formai, mivel a szerződés aláírását megelőző közbeszerzési eljárásnak az adott helyrajzi szám ténylegesen része volt, a szerződéses feladattal az egyértelműen érintett, a kiegészítés ennek megfelelően csak adminisztratív, nem lényeges módosításnak minősül.

Fentiekre tekintettel Felek az alapszerződés módosítását határozták el.

3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1 Az alapszerződés 4.4 pontja szerinti teljesítési helyszínét szerződő felek az alábbiak szerint módosítják:

4.4. A vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni a 3980 Sátoraljaújhely, Belterület, Hrsz: 2822/6, 2822/8, 2840, 2843, 2847 és 2837 alatti megvalósítási helyszínen.

4. Az alapszerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul hatályban maradnak és a jelen módosítással együtt alkalmazandók.

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (6) bekezdés biztosítja a módosítás jogalapját.

Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Sátoraljaújhely, 2019. január 14.


Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Képviseli: Szamosvölgyi Péter, polgármester
Megrendelő

Rex-Bau Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Pataki u. 39.
Adószám: 11068226-2-05
K&H Bank Zrt.
10402757-50526369-77691006
**REX-BAU Építőipari Tervező, Kivitelező
és Bonyolító Kft.**
Képviseli: Novák Csaba, ügyvezető
Vállalkozó