

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDSZOÍTÁSA

AMELY LÉTREJÖTT HOSSZÚHETÉNYBEN, 2018. NOVEMBER HÓ 12. NAPJÁN

EGYRÉSZRŐL:

Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. (székhely: 7694 Hosszúhetény, Fő u.166 adószáma:24383608-2-02; cégjegyzékszám: 02-09-080131 bankszámlaszám: 50800142-15335810; képviseli: Pál Attila(ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: "Vállalkozó")

MÁSRÉSZRŐL:

Hosszúhetényi Községi Önkormányzat (székhely: 7694 Hosszúhetény, Fő u. 166.; adószáma: 15724148-2-02; statisztikai számjel: 15724148-8411-321-02; képviseli: dr. Csörnyei László polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: "Megrendelő")

Megrendelő és Vállalkozó együttesen: "Felek" között a fent írt napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

A.) Felek 2018. szeptember 25. napján vállalkozási szerződést kötöttek, melyben a Megrendelő a Vállalkozót a „*Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Hosszúhetény Község Önkormányzata számára - TOP-2.1.3-16-BA1*” eljárásban részletesen meghatározott feladatok ellátásával bízta meg.

B.) A Vállalkozó 2018. 10. 09. napján jelezte a Megrendelő felé, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok biztosítására az anyagok szállítójától olyan határidőt kapott, melynek következtében szerződésben vállalt határidők nem tarthatóak.

C.) A Vállalkozó egyeztetéseket folytatott más anyagbeszállítókkal is, azonban az anyagok beszerzésére azok sem tudtak korábbi időpontot ígérni.

D.) A Megrendelő és a Vállalkozó a kialakult helyzet megoldása érdekében többszöri egyeztetést tartott, mely során kijelenthető, hogy a teljesítési határidő módosítására és az előleg mértékének növelésére van szükség.

E.) Az előleg mértékének növelését az indokolja, hogy a vállalkozó nem tud részszámlát kibocsájtani, melynek bevételeiből biztosította volna további anyagok beszerzését. Ugyanakkor az építőanyagok árnövekedése várható a jövő évben, így az anyagok idén történő megrendelése vált szükségessé annak érdekében, hogy a vállalkozó az eredetileg kalkulált költségkeretbe beleférjen.

F.) A leírtak alapján és okán a 2018. szeptember 25. napján kötött vállalkozási szerződés az alábbiak szerint módosul:

1. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TARTALMA

2.3. A Megrendelő előleget a Kbt. 135. §. (7)-(9) bekezdése alapján a Vállalkozó erre irányuló közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozatának megfelelően nettó szerződéses ár 50%-ának megfelelő mértékben, azaz 21.164.297 HUF összegben biztosít. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó rendelkezzen egy kifejezetten az előleg fogadására alkalmas, erre a célra létrehozott pénzforgalmi számlával, amelynek forgalma felett a Vállalkozó a Megrendelő részére teljes körű ellenőrzési jogkört köteles biztosítani. A Megrendelő ellenőrzési jogkörének gyakorolhatósága érdekében a Vállalkozó a számlához elektronikus betekintési jogot biztosít a Megrendelő részére, valamint a számlakivonatokat a Vállalkozó haladéktalanul továbbítja Megrendelő részére. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy a számla vonatkozásában a Vállalkozó a Megrendelő, mint kedvezményezett részére beszédési megbízást (inkasszó) biztosítson, valamint írásbeli nyilatkozatot adjon arról, hogy a számla terhére történő valamennyi kifizetés kizárólag a jelen Szerződés teljesítését fogja szolgálni. A Felek megállapodnak, hogy a számla terhére történő valamennyi kifizetésről a Vállalkozó az adott kifizetés megtörténtétől számított 5 napon belül a kifizetés kedvezményezettjétől származó írásbeli nyilatkozattal köteles igazolni a Vevőnek, hogy az adott kifizetés kizárólag a Szerződés teljesítését szolgálta. Amennyiben Vállalkozó ezt a nyilatkozatot nem mutatja be határidőben, vagy bemutatja ugyan, de az abban foglaltak ellenére az állapítható meg, hogy a Vállalkozó az előleg terhére nem a jelen Szerződés teljesítését szolgáló kifizetést eszközölt, abban az esetben a Megrendelő jogosult a részére biztosított beszédési megbízás alapján a számlán szereplő teljes összeg beszedésére. Az előleg elszámolására a 3. részszámlában és vég számlában kerül sor arányosan, azaz annak összegét a 3. részszámlából és a vég számlából kell levonni. Az előlegről a Vállalkozó előlegbekerőt állít ki.

4.1. Felek a Szerződést a Beruházás kivitelezési része tekintetében 2019. június 31. napjáig (illetve a teljesítésig), a jótállás vonatkozásában 24 hónapra kötik. A Szerződés azon a napon lép hatályba, melyen a felek a Szerződést aláírták. Amennyiben a felek a Szerződést különböző időpontokban írják alá, a Szerződés hatálybalépésének időpontja a későbbi aláírás időpontja.


2. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


- 2.1 A jelen Szerződésmódosítás az eredeti Szerződéssel, a mellékleteivel egységet képez, azok a Szerződésmódosítás elválaszthatatlan részei.
- 2.2 Az eredeti szerződés jelen módosításban nem érintett pontjai továbbra is változatlanul érvényben maradnak.
- 2.3 A jelen Szerződésmódosítás és mellékletei által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb jogszabályok az irányadók.

MELLÉKLETEK:

- ANYAG BESZÁLLÍTÓJÁNAK NYILATKOZATA AZ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSI IDEJÉRŐL
- MEGVALÓSÍTÁSI ÜTEMTERV

JELEN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁST A FELEK kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Megrendelő
Hosszúhetény Községi Önkormányzat

Hosszúhetényi Településüzemeltetési
Nonprofit Kft.
7694 Hosszúhetény, Fő u. 166.
Adószám: 24383608-2-02
Bszla szám: 50820142-15335812

Vállalkozó
Hosszúhetényi Településüzemeltetési
Nonprofit Kft.