

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

a **Mezőstahl Mérnöki Iroda Kft.**, képviseli **Mező József ügyvezető**, (adószám: 12544349-2-15; cím: 4233 Balkány, Geszterédi utca 1.; bankszámlaszám 10104459-80197000-01004000.), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **Román Kft.** képviseli **Román László ügyvezető**, (adószám: 11146151-2-09; cím: 4002 Debrecen, Bellegelő kert 5. B. ép.; bankszámlaszám: 10200304-34016691.), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban együttesen: *Felek* között az alábbi feltételek szerint.

1. Előzmények

1.1. A Felek a „GINOP-1.2.1-16-2017-00309 Termelési kapacitás bővítése Lemezhasító és lemezalakító hengesor beszerzésével, valamint komplex termelésirányítási rendszer bevezetésével a Mezőstahl Mérnöki Iroda Kft.-nél” megnevezésű projekt keretében lemezmegmunkáló eszközök beszerzése tárgyában 2018. december 19-én vállalkozási szerződést kötöttek.

1.2. A Szerződés a teljesítési határidő vonatkozásában kerül módosításra.

1.3. A fentiek miatt a Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel az alábbi pontok szerint módosítják.

2. A szerződésmódosítás tárgya

2.1 A Szerződés 2.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A szerződés valamennyi részben határozott időre, a szerződés Felek által történő aláírásától számított **11 hónapig** (a jótállást tekintve a jótállás idejének lejártáig) terjedő időtartamra jön létre (szerződés időbeli hatálya).

2.2 A Szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az 1.4 pontban meghatározott gépek leszállításának, telepítésének, határideje: a Szerződés hatálybalépésétől számítva 11 hónap. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

3. Indokolás

Tekintettel arra, hogy a szerződés főtárgya a Szerződés típusa nem változik kizárólag csak az alapszerződésben meghatározott teljesítési határidő módosul, így a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A szerződés tárgya szerinti gépek gyártásához szükséges munkaerőhiány miatt nem volt lehetőség a szerződésben vállalt határidő tartására. Vállalkozó az ajánlat megtételekor (2018. október 15.) körültekintően járt el, hiszen akkor a gépek összeszerelésére vonatkozó gépésztechnikus, géplakatos szakismeretekkel (személyi állománnyal) a gazdasági társaság rendelkezett, így annak jövőbeli bekövetkezéséről az ajánlattevőnek nem volt tudomása, és *Vállalkozó a legnagyobb gondossággal mellett a beszerzés körülményeinek ismeretében nem számíthatott.*

Az előre nem láthatóság követelménye alapvetően megvalósult azzal, hogy a szerződés módosítását



indokoló körülmény a váratlan munkaerő elvándorlás, valamint a gépek összeszerelésében közreműködő (technikusok és szakmunkások) munkaerőhiánya egyre nehezebb megoldandó feladat elé állítja a munkáltatókat, már Budapesten sem áll rendelkezésre megfelelő számú géplakatos, gép technikus hanem külföldön elsősorban Ausztriában és Németországban vállalnak munkát.

A Szerződés értéke (vállalkozói díj) nem változik.

A teljesítési határidő a közbeszerzési eljárása során nem került értékelésre, az bírálat tárgyát nem képezte az eljárásban. A szakemberek létszáma és összetétele a megelőző közbeszerzési eljárásban szintén nem került értékelésre, bírálatra.

4. Záró rendelkezések

3.1 A szerződésmódosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírásokra nem egy napon kerül sor, a hatálybalépés napja az utolsó aláírás napja.

3.2 Jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt értelmezhető. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.3 A Felek a szerződésmódosítást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 2 eredeti példányban aláírták, melyből 1. példány a Megrendelőt 2. példány a Vállalkozót illeti.

Balkány, 2019. augusztus 19.

M
MEZŐSTAHL
MEZŐSTAHL MÉRNÖKI IRODA KFT.
4233 Balkány, Geszterédi út 1.
Tel./Fax: 06-42/361-684
② Adószám: 12544340-2-15

MEGRENDELŐ

Balkány, 2019. augusztus 19.

ROMÁN KFT.
4002 Debrecen, Bellegelő kert 5/B.
Adószám: 11146171-2-09
K&H: 10200304-34016691-00000000

VÁLLALKOZÓ