

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

a **Mezőstahl Mérnöki Iroda Kft.**, képviseli **Mező József ügyvezető**, (adószám: 12544349-2-15; cím: 4233 Balkány, Geszterédi utca 1.; bankszámlaszám 10104459-80197000-01004000), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **Román Kft.** képviseli **Román László ügyvezető**, (adószám: 11146151-2-09; cím: 4002 Debrecen, Bellegelő kert 5. B. ép.; bankszámlaszám: 10200304-34016691), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban együttesen: **Felek** között az alábbi feltételek szerint.

1. Előzmények

1.1. A Felek a „GINOP-1.2.1-16-2017-00309 Termelési kapacitás bővítése Lemezhasító és lemezalakító hengersonal beszerzésével, valamint komplex termelésirányítási rendszer bevezetésével a Mezőstahl Mérnöki Iroda Kft.-nél” megnevezésű projekt keretében **lemezmegmunkáló eszközök beszerzése** tárgyában 2018. december 19-én vállalkozási szerződést kötöttek, melyet 2019. augusztus 19. módosítottak (a **vállalkozási szerződés és annak 1. sz. módosítása a továbbiakban: Szerződés**).

1.2. A Szerződés a vállalkozói díj és a teljesítési határidő vonatkozásában kerül módosításra (jelen módosítással).

1.3. A fentiek miatt a Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésére figyelemmel az alábbi pontok szerint módosítják.

2. A szerződésmódosítás tárgya

2.1 A Szerződés 7.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az 1.4 pontban rögzített gépek leszállításáért, telepítésért járó Vállalkozó díj ellenértékét (vállalkozói díjakat) a lenti táblázat tartalmazza.

1 db lemezhasító gép nettó ajánlati ár	243 812 469 Ft
1 db lemezalakító hengersonal nettó ajánlati ár	23 618 574 Ft
Mindösszesen nettó ajánlati összár	267 431 043Ft
Bruttó ajánlati összár	339 637 425Ft

A nettó ajánlati árak tartalmaznia kell a telepítés díját is!”

2.2 A Szerződés 2.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A szerződés valamennyi részben határozott időre, a szerződés Felek által történő aláírásától számított **10,5 hónapig** (a jótállást tekintve a jótállás idejének lejártáig) terjedő időtartamra jön létre (szerződés időbeli hatálya).



3. Indokolás

Minden legyártott alkatrész korrózió és felületvédelme az eredeti tervszerinti 1 alap és két fedőmázolás helyett elektrosztatikus horganyzási eljárással lesz elvégezve. Az eljárás lényege, hogy az készült alkatrészek egy speciális merítő fürdős eljárással kerülnek bevonatolásra. Az elektrosztatikus horganyzás alatt 10 mikron horganyréteg kerül az egyes elemek felületére. A folyamat egyik legnagyobb előnye, hogy olyan felületi részek is védelmet kapnak, amelyek a hagyományos festési eljárással nem, vagy csak nagyon nehezen. Ez az eljárás olcsóbb mint a festés, továbbá a gép élettartama is megnő.

Az új technológiai előállítás során a gép műszaki paraméterei **nem változnak** csak a gyártástechnológiában történik változás. Az új technológiai leírást mellékleten megküldöm.

A vállalkozói díj nettó 268 200 000 Ft-ról 267 431 043 Ft-ra változik, csökken. A technológiai váltással a teljesítési határidő 10,5 hónapra módosul.

A fentiek alapján a Szerződést a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés szerint kívánjuk módosítani. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A teljesítési határidő a közbeszerzési eljárása során nem került értékelésre, az bírálat tárgyát nem képezte az eljárásban.

4. Záró rendelkezések

4.1 A szerződésmódosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírásokra nem egy napon kerül sor, a hatálybalépés napja az utolsó aláírás napja.

4.2 Jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt értelmezhető. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4.3 A Felek a szerződésmódosítást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 2 eredeti példányban aláírták, melyből 1. példány a Megrendelőt 2. példány a Vállalkozót illeti.


Balkány, 2019. október 25.

Balkány, 2019. október 25.



.....
Mező József ügyvezető
Mezőstahl Mérnöki Iroda Kft.,
MEGRENDELŐ


MEZŐSTAHL
MEZŐSTAHL MÉRNÖKI IRODA KFT.
4233 Balkány, Geszterédi út 1.
Tel./Fax: 06-42/361-684
Adószám: 12544349-2-15



.....
Román László ügyvezető
Román Kft.

VÁLLALKOZÓ

ROMÁN KFT.
4002 Debrecen, Belleghő kert 5/B.
Adószám: 11146151-2-09
KSH: 10200304-34016591-00000000