

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

**A KM001/2014/MVM ERBE SZÁMÚ KERETMEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREJÖTT
3000008810 SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉSHEZ**

az

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.

mint Megrendelő

és

a(z)

MVM ERBE ZRT.

mint Vállalkozó

között

**a pihentető medence hűtőkör rekonstrukciós projekt műszaki tervezői feladatainak
elvégzésére vonatkozóan**

Handwritten signature: T. N. L. J.

Handwritten mark: J

A jelen 1. számú módosítás (a **Módosítás**) az **MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint megrendelő (**Megrendelő**), és az **MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint vállalkozó (**Vállalkozó**) (Megrendelő és Vállalkozó bármelyike **Fél**, együttesen **Felek**) között, a **KM001/2014/ERBE** számon létrejött Keretmegállapodás (a **Keretmegállapodás**) feltételei alapján, a 2017.05.22. napján létrejött, 3000008810 számú vállalkozási keretszerződést (a **Szerződés**), az alábbiakban meghatározott tartalommal és időpontban módosítja:

Felek adatai:

Megrendelő	Cégneve	MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	7030 Paks, Hrsz.: 8803/17
	Cégjegyzékszám	17-10-001113
	Adószáma	10742833-2-17
	Közösségi adószáma	HU10742833
	Bankszámlaszáma	11600006-00000000-19798972
	Szerződés száma	3000008810
Vállalkozó	Cégneve	MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	1117 Budapest, Budafoki út 95.
	Cégjegyzékszám	01-10-045821
	Adószáma	14116713244
	Bankszámlaszáma	UniCredit Bank10918001-00000003-34050007
	Szerződés száma	13A401079000

ELŐZMÉNYEK

Az OAH előírásokból generálódott feladatok, illetve a jövőben esetlegesen felmerülő műszaki problémák megoldása érdekében Felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés **3. „A Szerződés teljesítésének ütemezése”** pont 3.1 alpontja az alábbiak szerint módosul:

3.1. A Szerződés teljesítésének időtartama **2018. június 30.-ig** tart.

2. A Felek kijelentik, hogy a Módosítással összefüggésben egymással szemben semmilyen igényt nem támasztanak és kifejezetten lemondanak ilyen igény érvényesítésére

3000008810 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Csillag Tibor (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Körmöczy-Lakatos Andrea (Jogi szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása)




vonatkozó jogukról. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés módosítására nem a Vállalkozónak felróható okból került sor.

A Szerződésnek a Módosítás által nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azzal együtt érvényes.

A Módosítás mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba.

A Módosításban nem szabályozott egyéb kérdésekben a magyar jogszabályokban foglaltak az irányadók.

A Módosítás 2 (két) eredeti példányban készült, melyből mindegyik Fél egy-egy példányt kap.


Paks, 2017. dec. 5.

Budapest, 2017. 12. 13.




Elter József

műszaki igazgató



Szinger Csaba

gazdasági igazgató



Dr. Korom Norbert Lajos

vezérigazgató



Bara László

atomerőműi
igazgató

**MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

MEGRENDELŐ

**MVM ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

VÁLLALKOZÓ

Szignálási információ	
Csillag Tibor	Szakmai terület szignózása
Meczker-Eigner Zita	Pénzügyi terület szignózása
Dr. Körmöczi-Lakatos Andrea	Jogi szignózása
Molnár Milán Lajos	Logisztikai vezető szignózása

