

123-3/2018

Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala	
Városüzemeltetés és Építkezési Csoport	
É 2018 OKT 05.	Üi. V. Kovács. b
Átv. 10.05.	Aláírás: b. J.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Képviseli: Cserna Gábor polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

DVG Dunaújvárosi Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

cégjegyzékszám: 07 10 001030

adószáma: 10728491-2-07

bankszámlaszám: 11600006-00000000-47137862

kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 16A22057

képviseli: Márai Balázs elnök-vezérigazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együtt a továbbiakban: „**Szerződő Felek**”) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

1) A szerződés tárgya:

- 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a **TOP-6.5.1-16** „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” keretében a **Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése** projekt rész kivitelezési pótmunkák elvégzését a jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel.

Teljesítés helye:

- 2400 Dunaújváros, Köztársaság út. 14., Hrsz: 42/24

2) A vállalkozás díja

- 2.1. A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: **nettó 180.452.157,- Ft, + 27% ÁFA, összesen bruttó 229.174.239,- Ft**, azaz kettőszázhuszonkilencmillió - egyszázhetvennégyezer-kettőszázharminckilenc forint. A Szerződés egyösszegű (átalányaras) típusú. A vállalkozási díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás, valamint az árazott költségvetési kiírás helyébe az árazott költségvetés 1. sz. módosítása lép.
- 2.2. A **pótmunkában** foglalt műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: **nettó 26.203.600,- Ft, + 27% ÁFA, összesen bruttó 33.278.572,- Ft**, azaz harmincháromezer-kettőszázhetvennyolcezer-ötszázhetvenkettő forint. A pótmunka műszaki tartamát a felújításban műszaki ellenőrként tevékenykedő METADUO Kft. 2018. 05. 18-án kelt levelében foglalt műszaki tartalom tartalmazza (jelen szerződés 1. számú melléklete).


3) A vállalkozás határidő


- 3.1. Az eredeti teljesítési határidő: 2018. október 01.
- 3.2. A módosított teljesítési határidő: 2018. december 28.

Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja.

- 4) Az eredeti vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.
- 5) A Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Kelt: Dunaújváros, 2018. 10. 01.


.....
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cserna Gábor
polgármester


.....
DVG Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási Zrt
Máday Balázs Gábor
elnök-vezérigazgató

DVG
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.

Pénzügyi ellenjegyzés
2018. SZEPTEMBER 26.
Kelt:

Salamonné Pintér Mónika
osztályvezető