

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről

a **Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet**

székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.;

törzsszám: 598185;

adószám: 15598189-2-41;

számlavezető: Magyar Államkincstár;

számlaszám: 10032000-00290050-30005503

képviseli: Szentiványi Mátyás főigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

valamint másrésről

a **DRC Gyógyszervizsgáló Központ Kft.**

székhely: 1028 Budapest, Szabadság utca 18.

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-870187

adószám: 11335557-2-41

számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.

bankszámlaszám: 10300002-10585873-49020019

képviseli: Kovács Bernadett Katalin cégvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés módosítás létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 113. § szerinti közbeszerzési eljárást (továbbiakban: eljárás) indított az EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 számú, „Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén” elnevezésű kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához kapcsolódóan.

A közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek 2019. március 21. napján egymással vállalkozási szerződést kötöttek (Iktatószám: OGYÉI/21466-35/2018, ESZ/2019/2, továbbiakban: Szerződés) a Szerződés részét képező közbeszerzési dokumentumok, valamint a Szerződés 1. számú mellékletét képező vállalkozói ajánlatban részletezetteknek megfelelően.

2. Szerződő felek a Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel való módosításában egyeztek meg az alábbiak szerint.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLIII. törvény 141. § (6) bekezdése alapján a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. Jelen szerződésmódosítás az alábbiak okán nem minősül lényegesnek:

Az eljárást megindító felhívás 7. pontja és az alapszerződés 2.1. pontja szerint ” [a]mennyiben azonban a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt indokoltá válik, az egyes feladatokra meghatározott befejezési dátumok esetlegesen módosulhatnak, azzal, hogy Megrendelő kiköti, hogy a teljesítési véghatáridőként meghatározott 2020. január 29-i dátum nem módosulhat.”

Figyelemmel arra, hogy a felhívás 7. pontja és az alapszerződés 2.1. pontja egy esetleges jövőbeli szerződésmódosítás lehetőségéről

EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 - Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

rendelkezett annak rögzítésével, hogy az eljárás elhúzódása esetén a befejezési dátumok is módosulhatnak, a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján nem minősül lényegesnek, amennyiben a szerződés megkötését követően ezen időpontok módosulnak.

A közbeszerzési dokumentumok (és annak részeként az alapszerződés) ugyanis valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő számára elérhetőek voltak, így azok tudomást szerezhettek arról, hogy a befejezési dátumok módosulhatnak, azon kikötéssel, hogy a véghatáridő nem változhat.

A gazdasági szereplők tehát ezen információ birtokában tehettek ajánlatot, mérlegelhettek, hogy annak alapján szándékukban áll-e ajánlatot tenni, elfogadják-e a szerződéses feltételeket, és az információ alapján kalkulálhatták az ajánlati árat.

A kifejtettek szerint az alapszerződés 2.1. pontjában a részfeladatok tekintetében megadott befejezési időpont módosulása megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének, hiszen azt az alapszerződés is lehetővé tette, a véghatáridő pedig nem módosul.

3. **A Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra** (a jelen szerződésmódosítással érintett szakaszokat az aláhúzott dőlt betűvel szedett szövegrészek tartalmazzák).

2.1 A tevékenységek ütemterve (Szakmai mérföldkövek):

A feladatok végrehajtásának tervezett ütemtervét az alábbi táblázat tartalmazza.

Vállalkozó, az alábbi szakmai mérföldkövekhez tartozó, jelen szerződés 2.2 pontjában meghatározott produktumokat az alább meghatározott határidőig köteles Megrendelő részére átadni, a 2.2 pontban meghatározott formátumban. Megrendelő Vállalkozó által átadott produktumokat öt munkanapon belül jóváhagyja, avagy szükség esetén, a 8.1.4 pont szerint azokon javítást kér. Szerződő felek rögzítik, hogy a produktumok ilyen jellegű elfogadása nem minősül teljesítésigazolásnak. Megrendelő kötelezettsége, hogy Vállalkozónak, az Ütemtervben szereplő feladatok kezdési időpontjáig a feladat teljesítéséhez szükséges feltételek rendelkezésre álljanak.

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy kiemelt érdeke fűződik az ütemterv szerinti kezdési és befejezési időpontok tartásához.




Amennyiben azonban a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt indokolttá válik, az egyes feladatokra meghatározott befejezési dátumok esetlegesen módosulhatnak, azzal, hogy Megrendelő kiköti, hogy a teljesítési véghatáridőként meghatározott 2020. január 29-i dátum nem módosulhat.

Szakmai mérföldkövek	Feladat	Befejezés
1.	1. résztevékenység: Előkészítés 1.1. részfeladat: Vizsgálati terv elkészítése	<u>2019. április 8.</u>
2.	1. résztevékenység: Előkészítés 1.2. részfeladat: Vizsgálók felkészítése	2019. május 31.
3.	2. résztevékenység: Vizsgálat végrehajtása 2.1. részfeladat: Vizsgálatban résztvevők toborzása 2.2. részfeladat: A vizsgálat lebonyolítása	2019. december 15.
	2.3. részfeladat: A vizsgálat lebonyolításának dokumentálása 2.3.1. Jelentések	

4.	2. résztevékenység: Vizsgálat végrehajtása 2.3. részfeladat: A vizsgálat lebonyolításának dokumentálása 2.3.2. Záró dokumentáció	2020. január 14.
5.	3. résztevékenység: Vizsgálati jelentés és mellékleteinek elkészítése	2020. január 14.
6.	2.4. részfeladat: Adatállományok megsemmisítése	2020. január 29.

3

4. Jelen módosítás aláírása napjától hatályos. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. Jelen szerződésmódosítás készült 6 példányban, amelyből 5 példány Megrendelőt, míg 1 példány Vállalkozót illeti.

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet	„DRC” Gyógyszervizsgáló Központ Kft.
Aláírás:  Képviseli: Szentiványi Máttyás főigazgató P.H. Megrendelő	Aláírás:  Képviseli: Kovács Bernadett Katalin cégvezető „DRC” Gyógyszervizsgáló Központ Kft. 8230 Budaörs, Ady E. u. 12/B. Vállalkozó
Budapest, 2019. 03. hó 19. napján	Budapest, 2019. 03. hó 21. napján
Pénzügyi ellenjegyző:  Kenyeres Ibolya mb. gazdasági főosztályvezető Budapest, 2019. 03. hó 19. napján	Pénzügyi fedezetigazoló:  Árendás Zsolt pénzügyi vezető EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 sz. Projekt Budapest, 2019. 03. hó 19. napján
Jogi ellenjegyző:  Dr. Parapatics Tamás jogi és személyügyi főosztályvezető Budapest, 2019. 03. hó 19. napján	

EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 - Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén

