

S2 448-1/1807

szerződés nyilvántartási szám: 1011916

Vállalkozási szerződés**1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS**

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KEF azonosító: 20030

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633

Adószám: 10585560-2-44

Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001

Képviselőjében eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató

mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről

GriffSoft Informatikai Zrt.

KEF azonosító: 200503

Székhely: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.

Cégjegyzékszám: 01-10-049196

Adószám: 12573936-2-41

Bankszámlaszám: Raiffeisen 12001008-01473722-00100007

Képviselőjében eljár: Fábián László projektigazgató, Walter Krisztián kereskedelmi igazgató mint Szolgáltató, a továbbiakban: Vállalkozó között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1.) Preambulum

- 1.1. Megrendelő a „Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása elnevezésű KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025” projekthez kapcsolódóan „FORRÁS SQL - Szakrendszerek migrációja, verzióváltás, 4. etap („KGR IKM modul support szolgáltatás 2017.”-KM0101KGR17)” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 105. § (1) bekezdése c) pontja szerinti (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le). Az eljárásban Vállalkozó, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ajánlatot, így Megrendelő a 2018. június 12-én megküldött összegezésében Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek 2018. július 12. napján Szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.
- 1.2. A Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján lehetséges. A szerződésmódosítás nem tekinthető lényegesnek, továbbá nem valósul meg a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott három feltétel egyike sem az alábbi okok miatt:
- A Szerződés módosítása azért vált szükségessé, mert a közbeszerzési eljárás során adminisztrációs okokból kifolyólag nem a végleges szerződés és műszaki leírás került kiküldésre az ajánlattevőnek és a két dokumentumban az egyes határidők egymásnak ellentmondóan szerepeltek.
 - A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé. A szerződés olyan eleme változik, amely az ajánlatok elbírálása során értékelési szempontként nem került figyelembe vételre, így a módosítás lényegesként történő minősítése kizárt.

- Mivel a módosítás alapján az értékelésre került ár nem változik meg, ezért a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára. A módosítástól függetlenül Szolgáltatónak ugyanazt a feladatot kell ellátnia és ugyanannyiért kell teljesítenie, mint az Alapszerződés szerint.
- A módosítás az Alapszerződés tárgyát nem változtatja, az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemmel nem egészíti ki, továbbá nem terjeszti ki a szerződés tárgyát semmilyen mértékben sem.

2.) MÓDOSÍTÁS:

2.1. A Preambulumban foglalt indokok alapján Felek egybehangzó akarata szerint a Szerződés 3.1 pontban meghatározottak helyébe az alábbi pont lép:

„Szolgáltató műszaki leírásban részletezett feladatainak ütemezése a szerződés hatályba lépéstől számítva:

Ütem	Tevékenység megnevezése	Határidő	Feladat	Leszállítandó eredménytermék
1	Tervdokumentációk elkészítése	Szerződés hatályba lépésétől számított 30 naptári	5.3 és az 5.4 szerinti követelményekben meghatározott feladatok alapján architektúra és erőforrás terv elkészítése	6.5 szerinti architektúra és erőforrás terv
			migrációs terv elkészítése	6.6 szerinti migrációs terv elkészítése
			mentési terv elkészítése	Mentési terv
			Teszt-terv (előzetes migráció) elkészítése	Teszt-terv (előzetes migráció)
			A migrációhoz kötött adatbázis réteg kialakításának megtervezése a TM-04 szerint	DK-11 pontban meghatározott követelmények szerint
2	Migráció		5.5 szerinti követelményekben meghatározott	Próbaüzemre előkészített migrált

		<i>A műszaki leírás intézményi táblázatában meghatározott határidők szerint.</i>	<i>feladatok elvégzése</i>	<i>rendszerek</i>
			<i>5.6 szerinti követelményekben meghatározott feladatok elvégzése</i>	
3	<i>Migrációt követő próbaüzem</i>		<i>5.7 szerinti követelményekben meghatározott feladatok elvégzése próbaüzem végrehajtása, legalább 15 napos hibamentes működés elérése</i>	<i>Próbaüzem záródokumentuma</i>
			<i>5.8.1 szerinti követelményekben meghatározott dokumentum elkészítése</i>	
4	<i>Jóváhagyott dokumentáció</i>	<i>A műszaki leírás intézményi táblázatában meghatározott határidők szerint.</i>	<i>5.8.1 szerinti (kivéve 1. ütem) dokumentációs feladatok elvégzése</i>	<i>Átadás-átvételi dokumentumok</i>
			<i>5.4 szerinti követelményben meghatározott NEIH-OVI biztonsági dokumentáció elkészítése</i>	<i>BI-01 követelményben előírt módon kitöltött NEIH-OVI Osztályba sorolási és védelmi intézkedés űrlap és az IB-re vonatkozó megfelelési nyilatkozat"</i>

2.2. A Preambulumban foglalt indokok alapján Felek egybehangzó akarata szerint a Műszaki leírás 4. 1.2 pontban foglalt utolsó francia bekezdésében meghatározottak helyébe az alábbi francia bekezdés lép:

A teljesítés véghatárideje a szerződés hatályba lépéstől számított 194 naptári nap, azzal hogy a végteljesítés határideje nem lehet későbbi, mint 2018. 09. 01. napja.

3.) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

- 3.1. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Felek megállapodnak, hogy Alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 3.2. Jelen módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.
- 3.3. Jelen szerződés módosítás 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződés módosítást Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2018. 07. 15.

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Zrt.
Megrendelő

GriffSoft Informatikai Zrt.
1041 Budapest, Görgey Artúr u. 69-71.
Adószám: 12573936-2-41
Cégl.sz.: 01-10-049196
11.

Walter Krisztián
kereskedelmi igazgató
GriffSoft Informatikai Zrt.

Fábián László
projektigazgató
GriffSoft Informatikai Zrt.