

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről **Madaras Község Önkormányzata**, a szerződés aláírására jogosult képviselője: Juhász István polgármester elérhetősége: 6456 Madaras, Báthori utca 1. adószám: 15724399-2-03, pénzforgalmi számlaszám: 11732088-15336756-00000000 mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Leszter Prime Kft.** (cím: 6346 Sükösd, Új u. 47/4., Cg. szám: Cg.03-09-126447, Adószám: 24394512-2-03, MKIK száma: 12A93494, a szerződés aláírására jogosult képviselője: HorváthCsaba, elérhetősége: +36 30 3348383), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

A Megrendelő 2019. június 13. napján közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt munkák elvégzésére, amelyet a Vállalkozó nyert meg.

A Felek között 2019. július 11. napján vállalkozási szerződés jött létre a „**KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE MADARASON – TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00007, 2. részajánlati kör: Buszmegálló készítése**” tárgyában, amelynek teljesítési határidejét Felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint módosítják.

II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen vállalkozási szerződés módosítása értelmében a Felek között létrejött vállalkozási szerződés 5. pontjának (A szerződés teljesítése) 5.1. pontjában szereplő „Szerződés teljesítési határideje” és ezzel összhangban a 13.1. pont is az alábbiak szerint változik:

5.1. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel lezárásának időpontja):

A szerződéskötéstől számított 240 nap, azaz: **2020. augusztus 05.** A megrendelő előteljesítést elfogad. Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghíúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.1. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni.

13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő tüzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbiak szerinti időpontra: **2020. augusztus 5.**

Jelen szerződés módosítás a Vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok továbbra is hatályosak. Jelen szerződés módosítást Felek elolvasták, értelmezték, és az abban foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.

III. INDOKLÁS

Kivitelező 2019.07.15. napján jelezte, hogy a kivitelezési munkákat nem tudja elvégezni, mivel a munkaterületen szennyvízcsatorna építés van folyamatban, így a teljesítésre rendelkezésre álló 240 nap megszakadt, és a kieső 152 kivitelezési nap alapján a teljesítési véghatáridő 2020.08.05. napjára változott.

Madaras, 2020.március hó.03.nap



Megrendelő


LESZTER PRIME KFT.
6346 Sükösd, Új u. 47/4.
Adószám: 24394512-2-03
Cégl. szám: 03-09-126447


Vállalkozó