

TERVEZÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Budapest III. kerület Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatainak megvalósításához

1. számú módosítása

(a továbbiakban: 1. sz. Módosítás)

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; törzsszám: 735638; adószám: 15735636-2-41; statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01; ÁHTI azonosító: 745192, pénzforgalmi számlaszám: 11784009-15490012, képviseli: *Tarlós István főpolgármester*) (a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**”, vagy „**Megrendelő**”),

másrészről a

Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 90.; cégjegyzékszáma: 01-10-042452; adószáma: 10903894-2-42; statisztikai számjele: 10903894-8130-573-01, képviseli: *Szabó József vezérigazgató*) (a továbbiakban: „**FŐKERT**”, vagy „**Tervező**”)

(a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**”) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

I. Előzmények

Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük FPH028/506-8/2019. szám alatt 2019.06.24-én Tervezési Megállapodás jött létre a Budapest III. kerület Római-part rekreációs területeit érintő fenntartási és fejlesztési munkák tervezési feladatainak ellátása tárgyában (a továbbiakban: *Tervezési Megállapodás*). Felek megállapítják, hogy a Tervezési Megállapodás - annak IV. fejezetében előírtak szerint – a megállapodás összecszerúségét alátámasztó független piaci árelemzés Megrendelő részére történő szabályszerű kézbesítésével, 2019.07.25-én lépett hatályba.

Tervező 2019.08.09-én az 1407/2019. iktatószámú levelében (jelen 1. sz. Módosítás 1. sz. melléklete) akadályt közölt a Tervezési Megállapodás tárgyát képező Közösségi tervezés t. feladat előkészítő munkálatainak elhúzódása miatt.

II. Megállapodás 1. sz. módosításának indokai

Tervező az I. pontban hivatkozott megkeresése keretében a Tervezési Megállapodás módosításának szükségessége kapcsán az alábbi indokokat jelölte meg.

A Római-part látogatói aktív és elkötelezett használói a zöldfelületeknek, így megszólításuk és bevonásuk a tervezésbe különösen fontos és rendkívül érzékeny feladat. A folyamat időigényét a számos civil csoport és szervezet jelenléte is befolyásolja. A velük való jó együttműködés jelentősen növeli a Közösségi tervezés eredményességét és alapfeltétele a folyamat kulturált lezajlásának. Az előkészítő munkák során az összetett feladat körültekintő és hatékony megvalósítása érdekében

szükséges volt a helyi önkormányzattal és a helyi civil szervezetekkel is egyeztetni a tervezés metódusát, a kérdőív tartalmát, az egyes Községi tervezési pontok időbeniségét illetően. Fentiek ismeretében a Községi tervezés módszertanának kiválasztása, a kérdőív tartalmának összeállítása a vártnál nagyobb körültekintést kívánt, ezért a kérdőív közzétételére és az online kérdőívezés megkezdésére csak 2019.08.08-án kerülhetett sor.

A megnövekedett átfutási idő okán a Tervezési Megállapodásban foglalt ütemezés módosítása vált szükségessé.

III. Megállapodás 1. sz. módosítása

Jelen 1. sz. Módosítás II. pontjában részletezett indokok alapján, Felek a Tervezési Megállapodás III. fejezetében, a Tervező által elvégzendő feladatok megnevezésű szerződéses rendelkezést az alábbiak szerint módosítják:

„A Feladat alapján Tervező által elvégzendő feladatok (a továbbiakban: feladatok):

- 1. Községi tervezés dokumentációjának leadási határideje: a Megállapodás hatályba lépésétől számított 35 munkanap.**
- 2. Konceptiótervek leadási határideje: a Községi terv dokumentáció elfogadásától számított 10 munkanap.**
- 3. Kiviteli tervdokumentáció leadási határideje: A koncepció tervdokumentáció elfogadásától számított 25 munkanap.**

A feladatok teljesítésénél Tervezőnek jelen Megállapodás 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A Feladat – 1., 2. és 3. feladat – teljesítési határideje (Teljesítési Határidő): 2019.12.17.”

IV. Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy a Tervezési Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen 1. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba. Ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja.

Jelen 1. sz. Módosítás 8 eredeti példányban készült, amelyből 6 eredeti példány a **Megrendelőt**, 2 eredeti példány a **Tervezőt** illeti.



Jelen 1. sz. Módosítás elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet:

- 1. sz. melléklet: A Tervező 2019.08.09-én kelt 1407/2019. iktatószámú akadályközlése

Az 1. sz. Módosítást a Szerződő felek elolvasták, megértették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra felhatalmazott képviselőjük útján aláírják.

Budapest, 2019. 09. 13.

Budapest, 2019. 2019. SZEPTEMBER 13.

Megrendelő
Főpolgármester nevében kiadmányozza:

dr. Szeneczey Balázs

dr. Bagdy Gábor

főpolgármester-helyettesek
Budapest Főváros Önkormányzata

Tervező
FŐKERT Nonprofit Zrt.
1.

FŐKERT Nonprofit Zrt.

képviseli:
Szabó József
vezérigazgató

Láttam főjegyző megbízásából:

Budapest, 2019. ... 2019. SZEPTEMBER 12.

Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:

Budapest, 2019. ... 2019. AUGUSZTUS 20.

Verő Tibor
főosztályvezető
Pénzügyi Főosztály

Kertész Péter
osztályvezető

2019. SZEPTEMBER 12.



FŐKERT FŐVÁROSI KERTÉSZETI
NONPROFIT ZRT.
BUDAPEST

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TEL.: +36 1 342-1720
FAX: +36 1 342-9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

ZÖLDFELÜLET-FEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG

CÍMZETT:

Király Péter
főosztályvezető úr
részére

IKT. SZÁM:

1407 / 2019

HIV. SZÁM:

ÜGYINTÉZŐ:

Biró Borbála/Benedek Barbara

TEL.:

+36 1 342 1720

E-MAIL:

fejlesztes@fokert.hu

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Beruházási- és Projektmenedzsment Főosztály

e-mail: KiralyP@budapest.hu

TÁRGY: Akadályközlés, szerződésmódosítási kérelem

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Hivatkozva a „Tervezési Együttműködési Megállapodás a Budapest III. kerület Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatainak megvalósításához” megnevezésű, Budapest Főváros Önkormányzata és a FŐKERT Nonprofit Zrt. között 2019. június 24-én megkötött megállapodásra ezúton akadályt közlünk tekintettel arra, hogy a közösségi tervezés előkészítő munkálatai a vártnál jóval több időt követeltek meg.

A közösségi tervezés módszertanának kiválasztása, a kérdőív tartalmának összeállítása különösen nagy körülményt kívánt, hiszen a Római part látogatói aktív és elkötelezett használói a zöldfelületeknek, így megszólításuk és bevonásuk a tervezésbe különösen fontos és rendkívül érzékeny feladat volt. A folyamat időigényességét a számos civil csoport és szervezet jelenléte is befolyásolta lévén, hogy a velük való jó együttműködés jelentősen növeli a közösségi tervezés eredményességét, és alapfeltétele a folyamat kulturált lefolyásának.

Az előkészítő munkák során az összetett feladat körülmények és hatékony megvalósítása érdekében szükséges volt a helyi önkormányzattal és a helyi civil szervezetekkel is egyeztetni a tervezés módszerét, a kérdőív tartalmát, az egyes közösségi tervezési pontok időbeniségét illetően, ezért a kérdőív közzétételére és az online kérdőívvezetés megkezdésére 2019. augusztus 8-án került sor.

A kérdőívre mutató link Társaságunk honlapjának főoldalán megtalálható, illetve az alábbi linken keresztül közvetlenül megnyitható és kitölthető:

<https://www.fokert.hu/romai/>

A fentiek következményeképpen a megnövekedett átfutási idő a tervezett ütemezést az alábbiak szerint módosítja, mely javaslatunkat, egyúttal kérjük, elfogadni szíveskedjenek.

1. Közöségi tervezés dokumentációjának leadási határideje: a Megállapodás hatályba lépésétől számított 35 munkanap, melyet 10 napos jóváhagyási idő követ.
2. Koncepciótervek leadási határideje: a Közöségi terv dokumentáció lezárásától számított 10 munkanap, melyet 10 napos jóváhagyási idő követ.
3. Kiviteli tervdokumentáció leadási határideje: Az koncepció tervdokumentáció elfogadásától számított 25 munkanap, melyet 10 napos jóváhagyási idő követ.

A Feladat – 1., 2. és 3. feladat – teljesítési határideje (Teljesítési Határidő): 2019.12.17.

FŐKERT Nonprofit Zrt.

Tisztelettel:


Nagy Dénes
zöldfelület-fejlesztési igazgató

DATUM:

2019.08.09.

OLDALSZÁM:

1