

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST
módosító okirat
(1. sz. módosítás)

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Képviselő neve: Pintér Tamás polgármester
Adóigazgatási jelzőszáma: 15727000-2-07
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11736037-15361363-00000000

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári u. 1.
Képviselő neve: Illéssy István elnök
Cégjegyzékszám: 07-10-001030
Adószáma: 10728491-2-07
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11736037-20559881-00000000

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1.) Előzmények

Megrendelő és a Vállalkozó között 2019.07.04-én a „Dunaújváros, Hold utca mögötti sétány közvilágításának kiépítéséről szóló engedélyes terv elkészítését, az engedélyes terv alapján a közvilágítás kiépítésének végrehajtását” tárgyban vállalkozási szerződés kötődött.

2.) Módosítás indokai

A Dunaújváros, Hold utca mögötti sétány közvilágítás bővítés kivitelezése kapcsán a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. a beszállító cég vártnál későbbi időpontban való kiszolgálása miatt kéri, hogy a fenti munkára kötött vállalkozási szerződés határideje, közös megegyezéssel 2020.03.14-re módosításra kerüljön.

3.) Módosuló rendelkezések

A szerződés 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:

Teljesítési határidő: 2020. március 14.

A **Vállalkozó** az előteljesítés jogát fenntartja.

4.) Záró rendelkezések

4.1.) A szerződés – és annak mellékletei – jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában, hatályban maradnak.

4.2.) Jelen módosítás a Felek általi kölcsönös aláírt napján, eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi időpontban lép hatályba.

4.3.) Jelen módosítás 4 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány az Vállalkozót illeti.

4.4.) Jelen Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Mellékletek

1.sz. melléklet: Vállalkozó akadályközlése

Dunaújváros, 2019...11.27......

Dunaújváros, 2019. 2019 DEC 6.....

Megrendelő képviselőjében:



Pintér Tamás
Pintér Tamás
polgármester

Vállalkozó képviselőjében:

Illéssy István
Illéssy István
elnök