

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. számú módosítása

amely létrejött egyrészről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kovács Zoltán Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda vezetője, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9., (adóigazgatási száma: 15734202-2-19, bankszámla száma: 11748007-15430001) mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -,

másrészről a Veszprémi Közülemi Szolgáltató Zrt. (képviseli dr. Temesvári Balázs vezérigazgató, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. adóigazgatási száma: 13519869-2-19; cégjegyzék száma: 19-10-500243).; bankszámla száma: 10918001-00000004-84220008) mint vállalkozó -a továbbiakban: Vállalkozó- között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda – Nárcisz Tagóvoda (Veszprém, Csikász I. u. 13. Hrsz.: 5553) – Ereszcsatorna bővítés, csapadékelvezetés

kivitelezési munkáinak végzése

a szerződés mellékletét képező költségvetési kiírás szerint.

A kivitelezési munkákra 2019. június 21-én létrejött szerződést, az alábbi pontban módosítják:

4.1.3. pont az alábbiak szerint módosul:

A szerződés teljesítésének határideje:


Kivitelezés ideje: 2019. június 21-től – 2019. október 4-ig.

Kivitelezési véghatáridő: 2019. október 4-ig.,

2. A szerződésmódosítás indoklása:

A vállalkozó – az építőiparban tapasztalható anyagihiány miatt - nem tudta a kivitelezéshez szükséges anyagokat időben beszerezni, ezért a szerződéses határidő változtatását kezdeményezte.

Kelt: Veszprém, 2019. július hó 12. nap


**„VKSZ” Veszprémi Közülemi
Szolgáltató Zrt.**
Vállalkozó
dr. Temesvári Balázs vezérigazgató


**Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
Megrendelő
Kovács Zoltán irodavezető

Pénzügyi ellenjegyző, dátum:


Fazekas Ildikó

Pénzügyi Iroda, irodavezető

Közbeszerzési szempontból ellenőrizve!	
Megjegyzés:	
Dátum:	Aláírás: 

FÖLDESI-HERPAI-SZALAI ÜGYVÉDI IRODA
DR. HERPAI GÁBOR ÜGYVÉD
8200 Veszprém, Almádi út 8.
Telefon: 06-30/4212-811
KASZ-36061482