

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

76080316

amely létrejött egyrészről az

Országos Bírósági Hivatal (KEF azonosító: 11271, székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 16., törzskönyvi azonosító száma: 795966, adószám: 15795960-2-41, képviseli: Wunderlich Balázs főosztályvezető, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a(z)

S&T Consulting Hungary Kft. (KEF azonosító: 100128, székhely: 2040 Budaörs Puskás Tivadar út 14., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; Cg.: 13-09-119660, adószám: 11779177-2-13, képviseli: Kulcsár Sándor cégvezető és Szabó Péter Dezső ügyvezető együttesen), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban: *Felek*) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Szerződésmódosítás előzményei:

- Szerződő Felek rögzítik, hogy „**Migráció**” tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a verseny újranyitásával indított közbeszerzési eljárás eredményeként közöttük Budapesten, *2018. szeptember 11. napján* Vállalkozási szerződés jött létre (továbbiakban: *Szerződés*). Felek 2019. május hónapban megkezdett egyeztetés alapján a Szerződést Kbt. 141.§ (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint módosítják. A szerződésmódosítás értéke nem éri el az eredeti szerződéses érték 10%-át, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

II. Szerződésmódosítás tárgya és indoka:

- A Szerződés 3.2 pontjában meghatározott teljesítési határidőt, valamint a 7.1 és 7.2 pontokban részletezett ellenérték és egységárak keretében megjelölt szolgáltatások mennyiségét a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

2.1. Eredeti rendelkezések:

2.1.1. Szerződés 3.2. pont:

A 2.1.5., 2.1.6. pontban meghatározott feladatok teljesítésének kötbérterhes véghatárideje a szerződés hatályba lépésétől számított 310 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.

2.1.2. Szerződés 7.1. pont:

A Jelen szerződés keretében teljesítendő migrálás díja:

Nettó 768 533 500.- Ft +

1% közbeszerzési díj + 27% ÁFA

Bruttó 985 797 920.- Ft

2.1.3. Szerződés 7.2. pont:

Egységárak

Sorszám	Cikkszám	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás mértékegysége	Nettó egységár (Ft)	Teljes mennyiség	összár
1.	MLICSZOLG74	Eladó által tartott oktatás - felhasználói tanfolyam	óra	25 000 Ft	840 óra	21 000 000 Ft
2.	MLICSZOLG73	Eladó által tartott oktatás - üzemeltetési tanfolyam	óra	25 000 Ft	176 óra	4 400 000 Ft

3.	MLICSZOLG02	Projekt vezetés - asszisztens	óra	19 500 Ft	2621 óra	51 109 500 Ft
4.	MLICSZOLG03	Projekt vezetés - vezető	óra	25 000 Ft	3777 óra	94 425 000 Ft
5.	MLICSZOLG17	Terméktámogatás - bevezetés (rendszermérnök)	óra	19 500 Ft	8450 óra	164 775 000 Ft
6.	MLICSZOLG16	Terméktámogatás - bevezetés (technikus)	óra	18 000 Ft	5629 óra	101 322 000 Ft
7.	MLICSZOLG18	Terméktámogatás - bevezetés (vezető rendszermérnök)	óra	25 000 Ft	9858 óra	246 450 000 Ft
8.	MLICSZOLG22	Terméktámogatás - munkaidőn túli munkavégzés felára (telepítés, konfigurálás, migráció, bevezetés, integráció esetén)	óra	1 000 Ft	12727 óra	12 727 000 Ft
9.	MLICSZOLG23	Terméktámogatás - munkaszüneti napon történő munkavégzés felára (telepítés, konfigurálás, migráció, bevezetés, integráció esetén)	óra	25 000 Ft	2893 óra	72 325 000 Ft

2.2. Hatályba lépő rendelkezések:

2.2.1.Szerződés 3.2. pont:

A 2.1.5., 2.1.6. pontban meghatározott feladatok teljesítésének kötbérterhes véghatárideje a szerződés hatályba lépésétől számított 310 nap **2019. augusztus 31. napja**. Megrendelő előteljesítést elfogad.

2.2.2.Szerződés 7.1. pont:

A Jelen szerződés keretében teljesítendő migrálás díja:

Nettó **834 969 500.-Ft +**

1% közbeszerzési díj + 27% ÁFA

Bruttó **1.071.015.378.- Ft**

2.2.3.Szerződés 7.2. pont:

Egységárak

Sorszám	Cikkszám	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás mértékegysége	Nettó egységár (Ft)	Teljes mennyiség	összár
1.	MLICSZOLG74	Eladó által tartott oktatás - felhasználói tanfolyam	óra	25 000 Ft	840 óra	21 000 000 Ft
2.	MLICSZOLG73	Eladó által tartott oktatás - üzemeltetői tanfolyam	óra	25 000 Ft	176 óra	4 400 000 Ft
3.	MLICSZOLG02	Projekt vezetés - asszisztens	óra	19 500 Ft	3237 óra	63 121 500 Ft
4.	MLICSZOLG03	Projekt vezetés - vezető	óra	25 000 Ft	3777 óra	94 425 000 Ft
5.	MLICSZOLG17	Terméktámogatás - bevezetés (rendszermérnök)	óra	19 500 Ft	8450 óra	164 775 000 Ft
6.	MLICSZOLG16	Terméktámogatás - bevezetés (technikus)	óra	18 000 Ft	7797 óra	140 346 000 Ft

7.	MLICSZOLG18	Terméktámogatás - bevezetés (vezető rendszermérnök)	óra	25 000 Ft	10474 óra	261 850 000 Ft
8.	MLICSZOLG22	Terméktámogatás - munkaidőn túli munkavégzés felára (telepítés, konfigurálás, migráció, bevezetés, integráció esetén)	óra	1 000 Ft	12727 óra	12 727 000 Ft
9.	MLICSZOLG23	Terméktámogatás - munkaszüneti napon történő munkavégzés felára (telepítés, konfigurálás, migráció, bevezetés, integráció esetén)	óra	25 000 Ft	2893 óra	72 325 000 Ft

3. A módosított szerződés 3.sz. melléklete is (*Migrálási és pénzügyi ütemterv*) a fent meghatározottak szerint módosul és jelen módosítás melléklete.
4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5. Jelen módosítást Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá 6 (hat) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült – melyből 4 (négy) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Vállalkozót illeti meg.

Kelt: Budapest, 2019. május 21.

Országos Bírósági Hivatal
képviseli
Wunderlich Balázs
főosztályvezető
Vevő

Kelt: Budapest, 2019. május 21.

S&T Consulting Hungary Kft.
képviseli
Kulcsár Sándor cégvezető és Szabó Péter Dezső
ügyvezető együttesen
Eladó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2019. 05.20.

Herdon Éva
Főosztályvezető
OBH Gazdálkodási Főosztály

Jogi ellenjegyzés:

dr. Lacza Krisztián
Főosztályvezető
OBH Közbeszerzések és Szerződéses
Kapcsolatok Főosztálya

MIGRÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

	Mérföldkövek	Mérföldkövek elvégzéséhez rendelt cikkszám(ok)	óraszám (cikkszámankénti bontásban)	Mérföldkövek elvégzésére vállalt határidő (naptári napban meghatározva a szerződés hatályba lépésétől kezdődően)	Részszámla nettó összege (forintban, mindösszesen a migráció ajánlati ára)
1.	Tervezés	Projektterv - ütemezés és erőforrásterv - elkészítése és Ajánlatkérővel történő jóváhagyatása; Rendszerterv készítése; Implementációs terv készítése; Migrációs folyamat tervezés; Pilot fázis tervezése; Tesztelési terv készítése; Ütemezés tervezés; Felhasználói kommunikáció tervezés; Minden tervezési és implementációs megoldásnak illeszkednie kell Ajánlatkérő jelenlegi IT infrastruktúrájához és szabályozásához, melyekről Ajánlattevő a tervezés során az Ajánlatkérő által delegált szakértők tájékoztatnak. A megvalósítás folyamán a tervekhez képest történt változást vissza kell vezetni a tervdokumentációba. Mentések tervezése (integráció a meglévő mentési környezetbe)	MLICSZOLG02 MLICSZOLG03 517 1277 MLICSZOLG17 MLICSZOLG16 MLICSZOLG18 430 2579 2100	125 nap	150 366 500,00 Ft
2.	Központi infrastruktúra kialakítása	Virtualizációs környezet kialakítása VMware alapokon; Active Directory címár kialakítása; Azure Active Directory kialakítása szinkronizáció a helyi Active Directory-val; System Center Configuration Manager (SCCM) környezet kialakítása; Exchange szerver környezet implementálása; Exchange szerver stabilitás vizsgálat, performancia és failover tesztelés; Címár szinkronizáció kialakítása Novell eDirectoryval; Office 365 kliens aktiválás megvalósítása; Mentések kialakítása, illesztése a meglévő rendszerhez; Skype for Business csoportmunka támogató kommunikációs szoftver bevezetése	MLICSZOLG02 MLICSZOLG03 630 310 MLICSZOLG17 MLICSZOLG16 MLICSZOLG18 1800 2210 2345	150 nap	153 540 000,00 Ft
3.	Desktop környezet kialakítása	Linux munkaállomások újratelepítése; SCCM kliens telepítés, tesztelés; Office pilot telepítés; Office telepítés SCCM-mel; A korábbi és az új rendszerek együttélésének kialakítása	MLICSZOLG02 MLICSZOLG03 500 900 MLICSZOLG17 MLICSZOLG16 MLICSZOLG18 2510 840 220	175 nap	151 315 000,00 Ft
4.	Migráció előkészítése	Migrációs környezet kialakítása; Rendszerek együttélésének tesztelése, stabilizálása; Migrációs folyamat tervezése; Pilot postafiókok átmozgatása; Migrációs tesztek kiértékelése, szükséges módosítások végrehajtása; Oktató rendszer előkészítése; Rendszergazdai és kulcsfelhasználói kör oktatása; Az új rendszer ismertetése a felhasználók felé a levelezés változásával kapcsolatban	MLICSZOLG22 MLICSZOLG23 2000 393 MLICSZOLG17 MLICSZOLG02 MLICSZOLG03 690 500 500 MLICSZOLG74 MLICSZOLG73 MLICSZOLG18 140 76 1313	200 nap	85 755 000,00 Ft
5.	Migráció	Felhasználók oktatása az új rendszerre Kulcsfelhasználói kör oktatása Tömeges postafiók és online archívum migráció Felhasználói átállás támogatása	MLICSZOLG74 MLICSZOLG73 MLICSZOLG22 MLICSZOLG23 MLICSZOLG03 MLICSZOLG18 700 100 10727 2500 400 2516	2019.08.31	166 127 000,00 Ft
6.	Átadás	Átadás előtti ellenőrzések végrehajtása és átadás üzemeltetésre Projektzárás Projekt és műszaki dokumentumok véglegesítése és átadása	MLICSZOLG02 MLICSZOLG03 MLICSZOLG17 MLICSZOLG16 1036 390 3020 2168	2019.08.31	127 866 000,00 Ft