

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

3. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Képviselő neve: Pintér Tamás polgármester
Kapcsolattartó neve: Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Adószáma: 15727000-2-07
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11736037-15361363-00000000

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Képviselő neve: Szabó György Zoltán Vezérigazgató
Cégjegyzékszám: 07-10-001030
Adószáma: 10728491-2-07
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11736037-20559881-00000000

Mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Szerződő Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1.) Előzmények:

A **Megrendelő** és a **Vállalkozó** 2019. augusztus 16-án, illetve augusztus 22-én aláírta a „Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kivitelezési munkái” tárgyú vállalkozási szerződést.

A szerződés 1. módosításának aláírására 2019. szeptemberében került sor, tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés 1.) pontjában helytelenül szerepel a Gábor Áron utca közvilágítási hálózatának bővítése feladat, valamint a Szórád Márton út 15-17. előtti parkoló közvilágítási hálózat bővítése feladat kapcsán a DVG Zrt. által adott árajánlat bruttó összege.

A szerződés 2. módosításának oka: a **Vállalkozó** 2020. február 25-én jelezte a **Megrendelő** felé, hogy a késedelmes gyártói szállítások miatt a szerződésben szereplő teljesítési határidő (2020. március 31.) módosítását kéri. A **Vállalkozó** levélben új határidőként 2020. augusztus 31-ét jelölte meg.

A szerződés 3. módosítása a **Vállalkozó** 2020. augusztus 28-i kérése alapján történik. A szerződés az alábbi pontokban módosul:

2.) A fentiek figyelembevételével a Szerződő Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

- a. A **Megrendelő** és a **Vállalkozó** megállapodnak, hogy a **Vállalkozási Szerződés 1.) pontját** az alábbiak szerint módosítják:

1.) A szerződés tárgya:

A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvállalja **Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kivitelezési munkáit** az engedélyes közvilágítási tervek alapján, a szerződés mellékletét képező árajánlatban foglalt tartalommal:

Sorsz.	Feladat megnevezése	Feladat bruttó költsége [Ft]
1.	Gábor Áron utca közvilágítási hálózat bővítése	7.475.887 Ft
2.	Szórád Márton út 15-17. előtti parkoló közvilágítási hálózat bővítése	5.971.849 Ft
3.	Gábor Áron utca közvilágítási hálózat bővítése pótmunkái	219.484 Ft
4.	Szórád Márton út 15-17. előtti parkoló közvilágítási hálózat bővítése pótmunkái	219.484 Ft
5.	Hold utca mögötti sétány közvilágítási hálózat bővítése pótmunkái	219.483 Ft
6.	Kossuth Lajos u.-Babits Mihály u. közötti park közvilágítási hálózat bővítése pótmunkái	219.483 Ft
	Összesen:	14.325.670 Ft

- b. A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés 3.) pontját az alábbiak szerint módosítják:

3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett **kezdési időpontja**: a szerződés aláírását követően.

A szerződés teljesítésének **befejezési határideje**: 2020. szeptember 30.

A **Vállalkozó** az előteljesítés jogát fenntartja.

- c. A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés 4.) pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.1.1.) A szerződés 1.) pont módosításának következményeként a 2020.03.11. keltezett KO-H0000392/20 sorszámú a **Megrendelő** által a **Vállalkozó** részére kifizetett számlát **bruttó 877.934,-Ft** összegben, a **Vállalkozó** a **Megrendelőnek** visszautalja.

- 3.) A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.


4.) Mellékletek:

1. melléklet: DVG Zrt. szerződés módosítási kérelem

Szerződő Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2020. szeptember. 28.


Megrendelő képviselőjében:


Pintér Tamás
polgármester




Dunaújváros, 2020. szeptember ...


Vállalkozó képviselőjében:


Szabó György Zoltán
Vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:


2020.09.24.

Jogi ellenjegyzés:


aláírás
dátum: 2020.09.25.



DVG DUNAÚJVÁROSI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
cím: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. levelezési cím: 2401 Dunaújváros, Pf.: 136.
Telefon: + 36 25 / 551 - 401 telefax: + 36 25 / 551 - 409 e-mail: dvgrt@dvgrt.hu
cégjegyzékszám : 07 10001030 adószám : 10728491-2-07 web : www.dvgrt.hu

DMJV Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály



Dunaújváros, 2020. augusztus 28.

Iktatószám: Gh-2/Rozg

Ügyintéző: Csavajda Dávid

Beéry Réka
osztályvezető részére

Dunaújváros
Városháza tér 1.
2400



Tárgy: Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kivitelezési munkáinak a vállalkozási szerződés 2. számú módosítása

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Jelen levélben kérvényezni szeretnénk a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2019. augusztus 22-én kötött, majd 2019. szeptember 30 módosított vállalkozási szerződés újbóli módosítását a következőkre hivatkozva:

Tárgyi vállalkozási szerződés három kivitelezési területet érint, melyek név szerinte a következők:

Gábor Áron utca közvilágítás bővítése

Szórád Márton út, Járási Hivatal melletti parkoló közvilágítási hálózat bővítése

Szórád Márton út 15-17. előtti parkoló közvilágítási hálózat bővítése

Társaságunk a Gábor Áron utca közvilágítási hálózat bővítésének kivitelezésével végzett, itt az E-ON villamos hálózat rákötését várjuk, hogy a megfelelő fényméréseket és érintésvédelmi jegyzőkönyvet el tudjuk készíteni az átadási dokumentumhoz.

A Szórád Márton út 15-17. előtti parkoló közvilágítási hálózat bővítését a szerződésben szereplő határidőig kivitelezzük.

A Szórád Márton út, Járási Hivatal melletti parkoló közvilágítási hálózat bővítésénél mivel a parkoló megkapta a használatbavételi engedélyt, így kérnénk, ezen munka közös megjegyzésen alapuló felmondását.

A parkolóra 2019-ben kiállított 30%-os előlegből, mely összesen bruttó: 877.934,-Ft. Társaságunk fedezni tudja az egyéb közvilágítási hálózat bővítéseknél felmerült többlet, illetve pótmunkák költségeit.

Kérnénk Tisztelt Osztályvezető Asszonyt a fent leírtakról nyilatkozni szíveskedjen.

Köszönjük megértésüket és várjuk kedvező válaszukat.

Tisztelettel:

Szabó György Zoltán
Vezérigazgató

DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zártkörűen működő részvénytársaság

3547 / 2020

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon: (25) 544-312

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
831/2020. (IX.23.) határozata

**a „Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kivitelezési munkái” tárgyban
kötött vállalkozási szerződés 3. számú módosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság véleményének kikérése mellett – az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015 (V.22.) önkormányzati rendelet 40.§ (6) bekezdésében foglalt átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

- 1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul ahhoz, hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyongkezelő Zrt-vel kötött **Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kivitelezési munkái tárgyú** vállalkozási szerződés **3. számú módosítása** a határozat mellékletét képező tartalommal megtörténjen.
- 2) Fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 7.a. mellékletének 2. Városüzemeltetés 2.4. Gábor Á. utca közvilágítás bővítés elnevezésű soron 7.176.000,-Ft, a 7.a. mellékletének 2. Városüzemeltetés 2.6. Szórád M. út 15 előtti közvilágítás fejlesztés elnevezésű soron 5.972.00,-Ft rendelkezésre áll, valamint a 7.a. mellékletének 2. Városüzemeltetés 2.1. közvilágítás fejlesztés elnevezésű sorról 877.670,-Ft biztosítja a közvilágítás fejlesztés pótmunkáit.
- 3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetőjét, hogy a szerződés 3. módosításának előkészítésével kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős: a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője


Határidő: 2020. szeptember 25..


- 4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetőjét, a határozat közlésére.

Felelős: a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2020. szeptember 25.

Dunaújváros, 2020. szeptember 23.


Pintér Tamás
polgármester



Kapják:

1. DMJV PH Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
2. DMJV PH Jogi és Közgyűlési Osztály
3. DVG Zrt., 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.