

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

1. sz. módosítás

KB-2017/0000287/002/01

amely létrejött egyrészről a

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

Cégjegyzékszám: 01-10-046265

Adószám: 14605749-2-44

Képviseli: Mikesz Csaba műszaki vezérigazgató-helyettes és Czipár Zoltán üzemeltetési igazgató együttesen

Számlavezető pénzügyintézet neve: MKB Bank

Pénzforgalmi számlaszáma: 10300002-10460102-49020027

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészt a

KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

Székhely: 4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.

Cégjegyzékszám: 09-10-000055

Adószám: 10668586-2-09

Képviseli: Krizsán Péter és Nagy László együttesen

Számlavezető pénzügyintézet neve: Raiffeisen Bank ZRt. Debrecen

Pénzforgalmi számlaszáma: 12052705-00328929-00100006

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó),

– együttesen Felek – között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I. Preambulum

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) vonatkozó rendelkezései alapján nyílt közbeszerzési eljárást (ajánlati felhívás száma: 2017/S 039-070927) folytatott le „*Traktor karbantartás*” elnevezéssel. Az eljárás nyertese a **2. rész** (rész elnevezése: **John Deere gyártmányú traktorok garanciális és azon túli szervizelése, karbantartása, javítása és alkatrészellátása**) vonatkozásában a Vállalkozó lett, melynek eredményeként Felek 2017. augusztus 02. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban: Eredeti szerződés).

Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata szerint elvállalja a Megrendelő tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő **John Deere gyártmányú traktorok garanciális**

és garanciális időtartamon túli szervizelését, karbantartását, illetve javítását, műszaki vizsgára felkészítését, műszaki vizsgáztatását, a műszaki vizsgáztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézését, környezetvédelmi felülvizsgálatot, teljes körű karambolos javítását, illetve ez utóbbiakhoz tartozó biztosítási ügyintézéseket, továbbá a Mérnökségi telephelyen lévő járművekhez az alkatrész értékesítést a javítástól függetlenül is a Megrendelő által a keretszerződés alapján kibocsátott eseti megrendelések alapján.

A jelen szerződésmódosítás az Eredeti szerződés 1. számú módosítására irányul.

Az 1. számú módosítás a szerződés hatályának meghosszabbítására irányul, tekintettel arra, hogy ez ideig az előre tervezetthez képest jelentősen kevesebb szervizelési és karbantartási, javítási szolgáltatás megrendelésére került sor. A közpénzek hatékony és észszerű felhasználása indokolja a szerződés hatályának meghosszabbítását.

Felek az Eredeti szerződést egyező akarattal alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel módosítják, valamennyi további szerződéses feltétel változatlanul hagyása mellett (a továbbiakban: Szerződésmódosítás):

II. A Szerződésmódosítás tartalma

Az Eredeti szerződés 13.1 pontját Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják (a változással érintett teljes pont feltüntetésével, dőlt betűvel jelezve a módosított részeket, feltételeket)

Eredeti szerződés:

„13.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba és határozott időtartamra, a szerződést hatályba lépésének napjától jelen szerződés **2.1.** pontjában meghatározott nettó keretösszeg erejéig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított **24 hónapos** időtartamra kötik. Amennyiben a Felek jelen szerződést eltérő időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek és a szerződés hatályba lépésének napja a szerződést másodikként aláíró fél aláírásának napja”

Módosított szerződés:

„13.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba és határozott időtartamra, a szerződést hatályba lépésének napjától az eredeti szerződés **2.1.** pontjában meghatározott nettó keretösszeg erejéig, **de legkésőbb 2019. december 02. napjáig** kötik. Amennyiben a Felek jelen szerződést eltérő időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek és a szerződés hatályba lépésének napja a szerződést másodikként aláíró fél aláírásának napja”

Az Eredeti szerződés szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

III. Szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása

Felek rögzítik, hogy az Eredeti szerződés 13.1. pontját érintő módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor az alábbiak szerint:

A szerződés új közbeszerzési eljárás nélkül módosítható ugyanis az Eredeti szerződés 13.1. pontját érintő módosítás nem lényeges módosításnak tekinthető, mert az eredeti szerződéses feltételektől nem lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.

Jelen szerződésmódosítás az alábbiak szerint nem tekinthető lényegesnek:

- a) nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A szerződés módosítása az előírt alkalmassági követelményeket ugyanis nem érinti, mert azok az ajánlattevő pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorbanállásra, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciára és szakemberek bemutatására vonatkoznak. Ezért önmagában a szerződésmódosításban tervezett időbeli hatály hosszabbítása nem tekinthető olyan feltételnek, ami további ajánlattevők részvételét tette volna lehetővé a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban. Az eljárásban történő ajánlattevői részvétel fő korlátai ugyanis az alkalmassági követelmények. Valamint a nyertes ajánlattevő kiválasztására irányadó értékelési szempont a 2017/S 039-070927 iktatószámú Ajánlati Felhívás szerint a jótállás, az ajánlattevő szervizének közúton gépjárművel történő elérhetősége, rezsióradíj, valamint az alkatrészek ajánlati ára volt. Ezen értékelési szempontokat jelen szerződésmódosítás nem érinti.
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, ugyanis az Eredeti Szerződés 4. pontja egységárat, és keretösszeget határoz meg. A módosítás az egységárat, valamint a keretösszeget nem változtatja meg. Akkor érintené a gazdasági egyensúlyt a módosítás, ha az egységár növekedne.
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentős új elemre. A szerződés időtartamának meghosszítása nem jelenti azt, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás megváltozna. Akkor terjesztené ki új elemre a módosítás a szerződés tárgyát, ha más típusú szerződéses feladat végzésére irányulna a módosítás.

IV. Szerződésmódosítás hatálya

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés szerinti hozzájárulás hiányában az Eredeti szerződés nem módosítható.

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése szerint amennyiben a miniszter a Korm.rend.21. § (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem küld hiánypótlási felhívást Megrendelő részére, az Eredeti szerződés módosítható.

A szerződésmódosítás annak mindkét fél általi aláírásának – amennyiben a két dátum nem egyezik, úgy a későbbi aláírás dátumának – napján lép hatályba.

Felek a Szerződésmódosítást átolvasták, értelmezték és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. A Szerződésmódosítás 4 (négy) számozott oldalt tartalmaz.

A Szerződésmódosítás 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti meg.


Melléklet:

1. számú melléklet: A miniszter által kiadott hozzájárulás

Kelt: Budapest, 2019. 06. 25. napján

Kelt: Budapest, 2019. 05. 22. napján

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
96.



Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Mikész Csaba
műszaki vezérigazgató-helyettes és
Czipár Zoltán
üzemeltetési igazgató
MEGRENDELŐ



KITE Zrt.
Krizsán Péter és Nagy László
VÁLLALKOZÓ



MINISZTERELNÖKSÉG

KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
KÖZBESZERZÉSI ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY

Dr. Falucskai Zoltán

osztályvezető

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu

Tárgy: tájékoztatás szerződésmódosítással kapcsolatban

Iktatószám: KSZ-54/894 (2019) /2

Tisztelt Osztályvezető Úr!

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak (továbbiakban: Korm. rendelet), alapján a hivatkozott beszerzéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

1. A szerződés és módosításának tárgya:

Alapszerződés tárgya: Traktor karbantartás – 2. rész John Deere gyártmányú traktorok garanciális és azon túli szervizelése, karbantartása, javítása és alkatrészellátása

Szerződő fél neve (székhelye):

KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.)

1. számú módosítás a szerződés tárgyát nem érintette.

1. számú (jelen) módosítás mire irányul: A szerződés hatályának módosítására

1. számú (jelen) módosítás értékelési szempontot nem érint.

1. számú (jelen) módosítás engedélyezett jogcíme: Kbt. 141. § (6) bekezdés

2. A szerződés értéke:

Alapszerződés nettó értéke: 119.999.100 Ft

1. számú (jelen) módosítás a szerződés értékét nem érinti.

3. A szerződés időbeli hatálya:


Alapszerződés időbeli hatálya: 2017. augusztus 2. napjától 2019. augusztus 2. napjáig.

1. számú módosítás alapján: 2017. augusztus 2. napjától 2019. december 2. napjáig.

A fentiek szerint meghatározott szerződés módosításához a Kezdeményező előterjesztésének és mellékleteinek vizsgálatát követően a Döntéshozó hozzájárult.

Budapest, 2019. április 29.

Tisztelettel:



dr. Kretter Diána

helyettes államtitkár

Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság

