

EGYEDI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **Digitális Jólét Nonprofit Kft.** (KEF azonosító: 22119, székhelye: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.; cégjegyzékszám: 01 09 986454; adószám: 23733251-2-41; képviseli: Jobbágy László), mint **Megrendelő**,

másrészről az **eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.** (Konzorciumvezető) (KEF azonosító: 201283; székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44.; cégjegyzékszám: 01-09-697692; adószám: 12669789-2-43; bankszámlaszám: 10201006-50150557-00000000; képviseli: Koplányi Krisztián), és

a **Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 201291; székhely: 1062 Budapest, Aradi u. 8.; cégjegyzékszám: 01-09-889376; adószám: 14110968-2-42; bankszámlaszám: 10918001-00000050-84560004; képviseli: Kott Ferenc), és

a **Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 201296; székhely: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.; cégjegyzékszám: 01-10-046612; adószám: 22628374-2-41; bankszámlaszám: 11500092-11068099; képviseli: Fűrész Gábor és Barthel-Rúzsa Zsolt) és

a **KIRULY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (KEF azonosító: 201294; székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 8.ép. 2.em.; cégjegyzékszám: 09-09-029673; adószám: 12560264-2-09; bankszámlaszám: 12001008-01384460-00100001; képviseli: Branczik Péter)

a **DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 200255; székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1/I. cégjegyzékszám: 01-10-046112; adószám: 13927606-2-43; bankszámlaszám: 11731001-29904893 képviseli: Puskás Zsolt) és

az **SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 200789; székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-140314; adószám: 11684057-2-43; bankszámlaszám: 10102103-69802300-01004007; képviseli: Fehér István), mint Szolgáltató

(a továbbiakban együtt: **Szolgáltató**) között (a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNY

A Szolgáltató és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (1119 Budapest, Andor u. 47-49.) között, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdése c) pontja szerinti keretmegállapodás jött létre KM0101-05ITSZ16 azonosítószámon, „Közigazgatási Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos szakértői vagy minőségbiztosítási szolgáltatások” tárgyban 2017. július 11. napján. A keretmegállapodás III. pontjában foglaltak alapján Felek versenyújranyitást követően Egyedi szerződést (alapszerződés) kötöttek Szolgáltatóval 2018.08.24. napján az EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó

mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” kiemelt projekt kapcsán az alapszerződés 1. számú melléklete szerinti szolgáltatások ellátására.

A hatályos alapszerződés alapján Szolgáltató megkezdte a tevékenységét, amelynek során Megrendelő a saját érdekkörében felmerülő olyan problémákba ütközött, amelyeket kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ugyanakkor a projekt szempontjából azok megoldása meghatározó, ezért azokat feltétlenül szükséges megoldani.

Az előre nem látható körülmények szükségképpen eredményezik a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező, a műszaki leírásban szereplő átütemezett feladatok listáját.

Erre való tekintettel Felek az Alapszerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjának rendelkezéseire tekintettel módosítják és rögzítik, hogy a szerződés fentiek okán történő módosítás mindenben megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek, miszerint a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő (Megrendelő) kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Felek jelen szerződésmódosítás függelékeként csatolják a szerződésmódosítás indoklását.

1. Felek megállapodnak abban, hogy az alapszerződés 3. pontjában a teljesítési határidőre vonatkozó rendelkezést az alábbiak szerint módosítják:

3.A szerződés teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 16 hónap.”

2. Felek megállapodnak abban, hogy az alapszerződés 6.5. pontjában foglalt számlázási ütemezést – figyelemmel jelen szerződésmódosítás 1. pontjában foglaltakra – az alábbiak szerint módosítják:

számla neve	Számlázható összeg (az adott időszakban teljesített napok száma)	számla kiállításának időpontja
1. részszámlázási ütem	az adott időszakban teljesített szakértői napok száma alapján	a szerződés hatályba lépését követő 1. hónap vége
2. részszámlázási ütem	az adott időszakban teljesített szakértői napok száma alapján	a szerződés hatályba lépését követő 2. hónap vége
3. részszámlázási ütem	az adott időszakban teljesített szakértői napok száma alapján	a szerződés hatályba lépését követő 3. hónap vége

4. részszámlázási ütem	az adott időszakban teljesített szakértői napok száma alapján	a szerződés hatályba lépését követő 4. hónap vége
5. részszámlázási ütem	az adott időszakban teljesített szakértői napok száma alapján	a szerződés hatályba lépését követő 7. hónap vége
6. részszámlázási ütem	az adott időszakban teljesített szakértői napok száma alapján	a szerződés hatályba lépését követő 13. hónap vége
7. végszámlázási ütem	az adott időszakban teljesített szakértői napok száma alapján	a szerződés hatályba lépését követő 16. hónap vége

3. Felek mást módosítani nem kívánnak, egyebekben az Alapszerződés rendelkezéseit tekintik magukra nézve kötelezőnek.
4. Jelen szerződésmódosítás annak mindkét fél általi aláírásának napjától hatályos.
5. Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) egymással megegyező, eredeti példányban készült. A módosító szerződés eredeti példányaiból Megrendelőt 3 (három), Szolgáltatót 1 (egy) eredeti példány illeti meg.

Felek a jelen módosító szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2019. június 27....



Megrendelő

Digitális Jólét
Nonprofit Kft.
Székhely: 1016 Budapest,
Gellérthegy u. 30-32.
Adószám: 23733251-2-41



Szolgáltató(k)

eNET Internetkutató Kft.
1092 Budapest, Ráday u. 42-44.
Adószám: 12669789-2-43

Melléklet: A műszaki leírásban szereplő átütemezett feladatok listája
Függelék: Szerződésmódosítás indoklás

Melléklet: A műszaki leírásban szereplő átütemezett feladatok listája

1. Lehívható erőforrás mennyiség és ütemterv

Ütemezés: Időszak vége (év/hónap)	Az adott időszakban igénybe vett erőforrásmennyiség (szakértői napok száma – db)			
	összesen	vksz	sksz	rsz
2018. szeptember 30.	150	40	50	60
2018. október 31.	130	30	50	50
2018. november 30.	115	30	35	50
2018. december 31.	85	30	30	25
2019. március 31.	75	30	25	20
2019. június 30.	0	0	0	0
2019. szeptember 30.	65	20	25	20
2019. december 31.	35	0	20	15
összesen	655	180	235	240

Azaz a 6. teljesítési időszakban lehívható szakértői napok teljesítése, illetve az azt követő időszak teljesítése egy negyedévvel (3 hónappal) elcsúsztatásra kerül. Az eredeti szerződés szerinti, az adott teljesítési időszakban lehívható szakértői napok száma, illetve a szerződés teljes futamidejére eső összes szakértői napok száma nem módosul.

2. A projekt során elkészülő produktumok teljesítésének ütemezése:

- Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépésétől számítva négy hónap áll rendelkezésre, hogy elkészítse: (NEM MÓDOSUL)
 - a) a Digitális Névjegy Rendszer szakmai koncepcióját;
 - b) a Digitális Névjegy Rendszer rendszertervét, valamint ennek alapján a rendszer első, tesztelhető funkcionalitással működő modelljét;
 - c) a Digitális Névjegy Rendszer felületének kialakítására vonatkozó szakértői javaslatot első verzióban, folyamatleírásokkal, felhasználói segédletekkel;
 - d) A digitális iskola kézikönyvének felépítését, vázlatát, tartalomjegyzékének tervezetét.
- Nyertes Ajánlattevőnek további **kilenc** hónap (a szerződés hatályba lépésétől számítva **tizenhárom** hónap), áll rendelkezésre, hogy:
 - a) elvégezze a Digitális Névjegy Rendszer teszteléséhez szükséges feladatokat, elkészítse a kapcsolódó produktumokat;
 - b) véglegesítse a Digitális Névjegy Rendszer leírását és a kapcsolódó online felület modelljét az adatfeldolgozási, a kiértékelési és a riport funkciók kidolgozásával, megtervezésével;

- c) teljeskörűen kidolgozza A digitális iskola kézikönyve című dokumentum tartalmát.
- Nyertes Ajánlattevőnek további három hónap (a szerződés hatályba lépésétől számítva **tizenhat** hónap), áll rendelkezésre, hogy:
 - a) a Digitális Névjegy Rendszer tesztelési eredményei alapján a rendszerleírás és a kapcsolódó online felület modelljén történő szükséges módosításokat, javításokat elvégezze,
 - b) A digitális iskola kézikönyve tartalmát véglegesítse és publikációra előkészítse.

FÜGGELÉK

Indoklás a Digitális Névjegy Rendszer fejlesztéséről szóló, 47/2018. szerződésszámú egyedi szerződés módosításához

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. (DJ nKft.) Digitális Pedagógiai Módszertani Központjának (továbbiakban: DPMK) az EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” c. kiemelt projektben vállalt feladata a Digitális Névjegy Rendszer (a továbbiakban: DNR) kidolgozása és a köznevelési intézmények történő bevezetésének támogatása. A feladat az alábbi tevékenységekből áll:

1. A Névjegy rendszer kidolgozása, online felület és működési környezet modellezése és kialakítása.
2. A DNR tesztelése 100 köznevelési intézményben.
3. A tesztelési fázis tapasztalatai alapján a DNR véglegesítése (tartalom és működés).
4. A DNR rendszer leírását, a digitális iskola ismérveinek meghatározását, illetve az intézményi átálláshoz szükséges fejlesztési javaslatokat tartalmazó „Digitális Iskola Kézikönyv” elkészítése és nyilvánosságra hozatala.
5. A DNR véglegesítését követően pilot program megvalósítása 500 köznevelési intézmény bevonásával.

A fentebb meghatározottak közül a tesztelési, illetve a pilot program lebonyolításához kapcsolódó feladatokat, valamint az online felület és működési környezet kialakítását a DPMK belső erőforrásból látja el, a többi feladat ellátásához külső tanácsadói szolgáltatást vesz igénybe, azzal, hogy a Szolgáltatónak a tesztelés előkészítésében közre kell működnie, illetve annak eredményeit be kell építenie a DNR véglegesítésre kerülő verziójába, valamint a felület kialakításához és működéséhez egy modellt kell kidolgoznia.

A Szolgáltató bevonására a *KM0101-05/TSZ16 azonosítószámú* központosított közbeszerzési keretmegállapodás 1. részében („Közigazgatási Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos szakértői vagy minőségbiztosítási szolgáltatások”) versenyújraindítás eljárás lefolytatásával megkötött vállalkozási szerződés keretében került sor. A vállalkozási szerződést a DPMK, mint Megrendelő és az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. által vezetett konzorciummal kötötte meg 2018.08.24-én (konzorcium tagjai: Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Századvég Gazdaságkutató Zrt., KIRULY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., valamint az SDA Informatika;– szerződésszám: 47/2018). A szerződésben vállalt feladatok ellátására a konzorcium a Századvég Gazdaságkutató Zrt-t jelölte ki.

A DNR fejlesztésével kapcsolatos feladatok ütemezése az alábbiak szerint kerül tervezésre:

1. Rendszerleírás és online felület modellje első változatának elkészítése: 2018. december 31. (Szolgáltató)
2. 100 köznevelési intézményben tesztelés lebonyolítása: 2019. június 30. (DPMK – Szolgáltató együttműködésével)
3. Felület fejlesztése a modell alapján és működési környezet kialakítása: 2019. június 30. (DPMK)

4. A tesztelés alapján a DNR-ben a szükséges módosítások, javítások elvégzése és a Kézikönyv végleges verziójának elkészítése: 2019. szeptember 30. (Szolgáltató)
5. Pilotprogram lebonyolítása a DNR véglegesítését követően: 2020. június 30. (DPMK)

- I. **A 2. fejlesztési fázisban tervezett tesztelési folyamat – előre nem látható szakmai okok miatt – a Megrendelő részéről a tervezettnél több időt vesz igénybe, így szükséges a fent nevezett vállalkozási szerződés módosítása 2019. december 31-ig.**

Indoklás:

A DNR tesztelésének előkészítése 2019. januárban megkezdődött, miután a Szolgáltatótól kézhez kaptuk a DNR rendszerleírásának első változatát, illetve a modell-leírást. A tesztelés operatív előkészítő feladatai megvalósításra kerültek:

1. A tesztelés kereteinek és szempontrendszerének kidolgozása megtörtént. (Szolgáltató bevonásával)
2. 100 tesztelő iskola kiválasztása és bevonása megtörtént, az alábbiak szerint:
 - A tesztelésbe bevonni kívánt intézmények kiválasztása
 - Felkérések kiküldése
 - Intézmények aktív, telefonos megkeresése a bevonás érdekében
 - A tesztelő intézmények visszajelzése a felkérésre, regisztráció a tesztelésben való részvételre
3. A DNR online felület kialakítása a Szolgáltató által megadott modell alapján megkezdődött.

A teszteléshez szükséges operatív előkészítési feladatok elvégzése mellett megkezdődött a Szolgáltató által kidolgozott első változatú DNR rendszerleírásának szakmai szempontú áttekintése, minőségbiztosítása, a rendszernek a DOS implementációs céloknak való megfelelőségének, illetve a köznevelési rendszer összes intézménye vonatkozásában való alkalmazhatóságának vizsgálata.

Ennek során a fejlesztés tervezésekor olyan problémákba ütköztünk, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ugyanakkor a DNR működőképessége és funkcionalitása szempontjából meghatározók, ezért azokat feltétlenül szükséges megoldani.

1. A Digitális Névjegy Rendszer a köznevelési intézmények digitális érettségének mérőrendszere, amely amellet, hogy megmutatja, hol tart egy intézmény a digitális átállás folyamatában, adatokra és tényekre alapozott vezetői döntéstámogató rendszerként is funkcionál, amely az intézményvezetők munkáját támogatja azzal, hogy megmutatja a szükséges beavatkozási pontokat és intézményfejlesztési javaslatokat fogalmaz meg számukra. A DNR alapját az Európai Unió által kidolgozott DigCompOrg keretrendszer adja, amely megjelöli azokat a területeket, amelyek alapján meg lehet ítélni egy szervezet digitális helyzetét. A nemzetközi kitekintés során az általunk vizsgált országok mindegyike ezt a keretrendszert adaptálta különböző módokon a saját gyakorlatában.

Az egyedi szerződésben a Szolgáltatóval szembeni elvárás volt, hogy általunk kiválasztott országok adaptációs gyakorlatát elemezze. A kézhez kapott elemzésekből azt a következtetést lehetett levonni, hogy a vizsgált országok a DigCompOrg alapján egy SELFIE-hez hasonló, tisztán önértékelési rendszert fejlesztettek, amely nem tényekre alapozott, eredményei országos szinten nem aggregálhatók, ágazati fejlesztési beavatkozások előzetes tervezésére önmagában nem alkalmas. A DNR-rel szembeni szakmai elvárás volt azonban, hogy az önértékelési eszköz mellett – amely alapján egy intézmény saját értéktétele alapján be tudja magát sorolni különböző fejlettségi szintekre – tényekre alapozott döntéshozatali mechanizmusokat támogató mérőeszközként is funkcionáljon. Ennek keretében az intézményvezetők és a fenntartók olyan konkrét információk birtokába juthatnak, amely egy értékelési rendszeren keresztül képes alátámasztani az egyes fejlettségi szintekhez történő besorolást, illetve célzottan megmutatja, hogy mely területeken, milyen mértékben szükséges intézményfejlesztést indítani az intézmény sikeres digitális transzformációja érdekében. Összegezve, az egyik legkomolyabb szakmai problémát az okozta, hogy a komplex mérőeszköznek tervezett DNR rendszerleírása és működése nem volt összevethető és validálható nemzetközi, tisztán önértékelésre épülő példákkal.

2. A DNR fejlesztés tervezése során korábbi rendszerfejlesztések (komplex intézményfejlesztések) tapasztalataira alapozott hipotézisekből (előzetes feltevésekből) indultunk ki. A fejlesztési folyamat részeként terveztük, hogy a kialakított rendszert (szintleírások, mérőeszköz) a tesztelést megelőzően összevetjük más országok gyakorlatában működő, hasonló rendszerek leírásával és működési tapasztalataival, és ennek fényében indítjuk el a tesztelési folyamatot 100 intézményben. Tekintettel azonban arra, hogy a megtervezett digitális névjegyrendszerre sem hazai, sem nemzetközi példa nem állt rendelkezésre a rendszerleírás előzetes validációjára nem volt lehetőség. Megrendelő a legnagyobb körültekintéssel járt el, előre nem volt látható, hogy a tervezés során felállított elképzelések/hipotézisek a megvalósítás során nem igazolódnak be, az előzetes ismeret alapján várt eredmény elmaradt, az nem teljesült. Ennek pótlására a DPMK azt a szakmai döntést hozta, hogy a 100 intézményben lebonyolítani tervezett tesztelést megelőzően 6 intézmény közreműködésével elvégzi az előzetes tesztelést, ez áprilisban megtörtént. Ennek tapasztalatai alapján megállapításra kerültek a következők:

- Az intézmények számára a szintleírások túlságosan összetettek, nehezen értelmezhetők, nem teljesen egyértelműek.
- Az intézmények által megadott tényszerű információk, adatok és a digitális transzformáció különböző fejlettségi szintjeihez történő hozzárendelést körültekintően szükséges elvégezni (direkt kapcsolatokat a rendszer összetettsége miatt nem lehet megállapítani – inkább a közelítő értékelések támogatják jobban a fejlesztés célkitűzéseinek megvalósítását.)
- Az előzetes tesztelés során kétféle lekérdezési módszert próbáltunk ki: a „rövid válaszos” és a „hosszú válaszos” kérdőívet. Az intézmények visszajelzése alapján megállapítható, hogy a rövid válaszos kérdőív rugalmassága ugyan jobban segíti a kitölthetőséget és az intézmény szintekhez történő önbesorolását, azonban a hosszú válaszos kérdőív

jobban támogatja a szemléletformálást, ami a koncepcióban deklarált célja a DNR-nek. Megállapítást nyert, hogy a 100 intézmény bevonásával történő „nagy mintás” tesztelés során az önértékelési adatlapon mindkét, szakmailag egyenértékű változatot érdemes szerepeltetni, hogy tovább lehessen vizsgálni a szempont megfelelőségét, hiszen a megfelelő lekérdezési módszertan kiválasztása kiemelt jelentőségű a DNR használhatósága, így majdani sikeressége, elfogadottsága szempontjából.

3. A Névjegy rendszer fejlesztésével párhuzamosan zajlik a projektben a Digitális oktatási Stratégia célkitűzéseinek megvalósulását nyomon követő monitoring rendszer fejlesztése, amelynek során több mint 60 db mutató került kialakításra, amelyeknek egy része az intézmények pedagógiai gyakorlatára vonatkozik, azok adatforrásait így a DNR képes validálni a monitoring számára.

A projekt sinergiáit figyelembe véve a DOS implementációt nyomon követő monitoring rendszer releváns részei megfeleltethetőnek kell, hogy legyenek a DNR-rel. A két rendszer megfeleltetése során egyrészt szükséges összehangolni a kérdőívek releváns részeit szakmailag, tartalmilag, másrészt meg kell vizsgálni az így nyert adatok és a DNR önértékelési elemeiben létrejövő eredmények összevetési módszertanát.

Tekintettel arra, hogy a két fejlesztés párhuzamosan zajlik és a monitoring rendszer fejlesztési részeredményeit, a tervezett monitoring mutatók leírását 2019 márciusában kaptuk kézhez, előre nem volt látható, így tervezhető sem, hogy a két különálló, más-más célkitűzéssel rendelkező rendszerfejlesztés között szinergikus kapcsolat lenne kialakítható, megemelve ezzel mindkét rendszer szakmai minőségét. Miután azonban ez a lehetőség felvetődött, a DNR koncepciótervének és rendszerleírásának minőségbiztosítása során ezeket a szempontokat figyelembe vettük, és ezek alapján javasoltuk a szükséges kiegészítések, módosítások elvégzését.

A fentiek alapján minőségbiztosítási okokból és a fejlesztés szakmai megfelelősége érdekében a tesztelés tervezett módszertanát módosítani szükséges az alábbiak szerint:

- a) A tesztelés szakaszokra bontva történik (nem egy fázisban, ahogy eredetileg lett tervezve).
- b) Az első fázisban a DNR felület felhasználók általi technikai kipróbálása, valamint a lekérdezési módszertan tesztelése történik meg 1-1 tématerületen, tesztelve a 2 lehetséges kérdezési alternatívát, valamint az ezekkel kapcsolatos felhasználói visszajelzéseket begyűjtése.
- c) A második fázisban – az első fázis eredményeinek feldolgozása és beépítése alapján – kerülhet sor a kiválasztott lekérdezési módszertan alapján mind az 5 tématerület önértékelési kérdőívének-, valamint a hozzájuk illesztve a tényekre, információkra válaszokat gyűjtő, a DOS monitoring mutatókkal összehangolt kérdőív lekérdezésének és értékelésének tesztelésére.

Figyelembe véve a tanév rendjét és a fenti szakmai szempontokat a tesztelés időbeli ütemezése is módosul az alábbiak szerint:

- A tesztelés első fázisa meg tud valósulni a szerződésben rögzített eredeti időben a szerződés hatályba lépéstől számított 10. hónap végéig, ugyanakkor a Szolgáltató az első tesztelési fázis eredményei alapján a teljes rendszer javításait, így a DNR véglegesítését nem tudja elvégezni.
- A tesztelés második szakasza a tanév rendje (nyári szünet) miatt csak augusztus második fele – szeptember hónapokban tud lezajlani, így a Szolgáltató a szerződésben vállalt feladatot a szerződés hatályba lépéstől számított 13. hónap végéig, azaz szeptember 30-ig tudja teljesíteni. A feladat ellátásban jelentkező késedelem Megrendelő oldalán állt be a fentebb részletezett, Megrendelőn kívül álló szakmai indokok miatt, a Szolgáltató a szerződés módosításával nem kap többletidőt a feladat elvégzésére, a szerződés csak annyi idővel kerül meghosszabbításra, amennyi ideig Szolgáltató akadályoztatva volt munkájában.

II. A szerződésben rögzített, a szerződés hatályba lépésétől számított 10. hónap végén a tesztelés mellett további másik két feladat is megjelenik, amelynek teljesítése 2019. június hónap végén esedékes, amely határidőt a tesztelési folyamat módosításával összhangban egy negyedévvel hosszabbítani szükséges.

Érintett feladatok:

- 1. „véglegesítse a Digitális Névjegy Rendszer leírását és kapcsolódó online felület modelljét az adatfeldolgozási, a kiértékelési és a riport funkciók kidolgozásával, megtervezésével”;
- 2. „teljeskörűen kidolgozza *A digitális iskola kézikönyve* című dokumentum tartalmát”


Mivel ezen produktumok a tesztelés eredményeire épülnek, így azok ütemezését egy negyedévvel hosszabbítani szükséges, összhangban a tesztelési ütemezés módosításával.

III. Összegzés a szerződésmódosítást követő ütemezésmódosításról, illetve az egyes teljesítési időszakokban igénybe vett szakértői napok számáról:

		Az adott időszakban igénybe vett erőforrásmennyiség (szakértői napok száma – db)			
Ütemezés: Időszak vége (év/hónap)	összesen	vksz	sksz	rsz	
2018. szeptember 30.	150	40	50	60	
2018. október 31.	130	30	50	50	
2018. november 30.	115	30	35	50	
2018. december 31.	85	30	30	25	
2019. március 31.	75	30	25	20	
2019. június 30.	0	0	0	0	
2019. szeptember 30.	65	20	25	20	
2019. december 31.	35	0	20	15	
összesen	655	180	235	240	

Budapest, 2019. május 31.


Suhajda-Molnár Anikó
közbeszerzési referens


Sály Andrea
EFOP 3.2.15 pénzügyi vezető


Wolfné dr. Borsi Julianna
EFOP 3.2.15 projektvezető



MEGHATALMAZÁS

Alulírott Koplányi Krisztián (született: Balassagyarmat, 1980.11.06., anyja neve: Raskó Zsuzsanna, szig.szám: 904114LA, állandó lakcím: 1094 Budapest, Márton u. 36-40. 1.em. 8.a.), mint az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 42-44., adószám: 12669789-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-697692) cégszerű aláírásra önállóan jogosult ügyvezetője ezúton meghatalmazom

Gál András (született: Kecskemét, 1980.09.11., anyja neve: Borsódy Julianna, szig.szám: 545233SA, állandó lakcím: 6000 Kecskemét, Dobó István krt. 7. 9.em. 29.a),

hogy helyettem és nevemben teljes jogkörben eljárjon és a szükséges dokumentumokat társaságunk nevében aláírja a következő ügylet kapcsán:

Digitális Jólét Nonprofit Kft.-ként Megrendelés, valamint az eNET Internetkutató Kft. (1092 Bp. Ráday u. 42-44.) a Bluefield Kft. (1062 Bp. Árad u. 8.), a Századi Gyógyszer Kutató Zrt. (1037 Bp. Hídegyházi u. 8-10.), a KEMLY Kft. (1034 Debreceni Városház u. 2. 8. ép. 2. em.), a DMS One Zrt. (1117 Bp. Lópatka sétány 1/1.), az SDA Informatika Zrt. (1111 Bp. Budafok út 59) mint szolgáltatások közötti Egyedi rendelés 1. a módosítása Digitális Végzet Oktató fejlesztési tervre.

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.

eNET Internetkutató Kft.
1092 Budapest, Ráday u. 42-44.
Adószám: 12669789-2-43

Koplányi Krisztián
Meghatalmazó

Gál András

Gál András
Meghatalmazott

Budapest, 2019. június 27.

Előttünk, mint tanúk előtt:

CSEPPEN ABRAHÁM

1134 Bp. Madarász u. 13.1

DÓNAI BALÁZS

3170 NÉMETÚJ, VILHAR BÉLA u. 12

ALÁÍRÁSMINTA

Alulírott, GÁL ANDRÁS (anyja neve: Borsódy Julianna, született: Kecskemét, 1980. szeptember 11.) 6000 Kecskemét, Dobó István krt. 7. IX. emelet 29. szám alatti lakos nevemet az alábbiak szerint írom:

Budapest, 2016. augusztus 11.



GÁL ANDRÁS

 DR. KLIMENT ATTILA GÉZA
közjegyző
1092 Bp., Kliment u. 21-25. B. lh. IV.
Levél cím: 1403 Bp., P.O. 1177
Tel.: 219-5370, Telex: 219-5371

11074/H/333/2016. ügyszám

Alulírott, dr. Nyíri Barbara budapesti közjegyző-helyettes – miután az ügyfél tudomásul vette a tájékoztatásomat a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről – tanúsítom, hogy GÁL ANDRÁS (anyja neve: Borsódy Julianna, született: Kecskemét, 1980. szeptember 11.) 6000 Kecskemét, Dobó István krt. 7. IX. emelet 29. szám alatti lakos, aki személyazonosságát az 545233SA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 395876LB számú hatósági igazolványával igazolta, a fenti aláírásmintát előttem saját kezűleg írta alá. -----

Budapest, 2016. (kettőzser-tizenhatodik) évi augusztus hó 11. (tizenegyedik) napján. -----


Dr. Nyíri Barbara
közjegyző-helyettes

