

MEGÁLLAPODÁS

**BUDAPEST KOMPLEX INTEGRÁLT SZENNYVÍZELVEZETÉSE PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ SZERVEZÉSI/KOORDINÁCIÓS
FELADATAIRA**

5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

AMELY LÉTREJÖTT

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉS AZ

ENVIRODUNA BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTŐ KFT.

KÖZÖTT

MEGÁLLAPODÁS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: **Módosítás**) amely létrejött

egyrésztől **Budapest Főváros Önkormányzata**

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester

Törzskönyvi azonosító szám: 735638

Adószáma: 15735636-2-41

KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01

ÁHTI azonosító: 745192

mint Főváros (továbbiakban **Főváros**)

és

másrésztől az **ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzékszáma: 01-09-704285

Adószám: 12804980-2-41

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Központi Fiók 11794008-20511966

Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető,

mint Társaság (továbbiakban **Társaság**)

(Főváros és Társaság a továbbiakban együttesen **Felek**, a Felek közül bármelyik a továbbiakban **Fél**)

között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. Felek között 2014. november 28. napján megállapodás jött létre a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira (továbbiakban: **Megállapodás**). Felek a **Megállapodást** négy alkalommal, 2015. augusztus 3., 2016. december 20., 2017. december 19. és 2019. április 24. napján módosították.

1.2. Felek a **Megállapodásban** szabályozzák a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt (BKISZ) – fővárosi ellátási területét érintő szakaszok – megvalósításával összefüggő szervezési/koordinációs feladatokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeiket.

2. A módosítás indoka

2.1 A **Megállapodás** határozott időre, 2021. január 31. napjáig jött létre. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján a BKISZ projekt megvalósítására 2016. július 20-án létrejött támogatási szerződés szerinti, a projekt fizikai befejezésének határideje 2021. március 31. napjára módosult. A projekt

utolsó építési elemeként a BKISZ VII tender műszaki átadás-átvételére 2020. decemberben kerülhet sor, melyet követően a 2021. első negyedévben szükséges gondoskodni a projekt záró jelentésének elkészítéséről. 2021. évben további feladatot jelentenek az elkészült beruházások aktiválási feladatai, továbbá a megépült csatornák tulajdonjogi rendezési feladatai. A Megállapodás alapján ellátandó szolgáltatásokat ezzel összefüggésben a meghosszabbodott határidőig kell a Társaságnak ellátnia, amely körülményre tekintettel szükséges a Megállapodás időbeli hatályának módosítása 2021. december 31. napjáig.

2.2 A Megállapodás 4.7 pontjában Felek meghatározták továbbá a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladatok ellenértékének keretösszegét. A keretösszeg a BKISZ projekt 2021. január 31. napjáig terjedő időszakára vonatkozó feladatok ellenértékét foglalja magában. A 2.1 pont alapján meghosszabbodott időtartamra tekintettel Felek a Megállapodásban rögzített keretösszeg módosítását látják indokoltnak.

2.6 Fentiekre tekintettel Felek a Megállapodást, annak 9.5 pontja alapján az alábbiak szerint módosítják.

3. Módosuló rendelkezések

3.1 A Megállapodás 4.7. pontjának helyébe az alábbi pont lép (módosított rész vastagon szedve):

„A Társaság a rendelkezésre álló alábbi keretösszeg mértékéig jogosult önköltségét elszámolni:

A költségterítés fedezeteként a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladat 4124 sz. engedélyokiratának megfelelően, Budapest Főváros Önkormányzata költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” címrend „Budapesti Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladat előirányzatán, illetve későbbi éves ütemein 1.199.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg, azaz egymilliárd-százkilencvenkilencmillió forint + ÁFA rendelkezésre áll.”

3.2 A Megállapodás 5. pont első mondatának helyébe az alábbi pont lép (módosított rész vastagon szedve):

„Jelen Megállapodás határozott időre, a Keretmegállapodás időtartamán belül, 2021. december 31. napjáig jön létre.”


4. Záró rendelkezések

4.1 A Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.

4.2. Felek rögzítik, hogy a Módosítás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

4.4. Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel jelen Módosítást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 6 eredeti példányban aláírják.

Kelt: Budapest, 2020.


Főváros
Budapest Főváros Önkormányzata
A főpolgármester hatáskörében eljárva
Tüttő Kata főpolgármester-helyettes


Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Kelt.: 2020.12.22

Nágel Ilona
aljegyző



Kelt: Budapest, 2020. 2020 DEC 18.


Társaság
ENVIRODUNA Kft.
Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető

ENVIRODUNA Kft.
1053 Budapest, Curia u. 3.
Adószám: 12804980-2-41
1.

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervezettel

a 1762 (2020 (XII) 18) számú határozat alapján.

