

**MEGÁLLAPODÁS**

**BUDAPEST KOMPLEX INTEGRÁLT SZENNYVÍZELVEZETÉSE PROJEKT  
MEGVALÓSÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ SZERVEZÉSI/KOORDINÁCIÓS  
FELADATAIRA**

**3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS**

**AMELY LÉTREJÖTT**

**BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**ÉS AZ**

**ENVIRODUNA BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTŐ KFT.**

**KÖZÖTT**

## MEGÁLLAPODÁS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: **Módosítás**) amely létrejött

egyrésztől **Budapest Főváros Önkormányzata**

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Képviseli: Tarlós István főpolgármester

Törzskönyvi azonosító szám: 735638

Adószáma: 15735636-2-41

KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01

ÁHTI azonosító: 745192

mint Főváros (továbbiakban **Főváros**)

és

másrészről az **ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzékszáma: 01-09-704285

Adószám: 12804980-2-41

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Központi Fiók 11794008-20511966

Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető,

mint Társaság (továbbiakban **Társaság**)

(Főváros és Társaság a továbbiakban együttesen **Felek**, a Felek közül bármelyik a továbbiakban **Fél**)

között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

### 1. Előzmények

1.1. Felek között 2014. október 10. napján megállapodás jött létre a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira (továbbiakban: Megállapodás). Felek a Megállapodást két alkalommal, 2015. augusztus 3. napján és 2016. december 23. napján módosították.

1.2. Felek a Megállapodásban szabályozzák a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt (BKISZ) – fővárosi ellátási területét érintő szakaszok – megvalósításával összefüggő szervezési/koordinációs feladatokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeiket.

### 2. A módosítás indoka

2.1 A Megállapodás, annak 5. pontja alapján határozott időre, 2017. december 31. napjáig jött létre. A Kormány 1115/2014 (III. 6.) és 1788/2015. (X. 30.) sz. határozataival döntött a BKISZ projekt szakaszolásáról és a második szakaszban elszámolható költségekről. A BKISZ projekt megvalósítására létrejött KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 sz. támogatási szerződés 2016. december 14. napján kelt 1. sz. módosításával a projekt II. szakaszában megvalósuló fejlesztések fizikai befejezési határideje 2019. június 30. napjára, a záró

kifizetési igénylés benyújtási határideje 2019. július 30. napjára módosult, melyre tekintettel szükséges a Megállapodás időbeni hatályának módosítása.

- 2.2 A Megállapodás 4.7 pontjában Felek meghatározták továbbá a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladatok ellenértékének keretösszegét. A keretösszeg a BKISZ projekt 2017. december 31. napjáig terjedő időszakára vonatkozó feladatok ellenértékét foglalja magában. A BKISZ projekt fizikai megvalósítása a 2.1 pontban meghatározott támogatási szerződés 1. sz. módosításával jelentősen kitolódott, mely meghosszabbodott megvalósítási időtartamra tekintettel Felek a Megállapodásban rögzített keretösszeget módosítását látják indokoltnak
- 2.6 Fentiekre tekintettel Felek a Megállapodást, annak 9.5 pontja alapján az alábbiak szerint módosítják.

### **3. Módosuló rendelkezések**

- 3.1 A Megállapodás 4.7 pontjának helyébe az alábbi pont lép (**módosított rész vastagon szedve**):

*„A Társaság a rendelkezésre álló alábbi keretösszeg mértékéig jogosult önköltségét elszámolni:*

*A költségterítés fedezeteként a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladat 4124 sz. engedélykiratának megfelelően, Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” címrend „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladat előirányzatán illetve későbbi éves ütemein 975.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg, azaz kilencszázhetvenötmillió forint + ÁFA rendelkezésre áll.”*

- 3.2 A Megállapodás 5 pont első mondatának helyébe az alábbi pont lép (**módosított rész vastagon szedve**):

*„Jelen Megállapodás határozott időre, a Keretmegállapodás időtartamán belül, 2019. július 30. napjáig jön létre.”*

### **4. Záró rendelkezések**

- 4.1 A Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.
- 4.2. Felek rögzítik, hogy a Módosítás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.


4.3. Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel jelen Módosítást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 6 eredeti példányban aláírják.

Kelt: Budapesten, 2017. 12. 19.




**Főváros**

Budapest Főváros Önkormányzata  
Képviseli: Tarlós István főpolgármester  
megbízásából dr. Szeneczey Balázs  
főpolgármester-helyettes



Kelt: Budapesten, 2017. 12. 07.




**Társaság**

ENVIRODUNA Kft.  
Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán Ügyvezető

ENVIRODUNA Kft.  
1053 Budapest, Curia u. 3.  
Adószám: 12804980-2-41  
1.




Ellenjegyzést végezte:


  
Berente Katalin  
osztályvezető


Pénzügyi Főosztály vezetője  
Kelt: ..... 2017 DEC 13. megbízásából

Láttam, Főjegyző megbízásából:

  
Bárdonné dr. Benda Mónika  
Aljegyző

Kelt: ..... 2017 DEC 18.



Szüntetve: 2017 DEC 13.  
  
Király Péter  
főosztályvezető

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervszelletel

a 1730/2017. (12.06.) ..... számú  
határozat alapján.



