

1. számú
EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (4000411765)
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „1. számú módosítás”),

amely létrejött egyrészről a **Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 7030 Paks, Gagarin u. 1. 3. emelet 302/B. cégjegyzékszám: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg. 17-10-001282, Adószám: 24086954-2-17, képviseli: Kovács Gábor műszaki igazgató és Túri Tamás irányítástechnikai osztályvezető), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **Ukatemi Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1094 Budapest, Márton utca 19. 3. em. 6., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: Cg.01-09-995149, adószám: 24197308-2-43, képviseli: Dr. Bencsáth Boldizsár ügyvezető), mint Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által **”Az EPC keretében készült irányítástechnikai dokumentumok ellenőrzése komputerbiztonsági szempontból”** tárgyban lefolytatott közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Megrendelő és a Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: 3000012853

KM aláírásának dátuma: 2019.06.19.

KM időbeli hatálya: 2021.09.30.

KM keretösszege: nettó 120.000.000,- Ft

1.2. A létrejött keretmegállapodás alapján került sor konzultációt követően az 1. Egyedi Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: EVSZ) Felek általi megkötésére 2019. szeptember 5. napján.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

2.1. A szerződésmódosítást az alábbi, Megrendelő által kellő gondossággal sem előrelátható, Megrendelő érdekkörén kívül eső okok indokolják: az 1. EVSZ. feladat-specifikációban részletezett, ellenőrzésre átadott tervcsomaggal kapcsolatban az orosz fővállalkozó teljesítésére visszavezethető további konzultációk váltak szükségessé, amelyek az eredeti szerződéses határidő lejártáig nem zárulnak le (2019.10.15-ig).

** A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

2.2. A fent leírt indokokra tekintettel szükségessé vált az 1. EVSZ-ben található határidő meghosszabbítása, azzal, hogy az 1. EVSZ 6. pontjában meghatározott becsült fizetendő ellenérték (nettó 14.724.000,- Ft) nem kerül módosításra, így a szerződés gazdasági egyensúlya nem változik a nyertes ajánlattevő javára. A szerződésmódosítással nem kerül olyan feltétel meghatározásra, amelynek ismeretében más ajánlattevő közbeszerzési eljárásban történő részvétele vagy nyertessége valószínűsíthető, figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás egy ajánlattevővel került megkötésre és a keretmegállapodás feltételeiben nem történik változás. Továbbá a szerződésmódosítással Felek jelentős új elemre sem terjesztik ki a szerződés tárgyát, figyelemmel arra, hogy a szerződés tárgyát a szerződésmódosítás nem érinti. A fentiekre tekintettel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében írt szerződésmódosítási feltételek fennállnak.

2.3. Erre figyelemmel Felek az alábbiakban állapodnak meg:

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1. Az EVSZ 3. (A szerződés teljesítési határideje) pontja az alábbiak szerint módosul:

„A szolgáltatás kezdő időpontja: az egyedi vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírását követően.

A szolgáltatás befejező időpontja: 2019.11.30.”

Felek megállapítják, hogy az 1. EVSZ jelen 1. számú módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

Felek rögzítik, hogy a jelen 1. számú módosítással kapcsolatban a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen 1. számú módosítást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen 2 (két) eredeti példányban írták alá, amelyből mindegyik Felet egy-egy (1-1) példány illet.

Paks, 2019. október 15.



Paks II. Zrt.

Képv.: Kovács Gábor
műszaki igazgató

Megrendelő



Paks II. Zrt.

Képv.: Túri Tamás
irányítástechnikai osztályvezető

Megrendelő

 **Sziklai György**
Villamos osztályvezető

Budapest, 2019. október 15.



Ukatemi Technologies Kft.

Képv.: Dr. Bencsáth Boldizsár

ügyvezető

Vállalkozó

 

