

EGYEDI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a

Név: **Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.**
 Székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.
 Cégjegyzékszám: 01-09-269016
 Adószám: 10897706-2-42
 Képviseli: Köves Béla
 mint megrendelő (a továbbiakban együttesen: „**Megrendelő**”)

másrészről a

Név: **Field Consulting Services Zrt.**
 Székhely: 1025 Budapest, Vihorlát u. 33.
 Cégjegyzékszám: 01-10-048706
 Adószám: 25445525-2-41
 Képviseli: Sokvári Attila

és

Név: **AAM Tanácsadó Zrt.**
 Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.
 Cégjegyzékszám: 01-10-044908
 Adószám: 13012252-2-41
 Képviseli: Szirmai Ákos Péter

és

Név: **Clarity Consulting Kft.**
 Székhely: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/b.
 Cégjegyzékszám: 01-09-700911
 Adószám: 12735345-2-42
 Képviseli: Ternyik László

és

Név: **Collective-Intelligence Kft.**
 Székhely: 7624 Pécs, Rókusalja u. 14.
 Cégjegyzékszám: 02-09-079881
 Adószám: 22618227-2-02
 Képviseli: Cserneczky Tamás

és

Név: **Ernst & Young Tanácsadó Kft.**
 Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.
 Cégjegyzékszám: 01-09-699932
 Adószám: 12715244-2-44
 Képviseli: Sallai György, meghatalmazott képviselő

és

Név: **MAGNASOFT Kft**
 Székhely: 2100 Gödöllő, Korona tér 7.

Cégjegyzékszám: 13-09-160913
Adószám: 24209746-2-13
Képviseli: Molnár Viktor
és
Név: **VITAL MANAGEMENT Kft.**
Székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Cégjegyzékszám: 01-09-908525
Adószám: 14540767-2-41
Képviseli: Váradi Imre László
mint szolgáltató (a továbbiakban: „**Szolgáltató**”) között (a továbbiakban együttesen: „**Felek**”) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: „KEF”), mint beszerző (a továbbiakban: „**Beszerző**”) által TED 2016/S 239-435633 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére „A 2014-2020. programozási időszak Európai Unió finanszírozás keretében megvalósuló projektek megvalósításához kapcsolódó Közigazgatási Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos szakértői vagy minőségbiztosítási szolgáltatások beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része („Közigazgatási informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása”) eredményeképpen a Beszerző és az Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: „**KM**”)
KM azonosítószáma: KM02ITSZ16
KM aláírásának dátuma: 2017. július 11.
KM időbeli hatálya: Keretmegállapodás aláírásától számított 48 hónap, azaz 2021. július 11. napjáig terjedő határozott időtartam.
KM keretösszege: Nettó 3.000.000.000 Ft, azaz nettó hárommilliárd forint.
2. A fentiek alapján Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen 2018. június 15. napján a „*Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében szervezetfejlesztés, folyamatfejlesztés és informatikai megvalósítások minőségbiztosítása*” tárgyú egyedi szerződést (a továbbiakban: „**ESZ**”) kötött a Szolgáltatóval, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására érdekében.
Felek közös megegyezéssel az ESZ-t – figyelemmel az ESZ 13. pontjának előírásaira, valamint a Kbt. 141. § rendelkezéseivel összhangban – az alábbiak szerint módosítják.

II. Módosítás

3. Felek az ESZ 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés teljesítési határideje:

A termék minőségbiztosítási és informatikai biztonsági ellenőrzési feladatok szervesen kapcsolódnak a projekt létrehozásához szükséges szervezetfejlesztés, folyamatfejlesztés és informatikai megvalósítások fővállalkozóinak feladataihoz, a fejlesztő fővállalkozók feladatellátásának mérföldköveihez.

Jelen szerződés minőségbiztosítói tevékenységeinek teljesítése a „*Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében szervezet és folyamatfejlesztési tanácsadás, és funkcionális specifikáció készítés*” tárgyú vállalkozói szerződés (hatályba lépés dátuma: 2018. április 16.) fővállalkozói teljesítéseinek ütemezésével, valamint a **„Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében szoftverfejlesztés beszerzése”** tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő vállalkozói szerződés (közbeszerzés **folyamatban**) fővállalkozói teljesítésének ütemezésével összhangban történik meg.

A jelen szerződés szerinti Szolgáltatói feladatok időbeli ütemezése a fejlesztésekkel járó tevékenységeket és azok mérföldköveit is alapul véve az alábbi.

4. Felek az ESZ 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

*„A Szolgáltató feladatainak teljeskörű teljesítésére vonatkozó kötbérterhes teljesítési véghatáridő: a projekt mindenkor záró dátuma, amely jelenleg **2019. szeptember 30.** (kötbérköteles véghatáridő).”*

5. Felek az ESZ 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A jelen egyedi szerződés teljes időszakán belül, kötbérterhes teljesítési részhatáridők (Mérföldkö) kerülnek meghatározásra a következők szerint.

I. Szervezet,- és folyamatfejlesztési feladatok elvégzése, funkcionális specifikáció elkészítése: *(„Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében szervezet és folyamatfejlesztési tanácsadás, és funkcionális specifikáció készítés” tárgyú vállalkozói szerződés szerződésszerű teljesítésétől számított 30. nap, az adott szerződés teljesítésével összhangban, de legkésőbb **2019. szeptember 30.** (kötbérterhes teljesítési részhatáridő)*

II. Tervezés: **„Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében szoftverfejlesztés beszerzése”** tárgyú vállalkozói szerződés

- I. mérföldkövének szerződésszerű teljesítésétől számított 30. nap. (kötbérterhes teljesítési részhatáridő)
- III. Pilot rendszer átadása: („Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében szoftverfejlesztés beszerzése” tárgyú vállalkozói szerződés
II. mérföldkövének szerződésszerű teljesítésétől számított 30. nap. (kötbérterhes teljesítési részhatáridő)
- IV. Éles rendszer átadása: („Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében szoftverfejlesztés beszerzése” tárgyú vállalkozói szerződés
III. mérföldkövének szerződésszerű teljesítésétől számított 30. nap, de legkésőbb a projekt mindenkor záró dátuma, amely jelenleg **2019. szeptember 30.** (kötbérterhes teljesítési részhatáridő)”

III. Módosítás indoklása

6. Megrendelő a projekt megvalósítási záró dátuma vonatkozásában a támogatási szerződés módosítása iránt kérelmet nyújtott be. Ennek eredményeképpen a támogatási szerződés 2018. augusztus 3. napján módosításra került. A támogatási szerződés módosítása eredményeképpen a projekt megvalósításának záró dátuma 2018. december 31. napjáról, 2019. szeptember 30. napjára módosult.

A fentiekre tekintettel a megkötött ESZ-nek a projekt záró dátumát feltüntető szövegelemei – a jelenleg hatályos támogatási szerződésben feltüntetett dátummal összhangba hozva – módosításra kerülnek.

Továbbá Megrendelő a projekt szoftverfejlesztésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyának a megnevezését pontosította. Ezen okból a megkötött ESZ-nek a szoftverfejlesztésre vonatkozó szövegelemei – a jelenleg folyamatban lévő közbeszerzési eljárással összhangba hozva – módosításra kerülnek.

7. Jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

IV. Záró rendelkezések

8. A Felek rögzítik, hogy az ESZ jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.
9. Jelen módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba azzal, hogy amennyiben az aláírásokra nem egy napon kerül sor a hatálybalépés napja a legkésőbbi aláírás dátuma.

10. A Felek kijelentik, hogy a jelen módosítást elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: 2018.09.05

Kelt: 2018.09.07

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

Megrendelő képviselőként:

Köves Béla

Field Consulting Services Zrt.

AAM Tanácsadó Zrt.

Clarity Consulting Kft.

Collective-Intelligence Kft.

Ernst & Young Tanácsadó Kft.

MAGNASOFT Kft.

VITAL MANAGEMENT Kft.

Konzorcium, Szolgáltató képviselőként:

Sokvári Attila

Jogi ellenjegyző:

Kelt: 2018.09.06

DR. SZTERÉNYI SÁNDOR
ügyvéd
Szerényi Ügyvédi Iroda
1011 Budapest, Fő utca 14-16