

KÉTOLDALÚ NYILATKOZAT
A MEGRENDELŐ ÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALÁÍRT EGYEDI KERETSZERZŐDÉS
KAPCSÁN

mely létrejött egyrészről a **Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.), mint Megrendelő, a továbbiakban: *Megrendelő*

másrészről a **WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (1117 Budapest, Budafoki út 97.), **ASH Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság** (1117 Budapest, Budafoki út 97.), **CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1119 Budapest, Fehérvári út 84/A), **NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság** (1152 Budapest, Telek utca 7-9.), **Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1139 Budapest, Váci út 91.), **Webstar Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság** (7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.), mit Szolgáltató [ahol a szerződés szerinti szolgáltatás teljesítését a **WSH Kft, az ASH Szoftverház Kft. és Webstar Csoport Kft.** látja el], a továbbiakban: *Szolgáltató*

között az „*IJR próbaüzem támogatása, éles üzem indítása, üzemeltetés támogatása*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen, 2020. március 23-án megkötött egyedi szerződés kapcsán:

1)

Megrendelő az egyedi szerződés teljesítése vonatkozásában az alábbi akadályközléssel élt:

A jelenlegi pandémia helyzetre tekintettel az elfogadáshoz szükséges szakmai tesztelések nem történnek meg, vagy nem időben.

Azon munkacsoport tagok, akik a fejlesztési igényt összeállították, annak egy jelentős része betegszabadságon volt és jelenleg is van. Mivel azon tagok száma, akik nem tudtak rendelkezésre állni a teszteléshez, folyamatosan változott a megbetegedések miatt, így ez hosszú hetekig akadályozta a szükséges tesztelési folyamatokat.

A munkacsoport tagjainak egy része a vírushelyzetre tekintettel home office-ban látja el feladatát, ahol nem minden esetben adottak a megfelelő technikai feltételek. A teszteléshez számítógépre, és olyan erősségű internetkapcsolatra van szükség, mely képes a folyamatos kapcsolattartást biztosítani. A tesztelők egy része esetében ezek a feltételek nem voltak adottak.

A fentiekben túl a munkacsoport tagok nem minden esetben tudnak megbeszéléseket tartani, mert a személyes megjelenés a járványhelyzet miatt veszélyes, az online megbeszéléshez pedig nem mindig biztosítottak a feltételek a fentiekben is leírtak okán. Elsősorban a személyes megbeszélések adnának és adtak volna lehetőséget arra, hogy a munkacsoport tagok megosszák egymással és a Szolgáltatóval tapasztalataikat, illetve arra, hogy szükség esetén a Szolgáltató tudjon rá reagálni.

Mivel az egyeztetések nagyrészt csak írásban, e-mail útján történtek meg, így adott esetben több napot is igénybe vett – például a fentebb említett számítógép hiány miatt –, mire minden munkacsoport tag le tudta írni az észrevételeit.



Dr. Lévai István Zoltán

2)

Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése vonatkozásában az alábbi akadályközléssel élt:

A szerződés megfelelő, eredményes teljesítéséhez szükséges lett volna, hogy minden tárca minden munkavállalója használja a már működő EJR modult és az IJR élesbe állt, illetve tesztelhető alrendszeit, azonban Vállalkozón kívül eső okok miatt ez a létszám az elvárásokhoz képest jelentősen csökkent, így ezek a rendszerek kifejezetten alacsony arányban kerültek használatra a felhasználó területek részéről, illetve a fejlesztések átadása sem volt megvalósítható a szokott, személyes felhasználói tesztek segítségével, így az átadás-átvételi lehetőségek beszűkültek, azok hatékonysága elmaradt a projekt során elvárt és eddig biztosított szinttől.

3)

A fenti akadályközlések okán a Megrendelő és Szolgáltató a szerződés teljesítése vonatkozásában együttesen kijelentik, hogy:

a megkötött egyedi keretszerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakkal összhangban módosítani szükséges.

A szerződés módosítása vonatkozásában kijelentik, hogy

- a jelen szerződésmódosítást olyan, a magyarországi járványügyi helyzettel, illetőleg annak változásaival kapcsolatos körülmények tették szükségessé, amelyeket sem a Megrendelő, sem a Szolgáltató nem láthatott előre a kellő gondosság mellett eljárva sem, továbbá
- a jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, így nem érinti annak tárgyát, típusát, konstrukcióját, és nem változnak a szerződéses feladatok sem, és
- a Szerződés szerinti ellenérték sem változik.

A szerződés módosítása a keretszerződés 3.2. pontja b) és c) pontjait fogja érinteni.

Jelen nyilatkozat a Szerződő Felek között létrejött egyedi keretszerződés, valamint annak jövőbeli módosításának elválaszthatatlan részét képezi.

Budapest, 2020. december 20.,

.....
Németh Balázs Sándor
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.



.....
Nemes Csaba Zsolt
WSH Kft.

WSH SZÁMITASTECHNIKAI,
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Budaörsi út 1117 Budapesti út 97.
Árjegyzék: 12012019-1-2-43

.....

dr. Lévai István Zoltán