

MBFSZ/191-7/2020

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

1. rész

- a továbbiakban: „**Szerződésmódosítás**” -, amely létrejött egyrészről

amely létrejött a

Név: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

KEF azonosító: 10576

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Törzsszám vagy Cégbiztosítási szám: 300081

Adószám: 15300083-2-42

Bankszámlaszám: 10032000-01417179

Képviselőjében eljár: Dr. Fancsik Tamás

mint vevő, a továbbiakban: Vevő,

másrészről

Név: Exicom Informatika Kereskedőház Kft.

KEF azonosító: 200848

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2.

Cégbiztosítási szám: 01-09-188539

Adószám: 24907468-2-41

Bankszámlaszám: 12001008-01574684-00100002

Képviselőjében eljár: Somodi Zsolt

Név: Nádor Rendszerház Kft.

KEF azonosító: 100064

Székhely: 1152 Budapest, Telek u 7-9.

Cégbiztosítási szám: 01-09-074755

Adószám: 10507326-2-42

Bankszámlaszám: 11100104-10507326-01000003

Képviselőjében eljár: Gombos Tibor

Név: ASH Szoftverház Kft.

KEF azonosító: 200568

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.

Cégbiztosítási szám: 01-09-985624

Adószám: 23940165-2-43

Bankszámlaszám: 10300002-10566859-49020012

Képviselőjében eljár: Hetényi Andrea

Név: Etiam Kft.

KEF azonosító: 201258

Székhely: 6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.

Cégbiztosítási szám: 06-09-022480

Adószám: 24909707-2-06

Bankszámlaszám: 11735005-20579683-00000000

Képviselőjében eljár: Nagy Szabolcs mint eladó (a továbbiakban: Eladó)

(együttesen a továbbiakban: „**Felek**” vagy „**Szerződő Felek**”) között az alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint.

1. Előzmények

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR – kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (1. rész Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és Eladó között keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) jött létre.

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma:	KM	KM0101-20SZGRK
KM aláírásának dátuma:	2017. július 10.	
KM időbeli hatálya:	2020. július 10.	
KM keretösszege:	40.000.000.000 Ft	

A szerződés tárgya: „ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP BESZERZÉSE”

A fentiek alapján a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, szerződő felek 2020. április 14-én adásvételi szerződést kötöttek.

2. A módosítás előzményei, indoka

A szerződés 2020. április 14-én lépett hatályba. A szerződés 3. pontja alapján a szerződésszerű teljesítés időpontja 2020 május 4.

Eladó, 2020. április 20-án kelt tájékoztatásában akadályoztatást közölt Vevővel, annak okán, hogy a járványügyi helyzetre figyelemmel a megajánlott termék gyártója a vállalt határidőben nem tud teljesíteni, melynek okán a május 4-i határidő nem tartható. A Lenovo Magyarország és hivatalos forgalmazói jelezték, hogy a koronavírus okozta vis maior helyzet következményeként, a Távol-Keletről érkező termékek és komponensek szállítási/gyártási nehézségei, a megszokott határidők növekedését eredményezték. A gyártás leg hamarabb 2020. május 20-át követően valósulhat meg.

A megnövekedett gyártási időigény mellett a termék tényleges kiszállítása is akadályokba ütközik, mivel az érvényben lévő kijárási korlátozások miatt, a szállítónak is fokozottan ügyelnie kell a munkavállalók egészségére, ami szintén hosszabb ügymenetet vesz igénybe ami hozzávetőlegesen 15 napos késedelmet okoz.

A fentiekben rögzített, egyik szerződő fél számára sem felróható okok miatt a teljesítési határidő módosításában állapodnak meg a szerződő Felek.

3. A szerződésmódosítás tartalma

A szerződés eredeti tartalma:

3.A szerződés teljesítési határideje: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 20 napon belül. Eladó előteljesítésre jogosult.

Módosított tartalom:

3. szerződés teljesítési határideje: 2020. június 15. Eladó előteljesítésre jogosult.

4. A Kbt. szabályainak való megfelelés

A Kbt. 141. § (4) c) pontja alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

- ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A szerződésmódosítás 2 pontjaiban rögzített előre nem látható körülmények bemutatására figyelemmel a megkötött Alapszerződés módosítása elengedhetlenné vált az adásvétel megfelelő teljesítése érdekében. A termék gyártójának akadályközlésével a szerződéskötést megelőzően egyik fél sem számolhatott, a körülmények bekövetkezéséért egyik fél sem felelős. Megállapítható, hogy a késedelem a járványügyi helyzettel közvetlen összefüggésben áll.

A teljesítési határidő módosulása az Alapszerződés általános jellegét nem változtatja meg. Az adásvétellel a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti eszköz beszerzése valósul meg.

A szerződésmódosítás harmadik feltétele sem alkalmazandó, ugyanis ellenérték változására nem kerül sor.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a jelen Szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt előírásoknak és új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható az Alapszerződés.

5. Egyebek

5.1. Az Alapszerződés jelen okirattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban a Felek között.

5.3. Jelen Szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá 3 (három) eredeti példányban.

Dátum: Budapest, 2020. 04. 30.

Vevő


képviseli: Dr. Fancsik Tamás



Dátum: Budapest, 2020. 04. 30.

Eladó

képviseli: Somodi Zsolt



Pénzügyi ellenjegyző neve (Vevő): Brezovszki Adrienn

Pénzügyi ellenjegyző aláírása:

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: 2020. 04. 30.

Jogtanácsosi aláíró neve (Vétn): Dr. Lex Annamária
Jogtanácsosi aláírás:
Jogtanácsosi aláírás dátuma:

DR. LEX ANNAMÁRIA
ÜGYVÉDI IRODA
1137 Budapest, Szent István krt. 18.
Telefon: 18217098-2-41
OTP: 11707031-20000758
M.: 06304362817
KASZ: 36064572
lexannamaria@gmail.com

Melléklet: Akadályközlés

Iktatószám: DA-200420-01
Címzett: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23
Tárgy: Akadályközlés
Dátum: 2020.04.20.

Tisztelt Megrendelő!

Ezúton tájékoztatom, hogy cégünk által, 2020. április 14-én aláírt, MBFSZ/191-5/2020 számú, szállítási szerződésekkel kapcsolatban akadályközléssel kívánunk élni, lévén az időközben kialakult gazdasági és geopolitikai helyzet, pillanatnyilag nem teszi lehetővé a 20 nap alatt történő szállítást.

Indoklás:

A Lenovo Magyarország és hivatalos forgalmazói jelezték, hogy a koronavírus okozta vis maior helyzet következményeként, a Távol-Keletről érkező termékek és komponensek szállítási nehézségei, a megszokott szállítási határidők hosszabbá válását eredményezték. Emiatt a februári ajánlattételkor vállalt 20 napos szállítási határidő, jelenleg nem tartható.

Továbbá a gyártó nyilatkozat kitér arra, hogy a várható gyártási határidő május 20. utáni időpontra tehető, melyet szóban megerősítettek, hogy legkésőbb május hónap végéig meg kell, hogy történjen. Ideális körülmények között a gyártástól számított 5 munkanapon belül már szállíthatónak kellene lennie a készüléknek, azonban az érvényben lévő kijárási korlátozások miatt, cégünknek is fokozottabban vigyázni kell a munkavállalók egészségére, ez viszont hosszabb ügymenetet vesz igénybe, amit ajánlattételkor ugyancsak nem láthattunk előre.

A gyártó segítségével igyekszünk a szállítást a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni, így az országba érkezéstől számított legfeljebb 15 napon belül eljuttatjuk Önökhöz a megrendelt termékeket. Ez jelen esetben legkésőbb 2020. június 15.-i határidőt jelent.

A kialakult kellemetlenség miatt megértésüket és türelmüket kérem!

EXICOM INFORMATIKA
KERESKEDŐHÁZ KFT.
1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 10. emelet
Földtani Szolgálat, Szabadkai út 9/A
Telefon: +36 70 381 0923 / Fax: +36 70 381 0924

Tisztelettel:

Dávid Albert

Kiemelt Ügyfélkapcsolati Manager

+36 70 381 0923 / david.albert@exicominformatika.hu



Exicom Informatika Kereskedőház Kft.

telephely: H-6729 Szeged, Szabadkai út 9/A

székhely: H-1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2.

GYÁRTÓI NYILATKOZAT

Alulírott Lukács Anita, mint a Lenovo Technology B.V. Magyarországi Fióktelepe (1037 Budapest, Montevideo út 16/A) képviselője és a Lenovo márkajelű termékek gyártói képviselte nyilatkozom, hogy a Lenovo ThinkCentre terméksorozat gyártása, az Intel processzorgyártó szállítási nehézségei és az új típusú koronavírus járvány okozta gazdasági helyzet miatt, a megszokott ütemnél lassabban valósul meg.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat részére rendelt 2db Lenovo ThinkCentre M720 típusú asztali számítógép emiatt várhatóan 2020. május 20. utáni időpontban készül el vállalatunk sárvári üzemében. A már legyártott termékeket, a magyarországi disztribútorainkon keresztül, haladéktalanul eljuttatjuk a közbeszerzési partnereinkhez, hogy a megrendeléseket minél gyorsabban teljesíteni tudják.

Megértésüket köszönjük.

Budapest, 2020.04.17.



Lukács Anita

Ügyvezető igazgató

Lenovo Technology B.V.

Magyarországi Fióktelepe

Lenovo Technology B.V.

Magyarországi Fióktelepe

1037 Budapest,

Montevideo utca 16/A

22158778-2-11