

**Vállalkozási szerződést
módosító okirat
(1. sz. módosítás)**

amely létrejött egyrészről a

Név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
telefon: (+361) 356 -1522
fax: (+361) 375 -7253
képviseli: Dr. Gondos Miklós főigazgató
bankszámlaszáma: 10032000-01490576-30005125
Adószám: 15324683-2-43
Törzsszám: 324689

(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről

Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
címe: 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 35.
képviseli: Keresztúri Ákos vezérigazgató
bankszámlaszáma: 11735005-29903263-00000000
cégjegyzékszáma: 06 10 000487
adószám: 25284801-2-06

és

ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
címe: 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
képviseli: Tóthné Nick Dorottya Ágnes vezérigazgató
bankszámlaszáma: 10702136-04402404-51100005
cégjegyzékszáma: 05 10 000485
adószám: 23077355-2-05
(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Az NFSI - Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban NFSI), mint ajánlatkérő „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” tárgyában, az Európai Unió Hivatalos Lapjában [2017/S 038-068208] számon 2017. február 23. napján megjelent ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével induló uniós eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 104. §-a szerinti, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötése céljából.
- 1.2. Ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a Vállalkozó lett egyike azon gazdasági szereplőknek, akikkel az NFSI keretmegállapodást kötött az 1.1 pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban 2017. július 21. napján.
- 1.3. A felek rögzítik, hogy az NFSI mint ajánlatkérő a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 29. § (1) bekezdése szerinti meghatalmazása alapján 2018. február 26. napján a keretmegállapodásos eljárás 2. részeként versenyújranyitási eljárást indított a Vállalkozó és NFSI között 2017. 07.21. napján megkötött keretmegállapodás alapján „Vállalkozási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 3. csomag” tárgyában. A fentiek szerint a Megrendelő nevében eljáró ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezést 2018. augusztus

29. napján küldte meg ajánlattevő(k) részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó.

- 1.4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a fenti versenyújranyitási eljárás vonatkozásban, mint Ajánlattevő alkalmas és egyben érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyre tekintettel Felek 2018. szeptember 19. napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés).

2. Módosítás indokai

- 2.1. A teljesítés megkezdését követően Megrendelő a Felső-Szabolcsi Kórház Hotel és a B pavilon (4600 Kisvárda, Árpád u. 26. HRSZ.: 3553/16) alatti teljesítési helyszín (továbbiakban: Teljesítési helyszín) vonatkozásában megállapította, hogy a Hotel épület 3. és 8. emeletére tervezett 214 db nyílászáró cseréjére nem rendelkezik elegendő forrással, ugyanakkor ezeknek a nyílászáróknak a cseréje is szükséges.
- 2.2. A jelen módosítás célja, hogy a Teljesítési Helyszínen megtörténjen a nyílászárók 2.1. pontban írt mennyiségű egységes cseréje, amelyhez az összes épületében az antracit szürke nyílászárók helyett fehér színű nyílászárókat építenek be, amelynek fedezete a teljesítési helyszínre eredetileg kiírt antracit szürke színű nyílászárók helyett fehér színű nyílászárók beépítéséből adódó költségkülönböt.
- 2.3. A Felek a költségvetést felülvizsgálták és megállapították, hogy a műszaki tartalom módosításával a nyílászárók cseréje biztosítható.
- 2.4. Hotel épület 3. és 8. szintjén +214 db nyílászárót érint. A + 214 db nyílászáró beépítési költségét az alábbi épületek nyílászáróinak színváltoztatása fedezi: Hotel épület: 1216 db, B pavilon: 490 db.
- Felek rögzítik, hogy az új költségvetés alapján összesen 1430 db nyílászáró csere történik.
- 2.5. A műszaki tartalom változása nem jár a teljesítési határidő, illetve az ellenérték változásával.
- 2.6. Tekintettel arra, hogy a nyílászárók cseréje nélkül a pályázati célok megvalósítása nem lehetséges, ugyanakkor az alábbiakban részletezett műszaki tartalom módosítással a teljes körű megvalósítás biztosítható, Felek a szerződés módosítását határozták el.

3. Jogi Indokolás

- 3.1. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a az alábbiakat tartalmazza:
- a) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. Jelen módosítás tekintetében a feltételek megállapíthatók, a módosítás az árazott költségvetés tételeinek véglegesítésére irányul.
 - b) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékekben egyezhetnek meg. A jelen módosítás vonatkozásában megállapítható, hogy a Teljesítési Helyszín összes épületében az antracit szürke nyílászárók helyett fehér színű nyílászárókat építenek be. A változás kizárólag a termékek színét érinti, a megoldások egyébként műszakilag egyenértékűek, amelyet a műszaki ellenőr véleménye alátámaszt (1. sz. melléklet).
 - c) Amennyiben a felek a helyettesítő termék beépítéséről állapotodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. Mindezek alapján Felek a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint jártak el.
- 3.2. A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem

lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

- a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Jelen módosítás vonatkozásában megállapítható, hogy az eljárás formája (keretmegállapodásos eljárásban történő verseny újbóli megnyitása) nem tette lehetővé az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét az eljárásban, továbbá a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek – az eljárás formájától függetlenül – másik ajánlat nyertességét is lehetővé tették volna, hiszen e körülmény bármely más, a versenyújranyitásban részt vevő ajánlattevő tekintetében ugyanúgy felmerültek volna.
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg, tekintettel arra, hogy jelen módosítás az ellenérték változásával nem jár, továbbá a nyertes ajánlattevő feladatai nem csökkennek.
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki. Jelen módosítás vonatkozásában megállapítható, hogy a nyílászárók cseréje, mint szerződéses kötelezettség az eredeti szerződésben is szereplő kötelezettség volt. A további nyílászárók beépítése ennek okán nem tekinthető sem új elemnek (magasépítési tevékenység), sem jelentősnek, figyelemmel a teljesítés műszaki tartalmának egészére.

3.3. Mindezek alapján felek a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdésében, mint nem jelentős módosításban állapítják meg.

4. Módosuló rendelkezések

4.1. Felek megállapodnak, hogy a Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárd, Árpád u. 26.) teljesítési helyhez kapcsolódóan a műszaki tartalom változását és a szerződéses feltételek módosítását az alábbiakban rögzítik:

- a) A Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárd, Árpád u. 26.) „B PAVILON” alegység árazott költségvetésének „Fa- és műanyag szerkezet elhely” fülén található 3-28. tételei helyett a Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárd, Árpád u. 26.) „B PAVILON” alegység MÓDOSÍTOTT árazott költségvetésének „Fa- és műanyag szerkezet elhely” fülén található 3-28. tételei szerint, az ott megadott mennyiségben és feltételeknek megfelelően kell a szerződést teljesíteni.
- b) A Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárd, Árpád u. 26.) „HOTEL” alegység árazott költségvetésének „Fa- és műanyag szerkezet elhely” fülén található 3-124. tételei helyett a Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárd, Árpád u. 26.) „HOTEL” alegység MÓDOSÍTOTT árazott költségvetésének „Fa- és műanyag szerkezet elhely” fülén található 3-124. tételei szerint az ott megadott mennyiségben és feltételeknek megfelelően kell a szerződést teljesíteni.

4.2. A módosított költségvetések a jelen okirat 2. sz. mellékletét képezik.

4.3. Hotel épület 3. és 8. szintjén +214 db nyílászárót érint. A + 214 db nyílászáró beépítési költségét az alábbi épületek nyílászáróinak színváltoztatása fedezi: Hotel épület: 1216 db, B pavilon: 490 db.

4.4. Felek rögzítik, hogy az új költségvetés alapján összesen 1430 db nyílászáró csere történik.

4.5. A jelen módosítás a Szerződés törzsszövegét nem érinti.

5. Záró rendelkezések

5.1. A Szerződés – és annak mellékletei – jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.

5.2. Jelen Módosítás 7 eredeti példányban készült, amelyből 5 példány a Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.

5.3. Jelen Módosítást Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Mellékletek

1. sz. melléklet: Műszaki ellenőr véleménye


2. sz. melléklet: Módosított költségvetések

Kelt: Budapest, 2019. 2019 SZEPT 16.

Kelt: Budapest, 2019. nov 7.


Megrendelő részéről
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
dr. Gondos Miklós
főigazgató


Vállalkozó
Dél-Konstrukt Zrt.
Keresztúri Ákos
vezérigazgató


Zeron Zrt.
1536 Miskolc, Arany János u. 2. 2. em5.
Adószám: 23077355-2-05
Bankszámla: 10702136-04402104-51100005
Vállalkozó
ZERON Zrt.
Tóthné Nick Dorottya Ágnes
vezérigazgató

:

Pénzügyi ellenjegyző:


2019 SZEPT 16.

MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

A. m. melléklet

Tárgy: Nyilatkozat a KEHOP-5.2.2-16-2016-00108 „Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” megnevezésű projektben a „Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárd, Árpád u 26. sz. hrsz.:3553/16) korszerűsítése” tárgyban a kivitelezéssel kapcsolatos vállalkozási szerződés 1. számú módosításában tett műszaki tartalom módosításának és annak összecszerű változásának jóváhagyása

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és Dél- Konstrukt Építőipari Zrt. és ZERON Befektető Zrt. között 2018.09.19. napján a fenti tárgyban Vállalkozási szerződés jött létre. A megkötött szerződés kapcsán az alábbi műszaki tartalomváltozás vált szükségessé:

Hotel épület 3. és 8. szinti hiányzó nyílászárók:

A teljesítés megkezdését követően Megrendelő a Felső-Szabolcsi Kórház Hotel és a B pavilon (4600 Kisvárd, Árpád u. 26. HRSZ.: 3553/16) alatti teljesítési helyszín (továbbiakban: Teljesítési helyszín) vonatkozásában megállapította, hogy a Hotel épület 3. és 8. emeletére tervezett 214 db nyílászáró cseréjére nem rendelkezik elegendő forrással, ugyanakkor ezeknek a nyílászáróknak a cseréje is szükséges.

A Hotel épület 3. és 8. szintjén +214 db nyílászárót érint. A + 214 db nyílászáró beépítési költségét az alábbi épületek nyílászáróinak színváltoztatása fedezi: Hotel épület: 1216 db, B pavilon: 490 db. A munkák elvégzéséből származó költségnövelő tételek ellensúlyozására szükségessé vált a költségvetési keretek változatlanul hagyása miatt a Hotel és B pavilon épületek összes nyílászáróinak antracit színét fehérre változtatni. A színváltozásból eredő költségmegtakarítás fedezte a hiányzó Hotel épület 3. és 8. szinti nyílászáróinak beépítését. A Tervező a vonatkozó terveket, költségvetéseket és műszaki leírásokat elkészítette, a településképi jóváhagyásban is leegyeztette, melyet nyilatkozatban is rögzített. Kivitelező az erre vonatkozó költségkimutatást elkészítette.

A műszaki tartalom változása során csak a nyílászárók külső színei változtak, egyéb más műszaki paraméter nem változott, ugyanolyanok, mint az eredeti tervezett. A változás az épület, illetve az épületszerkezet (homlokzat) energetikai paramétereit nem befolyásolja, a módosítás következtében nem változik negatív irányba a pályázat benyújtásakor vállalt indikátorok értéke. A módosulás a projekt célját nem változtatta meg, elősegítik az alapvető célok teljesülését.

Alulírott Bán Tibor nyilatkozom, hogy a fentiekben felsorolt felmerült további munkák valamint az elmaradó tételek összecszerűen nem változtatták a projekt keretösszegét, ezen műszaki változtatások megfelelőségét igazolom, a változásokat jóváhagyom.

Budapest, 2019. szeptember 16.

Bán Tibor

építész műszaki ellenőr

ME-É 05-1030

Projekt megnevezése:

Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése

KEHOP-5.2.2-16-2016-00108

Helvszín:

Felső-Szabolcsi Kórház

4600 Kisvárd, Árpád u. 26.

HRSZ.:3553/16

Építész - Hotel épület

Összesítő

	Mintaköltségvetés szerinti tételre		TERC		Pótmunka		Munkanem ajánlati anyagár összesen	Munkanem ajánlati díj összesen
	Ajánlati anyag-összesen	Ajánlati díj-összesen	Ajánlati anyag-összesen	Ajánlati díj-összesen	Ajánlati anyag-összesen	Ajánlati díj-összesen		
Felvonulási létesítmények	6 739 639 Ft	1 006 701 Ft	0 Ft	0 Ft	1 489 380 Ft	6 799 086 Ft	8 229 019 Ft	7 805 787 Ft
Dúcolás, földpartumegátározás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zsaluzás és állványozás	12 682 000 Ft	36 635 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 682 000 Ft	36 635 000 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	4 490 768 Ft	10 867 825 Ft	0 Ft	0 Ft	530 Ft	45 644 040 Ft	4 491 298 Ft	56 511 865 Ft
Szivárgóépítés, alagsóvezetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sikalapozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Mélyalapozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Helvszíni beton és vasbeton munka	2 160 Ft	3 469 046 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 160 Ft	3 469 046 Ft
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Falazás és egyéb közműmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ácsmunka	1 253 200 Ft	450 360 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 253 200 Ft	450 360 Ft
Vakolás és rabicolás	53 399 291 Ft	47 871 599 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	53 399 291 Ft	47 871 599 Ft
Egésztérmekek-elvezető rendszerek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szárazépítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tetőfedés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ajzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	2 901 600 Ft	1 743 300 Ft	0 Ft	0 Ft	820 800 Ft	325 200 Ft	3 722 400 Ft	2 068 500 Ft
Bádogozás	5 219 000 Ft	2 027 110 Ft	4 130 176 Ft	2 468 032 Ft	0 Ft	40 600 Ft	9 349 176 Ft	4 535 742 Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	87 766 654 Ft	19 465 924 Ft	0 Ft	0 Ft	20 897 421 Ft	1 934 115 Ft	108 664 075 Ft	21 400 039 Ft
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	888 Ft	66 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1 026 021 Ft	30 814 Ft	1 026 909 Ft	97 414 Ft
Üvegezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Feluletképzés	2 533 982 Ft	6 378 537 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 533 982 Ft	6 378 537 Ft
Szigetelés	26 543 650 Ft	11 948 500 Ft	28 237 590 Ft	11 534 000 Ft	35 933 764 Ft	17 503 676 Ft	90 715 004 Ft	49 996 176 Ft
Arnyékolók beépítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közműsatorna-építés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üborkolatlap és makadamburkolat készítése	497 617 Ft	101 352 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	497 617 Ft	101 352 Ft
Köburkolat készítése	2 932 204 Ft	2 449 508 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 932 204 Ft	2 449 508 Ft
Elektromosenergia-ellátás, villanyvezetelés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Energiafelügyeleti rendszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Megújuló energia	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános épületgépészeti szigetelés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Épületgépészeti csővezeték szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szellőztetőberendezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	206 962 653 Ft	144 481 362 Ft	32 367 766 Ft	14 012 032 Ft	60 167 916 Ft	72 277 531 Ft	299 498 335 Ft	230 770 925 Ft
Nettó összesen	351 444 015 Ft	46 379 798 Ft	132 445 447 Ft				530 269 260 Ft	

2. m. melléklet 11

R. B. Z.
Felső-Szabolcsi Kórház
2017.11.28.

2 m. adatek/2

Projekt megnevezése:

Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése
KEHOP-5.2.2-16-2016-00108

Helyszín:

Felső-Szabolcsi Kórház
4600 Kisvárd, Árpád u. 26.
HRSZ.:3553/16

Építész - Gyermekosztály

	Mintaköltségvetés szerinti tételle		TERC		Pótmunka		Munkanem ajánlati díj összesen
	Ajánlati anyag- összesen	Ajánlati díj- összesen	Ajánlati anyag- összesen	Ajánlati díj- összesen	Ajánlati anyag- összesen	Ajánlati díj- összesen	
Felvonulási letésimények	2 594 925 Ft	648 119 Ft	0 Ft	0 Ft	241 056 Ft	4 100 380 Ft	4 748 499 Ft
Dúcolás, földpartmegátamisztás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zsaluzás és állványozás	1 089 000 Ft	1 147 300 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 147 300 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	337 306 Ft	2 015 182 Ft	0 Ft	0 Ft	132 Ft	15 583 420 Ft	17 598 602 Ft
Szivárgóépítés, alagsóvezetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sikalapozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Mélyalapozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	700 Ft	651 840 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	651 840 Ft
Előregyártott építésszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fém- és könnyű építésszerkezet szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ácsmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vakolás és rabilolás	4 193 706 Ft	5 328 523 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 328 523 Ft
Égéstermek-elvezető rendszerek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szárazépítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tetőfedés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Alyzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	1 354 080 Ft	813 540 Ft	0 Ft	0 Ft	383 040 Ft	1 51 760 Ft	965 300 Ft
Badogozás	5 755 978 Ft	1 219 806 Ft	0 Ft	0 Ft	56 550 Ft	2 320 Ft	1 222 126 Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	8 754 641 Ft	2 014 649 Ft	0 Ft	0 Ft	3 315 461 Ft	224 540 Ft	2 239 189 Ft
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üvegezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felületkezelés	239 880 Ft	867 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	867 900 Ft
Szigetelés	11 851 781 Ft	5 795 670 Ft	4 478 298 Ft	1 131 328 Ft	4 423 484 Ft	1 735 654 Ft	8 662 652 Ft
Arnyékolók beépítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kőművesatona-építés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kőművsővezeték és -szerelvények szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Útburkolatlap és makadamburkolat készítése	169 918 Ft	34 608 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 608 Ft
Kőburkolat készítése	1 000 219 Ft	836 995 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	836 995 Ft
Elektromosenergia-ellátás, villanyvezetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Energiafelügyeleti rendszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Megújuló energia	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános épületgépészeti szigetelés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Épületgépészeti csővezeték szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szellőztetőberendezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	37 342 134 Ft	21 374 132 Ft	4 478 298 Ft	1 131 328 Ft			
					8 419 723 Ft	21 798 074 Ft	
Nettó összesen	58 716 266 Ft		5 609 626 Ft		30 217 797 Ft		44 303 534 Ft

Béla
Hd. Ell.
BAK TIGOR

Projekt megnevezése:

Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése

KEHOP-5.2.2-16-2016-00108

Helyszín:

Felső-Szabolcsi Kórház
4600 Kisvárd, Árpád u. 26.
HRSZ.:3553/16
Építész - 'B' pavilon

Összesítő

2 m. melléklet/3

	Mintaköltségvetés szerinti tételre		TERC		Pótmunka		Munkanem ajánlati anyagár összesen	Munkanem ajánlati díj összesen
	Ajánlati anyag-összesen	Ajánlati díj-összesen	Ajánlati anyag-összesen	Ajánlati díj-összesen	Ajánlati anyag-összesen	Ajánlati díj-összesen		
Felvonulási létesítmények	6 096 147 Ft	1 202 436 Ft	0 Ft	0 Ft	455 463 Ft	10 300 955 Ft	6 551 610 Ft	11 593 391 Ft
Duóolás, földpartmegárasztás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zsaluzás és állványozás	5 912 400 Ft	10 705 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 912 400 Ft	10 705 500 Ft
Írtás, föld- és sziklamunka	1 965 765 Ft	7 243 580 Ft	0 Ft	0 Ft	440 Ft	45 426 076 Ft	1 966 205 Ft	52 669 656 Ft
Szárvasgépítés, alapozóvezet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sikalapozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Mélyalapozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	2 665 Ft	7 573 573 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 665 Ft	7 573 573 Ft
Előregyártott épületszerkezet elem elhelyezése és szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	82 072 Ft	59 256 Ft	30 840 Ft	21 504 Ft	0 Ft	0 Ft	112 912 Ft	80 760 Ft
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Acsmunka	3 373 045 Ft	1 367 425 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 373 045 Ft	1 367 425 Ft
Vakolás és rabcolás	21 497 918 Ft	18 563 540 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 497 918 Ft	18 563 540 Ft
Egésztérmet-elvezető rendszerek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szárvasgépítés	12 427 044 Ft	14 205 147 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 427 044 Ft	14 205 147 Ft
Tetőfedés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ajzatkszerelés, hideg- és melegburkolat készítése	483 600 Ft	290 550 Ft	0 Ft	0 Ft	136 800 Ft	54 200 Ft	620 400 Ft	344 750 Ft
Bádorgozás	6 645 193 Ft	2 371 405 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	78 300 Ft	6 645 193 Ft	2 449 705 Ft
Ír- és műanyag szerkezet elhelyezése	22 108 684 Ft	4 854 883 Ft	0 Ft	0 Ft	2 020 164 Ft	232 257 Ft	24 128 848 Ft	5 087 140 Ft
Fém nyílászáró és épületakna-szerkezet elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üvegezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felületképzés	3 032 164 Ft	7 648 794 Ft	0 Ft	0 Ft	27 300 Ft	207 060 Ft	3 059 464 Ft	7 855 854 Ft
Szigetelés	2 838 564 Ft	3 725 472 Ft	0 Ft	0 Ft	19 497 176 Ft	9 325 008 Ft	22 335 740 Ft	13 050 480 Ft
Anyékolók beépítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kőműcsatorna-építés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utburkolatalap és makadamburkolat készítése	497 760 Ft	102 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	497 760 Ft	102 000 Ft
Kőburkolat készítése	2 918 526 Ft	2 438 208 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 918 526 Ft	2 438 208 Ft
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Épületautomatika, -felügyelet (gyeigeatram)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Energiafelügyeleti rendszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Megújuló energia	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános épületgépészeti szigetelés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Épületgépészeti csővezeték szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szellőztetőberendezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	89 881 547 Ft	82 351 769 Ft	30 840 Ft	21 504 Ft				
			#HIV!		22 137 343 Ft	65 713 856 Ft		
Nettó összesen	172 233 316 Ft	52 344 Ft			87 851 199 Ft		112 049 730 Ft	148 087 129 Ft
							260 136 859 Ft	

2023.01.12.
Műszaki
BAK TIBOR