

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

14764-9/2020

Amelyet

- egyrésztől **Komárom Város Önkormányzata** (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1. Adószám: 15729624-2-11, képviseli: **Dr. Molnár Attila polgármester** valamint **Dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző** mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

- másrésztől a **Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft.** (Székhely: 2900 Komárom, Marek J. u. 3.) Adószám: 10622807-2-11, cégjegyzékszám: 11 09 001930, a jelen szerződés aláírására és a társaság képviseletére jogosult személy **Neuvirth Imre ügyvezető igazgató** mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó), együttesen a szerződő Felek

„**Komárom, Brigetio Gyógyfürdő előtti szigetelt nyomócső kiépítése**” tárgyban 2020. május 19-én létrejött, 14764-6/2020 iktatószámú vállalkozási szerződéshez.

A felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a szerződést:

Eredeti szerződéses feltételek, melyek törlésre kerülnek:

VIII. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

1. A teljesítési határidő:

Befejezés: 2020. június 30., mely szigorú (fix) határidő.

2. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megvalósítása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához a Megrendelő műszaki ellenőrének és a Megrendelő jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére. Felek az akadályközlési kötelezettségüknek a Ptk. 6:126. §-a szerint tesznek eleget. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.

3. A Megrendelő előteljesítést elfogad. Ez ebben az esetben a Szerződés szerinti teljesítésének időpontja és ezen időponthoz kapcsolódóan lépnek hatályba a jelen szerződésnek a teljesítésre, illetve annak elmaradására, hibás voltára vonatkozó rendelkezései.

Jelen 1. számú módosításban szereplő hatályba lépő szerződéses feltételek:

VIII. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

1. A teljesítési határidő:

Befejezés: 2020. július 15., mely szigorú (fix) határidő.

2. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megvalósítása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához a Megrendelő műszaki ellenőrének és a Megrendelő jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló

teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére. Felek az akadályközlési kötelezettségüknek a Ptk. 6:126. §-a szerint tesznek eleget. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.

3. A Megrendelő előteljesítést elfogad. Ez ebben az esetben a Szerződés szerinti teljesítésének időpontja és ezen időponthoz kapcsolódóan lépnek hatályba a jelen szerződésnek a teljesítésre, illetve annak elmaradására, hibás voltára vonatkozó rendelkezései.

A jelen szerződésmódosítással nem érintett részek változatlanul hatályban maradnak.

Felek a szerződés-módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják. A szerződés 4 megegyező, eredeti példányban készül, melyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Komárom, 2020. június

Dr. Molnár Attila
polgármester

Komárom Város Önkormányzata
Megrendelő

Dr. Baksa-Ströcker Renáta
jegyző

Komáromi Városgazda 4.
Közhatalmi Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2900 Komárom, Marek J. u. 3.
Adószám: 10622807-2-11

Neuvirth Imre
ügyvezető
Komáromi Városgazda Kft.
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

Szatmári Zsuzsanna
Pénzügyi Osztály vezetője