

Adásvételi szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről:

intézmény neve: Pápai Szakképzési Centrum
OM azonosító: 203047
cím: 8500 Pápa, Erkel F. u. 39.
adószám: 15832094-2-19
képviseli: Sági István kancellár

mint Vevő

másrészről:

cégnév: Delta Services Kft.
székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
cégjegyzékszám: 01-09-882940
bankszámlaszám: 10402166-504855499-54521005
adószám: 13978798-2-41
képviselő: Sztopen Erzsébet

mint Eladó

- Vevő és Eladó együttes említése a továbbiakban: Felek –

között alulírott helyen és napon.

1. Preambulum

- 1.1 Vevő, mint ajánlatkérő a GINOP-6.1.3-17-2018-00007 azonosítószámú projekt keretében a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2017/S 022-037059 szám alatt „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (2. rész Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) lefolytatott központosított közbiztosítási keretmegállapodásos eljárás második részeként a DKÜ Rendszerben „**Notebook-ok és tabletek beszerzése a GINOP-6.1.3-17 számú projekt keretében**” tárgyú, 14320 azonosítószámú verseny újranyitást folytatott le. Az eljárás 1. és 2. részajánlati körének nyertese Eladó lett, ennek megfelelően a Felek 2020. február 5. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés)
- 1.2 Felek a Szerződést kizárólag a Kbt. rendelkezései szerint módosíthatják.

2. A szerződésmódosítás jogalapja

- 2.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést a hatályos jogszabályok alapján jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint, **két okból kifolyólag** módosítják.
- 2.2. Jelen szerződésmódosítás előzményei, szükségességének indoklása:

- 2.2.1. Eladó a 2020. március 16. napján kelt akadályközlő levelében tájékoztatta Vevőt arról, hogy az eljárás 1. részének tárgyát képező, a tájékoztató levélben részletezett termékek esetében olyan változás történt, amely miatt a Szerződésben meghatározott szállítási határidőn belül a termékek szállítását nem áll módjában teljesíteni. Indoklásában előadta, hogy az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) által világjárvánnyá nyilvánított koronavírus (COVID-19) fertőzés miatt a hivatkozott termékek gyártása, szállítása, behozatala csak késedelmesen végezhető el, az importőr tájékoztatása szerint a termékek várható beérkezése 2020.05.10 előtt nem várható. A fenti, előre nem látható, Eladón kívül eső és elháríthatatlan okból kezdeményezte a létrejött adásvételi szerződés szállítási határidejének módosítását akként, hogy az 45 nap helyett 150 napban kerüljön meghatározásra.
- 2.2.2. A Szerződés 6. pontjában a 2. részajánlati kör vételárának bruttó összege adminisztratív hiba folytán tévesen került feltüntetésre, melyet Felek jelen szerződésmódosítás keretében korrigálnak.
- 2.3. Felek a szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § alábbi rendelkezéseit jelölik meg:
- 2.3.1. A fenti 2.2.1. pont szerinti módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, melyre tekintettel Felek megállapítják, hogy
- a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre (a COVID-19 járvány európai és magyarországi elterjedése előre nem látható volt a közbeszerzési eljárás megindításakor, 2019. decemberében);
 - b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét (a veszélyhelyzet miatt szükségessé váló módosítás csak a teljesítés határidejét érinti, a szerződés tárgya, a felek jogai és kötelezettségei egyebekben változatlan tartalommal maradnak érvényben);
 - c) a veszélyhelyzet miatt szükségessé váló szerződésmódosítás következtében az ellenérték nem módosul.
- 2.3.2. A fenti 2.2.2. pont szerinti módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése, melyre tekintettel Felek megállapítják, hogy a módosítás nem lényeges, figyelemmel a következőkre:
- a) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
 - b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára (az ellenérték ténylegesen nem módosul, a nettó

- vételár változatlan marad, kizárólag a bruttó vételár összegét korigálják a Felek, mintegy számítási hiba javításaként);
- c) a módosítás a szerződés tárgyát nem érinti.

3. Módosuló rendelkezések

- 3.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A megrendelés teljesítési határideje: 150 nap.”

- 3.2. Felek kijelentik, hogy a Szerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6. A fizetendő ellenérték

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. és 2. számú mellékletekben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), és az általános forgalmi adót. A Vevő előleget nem fizet, az Eladó részajánlati körönként 1-1 végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint:

1. részajánlati kör: Szerződéses ár: nettó 2.684.115,-Ft + 2% közbeszerzési díj + ÁFA, azaz bruttó 3.477.003,-Ft

*2. részajánlati kör: Szerződéses ár: nettó 3.980.865,-Ft + 2% közbeszerzési díj + ÁFA, azaz bruttó **5.156.812,-Ft***

A szerződéses ár tartalmazza a közbeszerzési díjat is. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + ÁFA.”

4. Záró rendelkezések

- 4.1 A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.
- 4.2 Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosításban rögzítettek a Kbt. 141. § vonatkozó bekezdésében foglaltaknak megfelelnek.
- 4.1 Felek kijelentik, hogy jelen módosítás a Kbt. 141. § (7) bekezdése hatálya alá nem tartozik, figyelemmel a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésére, miszerint a keretmegállapodásos eljárás második részében az intézmény által lebonyolított egyedi közbeszerzési eljárás esetében az intézménynek nem kell megküldenie közzétételre a szerződések módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt az Európai Unió Hivatalos Kiadványai Hivatalának.
- 4.2 A Szerződés jelen módosítása a Felek aláírásával lép hatályba.
- 4.3 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

- 4.4 Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel jelen szerződésmódosítást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 2 (kettő) eredeti példányban aláírják.

Pápa, 2020. március 26.

Budapest, 2020. március 27.



Sági István
kancellár
Pápai Szakképzési Centrum
Vevő

Sztopen Erzsébet
Delta Services Kft.
Eladó

Delta Services Kft. ④
1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 70-74.

dr. Rácz Zoltán
jogi ellenjegyző
Pápai Szakképzési Centrum
Vevő

Milinszkiné Klesitz Ildikó
pénzügyi ellenjegyző
Pápai Szakképzési Centrum
Vevő