

1kt: 2970/2021

15-38/2021

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala	
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály	
Érk.: 2021 JAN 22	Üi: Székelyi Cs.
Átv.:	Aláírás:

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Képviselő neve: Pintér Tamás polgármester

Kapcsolattartó neve: Beéry Réka

Városüzemeltetési és Beruházási osztályvezető

Adószáma: 15727000-2-07

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.

11736037-15361363-00000000

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2021 JAN. 25
2970-2/2021

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Képviselő neve: Szabó György vezérigazgató

Cégjegyzékszám: 07-10-001030

Adószáma: 10728491-2-07

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.

11736037-20559881-00000000

Mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Szerződő felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2020. július 30-án Vállalkozási szerződést kötöttek a DVCSH Kft. által üzemeltetett víziközmű vagyontárgyakon, illetve víz,-csatorna vezetékeken elvégzendő rekonstrukciós munkák műszaki ellenőri feladataira, kapcsolódó mérnöki tevékenységekre és tanácsadásra.

2. Szerződő felek jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott Vállalkozási szerződés 1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvállalja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 19/2021.(I.11.) határozata alapján a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. - 2400 Dunaújváros, Építők u. 1. - (a továbbiakban DVCSH Kft.) által üzemeltetett **víz – csatorna- szennyvíztisztító közműrendszeren** elvégzendő rekonstrukciós munkák műszaki ellenőri feladatait, kapcsolódó mérnöki tevékenységet és mérnöki tanácsadást. „

3. Szerződő felek jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott Vállalkozási szerződés 3. pontjában a tevékenység **befejezésének tervezett határidejét** közös megegyezéssel **2021. március 31.** napjában állapítják meg.

4. Szerződő felek jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott Vállalkozási szerződés 4. pontjában meghatározott **vállalkozási díjat** közös megegyezéssel **5.450.597,-Ft+áfa, azaz bruttó 6.922.258,-Ft** keretösszegre módosítják.


5. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítással nem érintett részét változatlanul fenntartják.

Szerződő felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2021. 01. 13......


Dunaújváros, 2021. 01. 20....

Megrendelő képviselőjében:


.....
Pintér Tamás
polgármester



Vállalkozó képviselőjében:


.....
Szabó György
vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

2021. 01. 13......


.....
aláírás

Jogi ellenjegyzés:

2021. 01. 14......


.....
aláírás