

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR Zrt.),

székhely: 1031 Budapest, Anikó u. 4.

Bankszámla szám: 10918001-00000024-90010118

Számlavezető pénzintézet neve: UniCredit Bank Zrt.

Adóigazgatási száma: 12550753-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-044470

Közösségi adószám: HU12550753

mint Megrendelő (egyben az Üzemeltető)

másrészről az

MVM XPerT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM XPerT Zrt.)

Székhely: 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.

Bankszámla szám: 11600006-00000000-85093650

Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank

Adóigazgatási száma: 27086001-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-140518

Közösségi adószám: HU27086001

mint Vállalkozó,

Együttesen Felek között

**Kerepes alállomás 220 kV-os bővítése, földfeltöltési munkálatok
- Megrendelőnél 111731188, Vállalkozónál AÉPO/2OF10222 szerződésszámon kötött -
Vállalkozási szerződés módosítása szalagkorlát kiépítése tárgyában.**

PREAMBULUM

Megrendelő és Vállalkozó között létrejött 2021. mácius 17-i megegyezés alapján, amely Vállalkozó AJ2021-16160 sz. ajánlata alapján született, Felek a közöttük fenti szerződésszámokon 2020. 11. 16-án aláírt Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják.

A módosítás oka, hogy munka kivitelezése során a kialakult és megváltozott terepviszonyok miatt szükséges a meglévő alállomási, leesés és beesés elleni védelmet ellátó szalagkorlát folytatása.

1. Felek a Vállalkozási szerződés 9.1 pontjában megjelölt eredeti Szerződéses ár

985.000.000 Ft
kilencszáznyolvanötmillió Forint

helyett az alábbiak szerinti, új Szerződéses árat alkalmazták:

986.963.424 Ft
kilencszáznyolvanhatmillió-kilencszázhatvanháromezer-négyszázhuszonnégy
Forint.

2. Felek a Vállalkozási szerződés 1. sz. mellékletét, amely a Műszaki leírást tartalmazza kiegészítik az alábbiak szerint:

A Kerepes alállomás 220 kV-os bővítésének nagytömegű földmunkák tárgyában a kialakult és megváltozott terpeviszonyok miatt szükséges a meglévő alállomási, leesés és beesés elleni véfelmet ellátó szalagkorlát folytatása az alábbiak szerint:

A meglévő szalagkorlát végén lévő csavaros lezárás után a jelenlegivel megegyező terhelési osztályú (N2 terhelési osztály) szalagkorlát kiépítése a meglévő fasorig, ~64 fm hosszban. Az így kialakuló nyomvonal végére a lebontott terelővég elhelyezése. A nyomvonal a meglévő szalagkorlát útpadkától mért távolsága új nyomvonalon is megegyezően, így a gravitációs vízelvezető árok tovább folytatható. A szalagkorlát követi az útkanyarulatot. A nagytömegű földmunka keretében kialakított rámpa lejárónál nem szükséges oldható kialakítás.

Fenti kiegészítés a jelen Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítás 1M mellékletében megtalálható.

3. Felek a Vállalkozási szerződés „Megrendelő által elvárt, üzembe helyezéssel összefüggésben betartandó határidők” című 4. sz. mellékletét az alábbiak szerint módosítják azzal, hogy a 4. sz. melléklet 1-2. mérföldköveit változatlanul hagyják.

A Vállalkozási szerződés „Megrendelő által elvárt, üzembe helyezéssel összefüggésben betartandó határidők” című 4 sz. mellékletében szereplő 3. mérföldkö módosításra kerül a határidő tekintetében, a jelen Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítás 4M mellékletében részletezettek szerint.

A Vállalkozási szerződés „Megrendelő által elvárt, üzembe helyezéssel összefüggésben betartandó határidők” című 4 sz. melléklete kiegészül a 4.

mérőföldkővel, a jelen Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítás 4M mellékletében részletezettek szerint.

4. Felek a Vállalkozási szerződés „Fizetési és megvalósítási ütemterv” című 5. sz. mellékletét az alábbiak szerint egészítik ki.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 5. sz. melléklet (Fizetési és megvalósítási ütemterv) 1. és 2. fizetési ütemei változatlanok maradnak, a 3. fizetési ütem kiegészül a jelen Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítás 5M mellékletében foglaltak szerint.

5. MELLÉKLETEK

Az alábbi melléletek jelen Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítás elválaszthatatlan részét képezik:

1M melléklet: Műszaki Leírás

4M melléklet: Megrendelő által elvárt, üzembe helyezéssel összefüggésben betartandó határidők

5M melléklet: Fizetési és megvalósítási ütemterv

6. Ha bármilyen ellentmondás lenne a Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítás és mellékletei között, akkor a Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása az irányadó.

Felek a jelen Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, felhatalmazott képviselőik útján, cégszerűen írták alá, és 2-2 (kettő-kettő) eredeti példányát átvették.

Budapest, 2021. 04.08.
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Budapest, 2021. 04.08.

MVM XPert Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

149,
MVM XPert
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Biczók András
vezérigazgató


Kovács Gábor
átviteli vezérigazgató-
helyettes


Spilkó József
vezérigazgató


Bene Róbert
álállomási
divízió igazgató



Pótmunka:

A Kerepes alállomás 220 kV-os bővítésének nagytömegű földmunkák tárgyában a kialakult és megváltozott terpeviszonyok miatt szükséges a meglévő alállomási, leesés és beesés elleni véfelmet ellátó szalagkorlát folytatása az alábbiak szerint:

A meglévő szalagkorlát végén lévő csavaros lezárás után a jelenlegivel megegyező terhelési osztályú (N2 terhelési osztály) szalagkorlát kiépítése a meglévő fasorig, ~64 fm hosszban. Az így kialakuló nyomvonal végére a lebontott terelővég elhelyezése. A nyomvonal a meglévő szalagkorlát útpadkától mért távolsága új nyomvonalon is megegyezően, így a gravitációs vízelvezető árok tovább folytatható. A szalagkorlát követi az útkanyarulatot. A nagytömegű földmunka keretében kialakított rámpa lejárónál nem szükséges oldható kialakítás.

**4M melléklet: MEGRENDELŐ ÁLTAL ELVÁRT, MUNKAVÉGZÉSEL
ÖSSZEFÜGGÉSBEN BETARTANDÓ HATÁRIDŐK**

3. mérföldkő:

Építészeti munkák 3. ütem : Mérési és minősítő dokumentációk átadása

Határidő: 2021.04.30.

Kötbéralap: 2.000.000 Ft

4. mérföldkő:

Pótmunka: Szalagkorlát kiépítése ~64 fm hosszban

Határidő: 2021.04.30.

Kötbéralap: 1.963.424 Ft

5M melléklet: FIZETÉSI ÉS MEGVALÓSÍTÁSI ÜTEMTERV

3. fizetési ütem:

Építészeti munkák 3. ütem:

Szalagkorlát kiépítése, valamint mérési és minősítő dokumentációk átadása

Tétel megnevezése	Mennyiség	M.e.	Egységár		
Szalagkorlát kiépítése ~64 fm hosszban	1	klt	1 963 424	Ft	1 963 424 Ft
Mérési és minősítő dokumentáció	1	klt	2 000 000	Ft	2 000 000 Ft

3 963 424 Ft

Tervezetten havi bontásban:

2020. november	376 500 000 Ft
2020. december	375 900 000 Ft
2021. január	217 100 000 Ft
2021. február	13 500 000 Ft
2021. április	3 963 424 Ft

986 963 424 Ft