

EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

„ESRI ArcGIS” licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők frissítése az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 projekt azonosító számú, „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” elnevezésű projekt, az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 projekt azonosító számú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” elnevezésű projekt és a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 projekt azonosító számú, „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” elnevezésű projekt keretében”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

amely létrejött egyrészről a

Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban rövidítve: **NNK**)

KEF azonosító: 12563;
PIR azonosító: 598789;
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Adószám: 15598787-2-43
KSH statisztikai. számjel: 15598787-8412-312-01
Képviseli: Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos

mint vevő (továbbiakban: **Vevő**)

másrészről a

GDi Magyarország Kft. (továbbiakban rövidítve: **GDi**)

KEF azonosító: 200608
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 9. em.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-063008
Adószám: 10255043-2-41
Bankszámlaszám: 10918001-000000005-36590002
Képviseli: Laszlo Toth ügyvezető igazgató

mint eladó, (továbbiakban: **Eladó**)

(Vevő és Eladó a továbbiakban együttesen: **Felek**, önállóan: Fél) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI ÉS INDOKLÁSA

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 202-458611 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „*Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások*” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodás tárgyában a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM01GEOS18

KM aláírásának dátuma: 2019.02.04.

KM időbeli hatálya: 2023.02.03.

KM keretösszege: 2 000 000 000,- Ft, azaz kettőmilliárd forint.

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet), valamint a DKÜ rendelet 2019. október 31-i és november 1-jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a KM-ben jogutódként a Beszerző helyébe lépett.

Felek jelen módosítás további előzményeként rögzítik, hogy az **NNK mint Vevő** (korábban mint ajánlatkérő) az **EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001** projekt azonosító számú, „*Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése*” elnevezésű projekt, az **EFOP-1.9.6-16-2017-00001** projekt azonosító számú, „*Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések*” elnevezésű projekt és a **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051** projekt azonosító számú, „*Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása*” elnevezésű projekt keretében az **ESRI ArcGIS licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők frissítése tárgyában** keretmegállapodásos eljárás második részének a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, verseny újbóli megnyitását követően a Kbt. 131. § alapján, **2020. február 4. napján egyedi adásvételi szerződést** (továbbiakban: Szerződés) **kötött** – a közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevőként kiválasztott – **GDi-vel mint Eladóval**.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés közöttük jelenleg is hatályban van.

A Szerződés értelmében az Eladó a Szerződés 1. számú mellékletét képező, az Ajánlat részeként benyújtott részletes Árajánlat elnevezésű dokumentumban – többek között – vállalta az alábbi oktatások, tanfolyamok megtartását (is) az alábbi projektben:

EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 - „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” c. Projektben beszerezni kívánt licencek és kapcsolódó szolgáltatások 3 éves gyártói támogatással összefüggő oktatásokra (SZOLG-44 Oktatás).

A Szerződés 2.2 pontja tartalmazza, hogy a licenszek leszállítását követően kell a tanfolyamokat, oktatásokat megtartania az Eladónak, úgy, hogy azokat (minden projekt esetében) legkésőbb a szerződéskötéstől számított 60 napon belül be kell fejeznie. A Szerződés 2.4 pontja tartalmazza, hogy az Eladó Szerződés szerinti kötelezettségeit a Felek előzetes egyeztetésének megfelelően, a Vevő által írásban meghatározott ütemezés szerint kell teljesítenie. A Felek előzetes megállapodása értelmében az oktatást személyes oktatás keretében tartja meg Eladó nagyobb (Vevői) résztvevői kör esetén.

A Felek által előzetesen egyeztetett, és a Vevő által meghatározott ütemtervek szerint a 2020. március 16-ig ütemezett tréningek már megtartásra kerültek, az utolsó tréninget az Eladónak legkésőbb 2020. április 4-ig kellene megtartania.

Felek a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § értelmében indokolt és jelen helyzetben feltétlenül elkerülhetetlen intézkedésnek tekintik a Felek munkavállalói egészségnek megőrzése érdekében a nagyobb létszámú személyes részvételt igénylő csoportos projekt rendezvények (megbeszélések vagy oktatások) megtartásának elhalasztását. A jelen bekezdésben hivatkozott rendkívüli intézkedések a rendeletekben meghatározott egészségvédelmi célokból és a Felek vonatkozó munkajogi kötelezettségei [azaz a *Munka törvénykönyvéről* szóló 2012. évi I. törvény 51. § (4) bekezdése, valamint a *Munkavédelemről* szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. § (1) bekezdése, továbbá a *kormányzati igazgatásról* szóló 2018. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontja] is indokolják. Ennek megfelelően a Vevő és az Eladó is egyaránt köteles biztosítani munkavállalóinak a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeit, körülményeit.

Felek közösen megállapítják, hogy a szerződéskötés időpontjában a fenti objektíve elháríthatatlan, a szerződés teljesítését befolyásoló körülmények (a járványügyi helyzet és ennek következményei) nem voltak előre láthatóak.

A fentiekre tekintettel, ha az Eladó a Szerződés szerinti oktatást személyes, helyszíni oktatásként megtartaná, az egyaránt veszélyeztetné a Vevő és az Eladó munkavállalóit.

Eladó kijelenti, hogy megvizsgálta az oktatások, távoktatás keretében történő megtartásának lehetőségét, azonban a távoktatáshoz szükséges „remote infrastruktúra” jelenleg mind Eladói, mind Vevői oldalon hiányzik (az oktatáshoz nem elegendőek csupán a szokásos remote prezentációs-, és videokonferencia eszközök, illetve a szokásos sávszélesség) és az oktatás speciális tárgya miatt a jelenlegi tematikát alapul véve a távoktatás hatékonysága sem azonos a személyes oktatásával.

Felek közös álláspontja, hogy az Eladót a teljesítésben akadályozó (vis maior) körülmények, a Vevőnél a teljesítés elfogadásának akadályoztatása körében is hasonlóképpen fennállnak.

Mivel a járványügyi helyzetben hozott fentiekben hivatkozott kormányzati intézkedések a KM X.1.2 (II) pontja értelmében a Felek akaratán kívüli okból, illetve a Szerződés megkötését követően alakultak ki, amelyek a Szerződés megkötésének időpontjában még nem voltak előre láthatóak, illetve elháríthatóak, ezért a Szerződés módosításának lehetőségét és egyben jogalapját a KM X.1.3 pontja teremti meg a fenti részletes indokok alapján.

A Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Szerződés módosításával a szerződés általános jellege nem változik meg és az eredeti Szerződés e módosítását nem előzte meg más módosítás.

Felek a Szerződés alábbi rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:191. §-a és a Kbt. 141. § (2) bekezdés, valamint a (4) bekezdés c) pontja, továbbá a (6) bekezdés és a KM01GEOS18 számú KM X.4.1. és a Szerződés 9.7. alapján, egyező akaráttal módosítják.

1. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

- 1.1 **Felek – kölcsönös és egybehangzó akaráttal –** a KM X.1.2. pontjának (II) pontjára hivatkozással, **a Szerződés 2.2. pontjában, kizárólag az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 projekt azonosító számú, „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” elnevezésű projekt vonatkozásában az oktatási feladatokra (SZOLG-44 Oktatás) meghatározott teljesítési határidőt** és egyúttal a Szerződés 2.4 pontja szerinti Vevő által meghatározott ütemezésben megjelölt teljesítési határidőt **2020. június 30. napjára módosítják.**
- 1.2 **Felek – kölcsönös és egybehangzó akaráttal – kijelentik, hogy ha a – jelen szerződésmódosítás létrejöttének előzményeit és indoklását magába foglaló pontban hivatkozott – vis maior körülmény (járvány és veszélyhelyzet) 2020 június 30-i határidőig sem teszi lehetővé a Szerződés 2.2. pontjában rögzített oktatási feladatok Eladó általi teljesítését, vagy a teljesítés Vevő általi elfogadását, akkor a teljesítési határidő – Felek külön jognyilatkozata nélkül – mindaddig további 60 (hatvan naptári) nappal meghosszabbodik, amíg a vis maior körülmény (járvány, veszélyhelyzet) fent áll és a teljesítés elfogadása még Vevő érdekében áll.**
- 1.3 **Felek – kölcsönös és egybehangzó akaráttal – kijelentik, hogy a Szerződés 2.2. pontjában, kizárólag az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 projekt azonosító számú, „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” elnevezésű projekthez kapcsolódó oktatási feladatok mielőbbi teljesítése érdekében, a jelen szerződésmódosítás aláírását követő 30 (harminc naptári) napon belül közösen megvizsgálják a távoktatás lehetőségét és a vizsgálat eredményének függvényében Eladó 15 (tizenöt naptári) napon belül javaslatot készít Vevő számára, melyet elektronikus úton Vevő kapcsolattartója részére megküld. Felek a javaslat alapján közösen határozzák meg, hogy az oktatási feladatok távoktatás keretében szerződésszerűen teljesíthetőek-e.**

2. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 2.1** Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatta meg: a szerződés alapján kifizetendő ellenszolgáltatás nem változott.
- 2.2** Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit magukra nézve változatlanul kötelezőnek ismerik el és változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 2.3** Jelen módosítás **2020. március 31.** napján, a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba. Felek egyúttal rögzítik, hogy a módosítás a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosításban foglaltakat elolvasták, megértették, és mint szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag – a képviselő szabályainak figyelembevételével – írták alá. Jelen szerződésmódosítás összesen 4 (négy) egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült, amely példányokból a Vevőt 3 (három) példány, az Eladót 1 (egy) példány illet meg.

Budapest, 2020. március 31.



Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Vevő

Budapest, 2020. március 31.

GDi Magyarország Kft.
1134 Budapest, Váci út 33. 9.em.
Adósz.: 10255043-2-41
Tel.: 1/428-8040

László Tóth
ügyvezető igazgató
GDi Magyarország Kft.
Eladó

Pénzügyi ellenjegyzés a Vevő részéről:
Budapest, 2020. március 31.

Kiss Zoltánné
gazdasági igazgató
Nemzeti Népegészségügyi Központ

10