

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 237/2020. (X.15.) határozata alapján

egyrésztől **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata** 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., (statistikai számjel: 15734453-8411-321-20, törzsszáma: 734 455, adószáma: 15734453-2-20, számlaszám: 11749008-15432704 képviselőjében eljár: Balaicz Zoltán polgármester), mint **megrendelő**, (továbbiakban megrendelő)

másrészről az **Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.** 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. (cégjegyzékszám: 20-10-040125, adószáma: 11354286-2-20, számlaszám: 11749008-20181727-00000000) képviseli Arnhoffer András elnök-vezérigazgató, mint **vállalkozó** (továbbiakban: vállalkozó)

(a továbbiakban együttesen: felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A felek között 2019.03.29. napján vállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre **Zalaegerszeg, Landorhegyi u. szennyvízvezeték kiváltás munkálatainak elvégzésére**, mely 2019.08.10.-én és 2020.05.25.-én módosításra került.
2. A vállalkozási szerződés alapján a kivitelezőnek az előzetes közútkezelői hozzájárulásban előírtak szerint teljes pályaszélességben kellett volna helyre állítani az útfelületet. ZMJV Önkormányzata a tárgyi munka végleges burkolat-helyreállítását a Modern Városok Program keretében, a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról szóló 1184/2020 (IV.24.) Korm. határozat által biztosított forrásból kívánja fedezni. A módosítással érintett munkarész szerepel a támogatási kérelemben.
3. A 2. pontban megjelölt műszaki tartalom csökkenés miatt a szerződés 2. sz. pontja az alábbiakban változik:
 2. A Vállalási ár és főbb összetevői

Nettó vállalási ár:	18.491.000,- Ft
ÁFA összege (27 %):	4.992.570,- Ft
Bruttó vállalási ár:	23.483.570,- Ft

 azaz Huszonhárommillió-négyszáznyolcvanháromezer-ötszázhetven forint
4. A 2. pontban foglaltak miatt a szerződés 1. sz. mellékletének helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete lép.
5. A szerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.
6. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződésmódosítást – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.

Zalaegerszeg, 2020. október 15.



**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
megrendelő
képviselőjében
Balaicz Zoltán
polgármester

Zalaegerszeg, 2020. október 15.
**Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
8001 Zalaegerszeg, Pf.: 178.
1.

Zalavíz Zrt.
vállalkozó
képviselőjében
Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató

Pénzügyi
Ellenjegyzés:
2020. 10. 15.
Buc

Sz: 146

P: 200001

Stalor

„Zalaegerszeg, Landorhegyi u. (VMK előtt) szennyvízvezeték kiváltás”

Előzmény, jelenlegi állapot:

A tervezési terület Zalaegerszeg város belterületén, a Landorhegyi út Városi Művelődési Központ előtti területen található. A Zalavíz Zrt. által készített kamerás vizsgálat alapján a meglévő, érintett szakaszon a csatorna több helyen töredezett, gyökérbenövésektől szabdalt. A vizsgálat alapján a csatorna szakasz rekonstrukciója szükséges. A meglévő csatorna szilárd burkolat alatt található. A tervezési terület jellemzően északi irányba lejt. Terv rendelkezésre áll.

Tervezett megoldás:

A tervezett csatorna a meglévő csatornához a Landorhegyi út 23. számú ingatlan (PTE ETK kollégiuma) főbejárata előtt található aknában csatlakozik. Innen kivezetésre került a Landorhegyi út útburkolata alá, majd északi irányban halad tovább, egészen a Puskás Tivadar utca - Landorhegyi út kereszteződésében található aknáig. A tervezett csatorna 215.5 fm hosszon DN200 KG-PVC csőből 0,5-5,0%-os eséssel került megtervezésre. A helyszínen található aknához csatlakozik a 4983/63 hrsz-ú közpark üzleteinek bekötése. Szükséges legalább egy tisztítóakna elhelyezése a kijelölt üzlet északi oldalán. Ezen kívül több érintett akna rekonstrukciója szükséges. Megtervezésre került összesen: DN 200 KG-PVC gyűjtő csatorna: 244.9 fm DN 200 KG-PVC bekötő csatorna 12.7 fm.

A kiváltásra kerülő csatornák kiinjektálása szükséges. A felhagyásra kerülő tisztítóaknákat cementhabarccsal ki kell tölteni, a fedlapokat és a fedlapkereteket, továbbá az aknák szűkítő gyűrűit el kell bontani, és a burkolatot eredeti rétegrend szerint helyreállítani

Bekötő csatorna:

A bekötések anyaga KG-PVC, mérete DN200, csatlakozása a gyűjtőcsatornához tisztítóaknában történik. A VMK bekötő csatornája jelen projekt keretében a parkolósáv külső széléig épülhet.

Tisztítóaknák:

A csatornák működésének ellenőrzésére, szükség esetén mosatására, a magassági és vízszintes iránytörésekhez, csatlakozásokhoz Ø1.0 m belső átmérőjű, kör alakú tisztítóaknák beépítését terveztük. Az aknák fenékeleme előre gyártott vízzáró vasbeton, míg a bekötések csatlakoztatását és aknamagasítást szolgáló gyűrűelemek vasalás nélküli előre gyártott elemek. Az aknák lefedése előre gyártott beton szűkítődíomra helyezett öv. fedlappal történik. Az útburkolatok alá eső fedlapok D400 kN teherbírásúak.

Kivitelezés:

A tervezett szennyvíz gerinccsatorna, valamint a bekötő csatornák DN200/KGPVC csőből, dúcolt földárókban épülnek, tokos-gumigyűrűs kötéssel, 15 cm vtg. kellően tömörített homokos kavicsagyazatra fektetve. Dúcolat: függőleges pallózású, ritkított. A cső fölé visszatöltött földet burkolat alatt, a felső 50 cm-es rétegben Trg= 90%-os, egyéb helyeken 85%-os tömörségűre kell tömöríteni.

Az ajánlat a LINAKRON Mérnöki Kft. Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15. és 19. sz. közötti szennyvízvezeték rekonstrukció engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja Msz. 2484/2017. alapján készült.

Helyreállítás a közútkezelői előírásban előírt rétegrenddel, nyomvonalas helyreállítással történik.

**Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
8900 Zalaegerszeg, Békai utca 8.
8901 Zalaegerszeg, Pf. 178.

1. Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
vállalkozó
képviselőjében
Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató



**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
megrendelő
képviselőjében
Balaicz Zoltán
polgármester