

Az okirat iktatószáma: MATE-K/433-1/2024
Eszközfoglalás száma: 13/6306
Pénzügyi központ száma: DE11000004

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

PERFEKT SZUPER Kft

Székhely: 8316 Vállus, Rákóczi utca 42.
Cégjegyzékszám: 20-09-072403
Adószám: 23823819-2-20
Bankszámlaszám: 10101030-67765700-01004003
Képviseli: Vető Roland ügyvezető
mint Eladó (a továbbiakban: „**Eladó**”)

másrészről:

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.
Intézményi azonosító: FI51129
Adószám: 19294784-2-13
Bankszámlaszám: 11784009-22234780-00000000
Képviseli: Prof. Dr. Gyuricza Csaba rektori jogkörben eljáró általános rektorhelyettes
Kancellári egyetértési jogkör gyakorló: Tóth Szilárd gazdasági főigazgató

mint Vevő (a továbbiakban: „**Vevő**”)

(a továbbiakban együttesen: **Felek**) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1.) Felek rögzítik, hogy a Pannon Egyetem és az Eladó között 2019. szeptember 12. napján EU-JBI-21-2-2019/2 iktatószámon adásvételi keretszerződés jött létre „Fogyasztói igényekhez igazodó, gazdaságilag jelentős haszonhalaink (harcsa, ponty, süllő) genetikai erőforrásainak és tenyésztés-technológiájának innovatív fejlesztése érdekében anyagbeszerzések hét megajánlható részben keretszerződéses megállapodás alapján a Pannon Egyetem részére GINOP-2.3.2-15-2016-00025 azonosítószámú (Goodfish) projekt keretében” tárgyú **közbeszerzési eljárás 2. része (Szerelési anyagok halnevelő rendszerek tesztadaptációjához) vonatkozásában a Pannon Egyetem Georgikon Karának Halkutatási Központjában folytatott tevékenységhez kapcsolódóan (a továbbiakban: Keretszerződés)** A keretszerződés pénzügyi forrását a GINOP-2.3.2-15-2016-00025 azonosítószámú (Goodfish) projekt biztosítja.

2.) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény 21. § -a alapján 2020. július 31. napján a Pannon Egyetem Georgikon Kara a Pannon Egyetem szervezetéből kivált és a Szent István Egyetem szervezetébe olvadt be, majd 2020. augusztus 01. napjával a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem összeolvadásával új egyetem jött létre Szent István Egyetem néven.

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLIX. törvény rendelkezett a Szent István Egyetem fenntartó- és névváltásáról akként, hogy a Szent István Egyetem 2021. február 01. napjától Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem megnevezéssel működik tovább. Ezzel párhuzamosan a fenntartóváltás következtében a nem állami egyetemek kategóriába sorolódott át, fenntartója 2021. február 01. napjától a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány lett, melynek létrehozásáról a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény rendelkezett.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk). 6:211. § alapján ha valakinek egy szerződésből származó valamennyi joga és kötelezettsége jogszabály rendelkezése alapján száll át másra, a szerződésátruházás

szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ennek megfelelően a 2020. augusztus 01. napjával létrejött Szent István Egyetem a keretszerződés tekintetében a Pannon Egyetem helyébe lépett, mint jogutód figyelemmel arra, hogy a Georgikon Kar, melynek érdekkörében a keretszerződés létrejött, a 2020. augusztus 01. napján Szent István Egyetem néven létrejött új egyetem részévé vált. A Szent István Egyetem névváltozása folytán 2021. február 01. napjától Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem néven működik, így Vevőként a Keretszerződés tekintetében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem jár el, melynek hatályos adatait jelen szerződés módosítás rögzíti.

3.) A Keretszerződés a mindkét fél általi aláírásának napjától számított 18 hónapos határozott időtartamra jött létre. A Keretszerződés 2019. szeptember 12. napján lépett hatályba, a 18 hónapos határozott idő 2021. március 12. napjáig tart. **Felek meg kívánják hosszabbítani a szerződés hatályát 2021. június 30. napjáig tekintettel arra, hogy a GINOP-2.3.2-15-2016-00025 projekt záró időpontja 2021. június 30. napjáig meghosszabbításra került az alábbi indokokra tekintettel:**

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel a koronavírus-járvánnyal összefüggésben 2020. március 11-én az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzettel összefüggésben számos korlátozó intézkedés bevezetésére került sor, többek között a felsőoktatást érintően. Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § b) pontja 2020. március 12. napjától kimondta, hogy a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos. Utóbb ezen tilalmat az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése is fenntartotta a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről a felsőoktatási intézményekre kiterjedően 2020. március 23-tól visszavonásig elrendelésre került a nem személyes jelenléttel való oktatás. Emellett a veszélyhelyzet ideje alatt a szabad mozgást, munkavégzést korlátozó intézkedések kerültek bevezetésre.

A veszélyhelyzet a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel 2020. június 18. napjától megszüntetésre került. Tekintettel azonban arra, hogy a járványveszély továbbra is fennállt, a Kormány a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel 2020. június 18. napjától Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be. Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától ismételt veszélyhelyzet bevezetéséről döntött, melyet a Kormány a 2021. február 8. napjától hatályba lépett 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet továbbra is fenntartott. A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre tértek át. A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezártak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.

A járványhelyzetből eredő, az egyetemek működését és a mindenkire kiterjedő, szabad mozgást és a munkavégzést érintő korlátozó intézkedések a GINOP-2.3.2-15-2016-00025 projekt keretében Keszthelyen megvalósuló kutatási tevékenység előrehaladását is hátráltatták az alábbiak szerint:

2020. február elején a genetikai munkákért felelős kolléga váratlanul távozott az egyetemről. Távozása hátrányosan érintette a projektet, mert a későbbiekben is szükség van az utódállományok szülői származtatására és a genetikai háttér információk értékelésére. A munka folytatására és a szekvenátor működtetésére új kollégát kellett találni és betanítani, ami különösen a járványügyi veszélyhelyzet alatt, nehézkes, időben elhúzódó folyamat volt.

A veszélyhelyzet számos egyéb ponton is hátráltatta a munkát. 2020. májusában ismét egy szaporítást kellett volna végrehajtani, ami 15-20 ember precízen, szorosan összehangolt munkáját igényli. Az érvényes rendeletek és a várható helyzet miatt ez nem volt javallott, mivel kockáztatta a résztvevő kollégák egészségét. A tervezett szaporítás így nem valósulhatott meg kellő időben, halasztásra volt szükség. Ezáltal az utódok nevelése, félüzemi tesztje, a tervezett challenge-tesztek, a genetikai minták feldolgozása és az értékelések a 2021-es évre is áthúzódnak. A kijárási korlátozások és a kollégák egy részének otthoni munkavégzése miatt némely laboratóriumi feladat átmenetileg kivitelezhetetlenné vált, a beszerzések pedig lassultak.

4.) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerint a Kbt. 141. § (2) bekezdésében szabályozott esetek mellett a szerződés - a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

„ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”

5.) A Keretszerződés szerint a termékek igénylése, leszállítása eseti megrendelések alapján történik. A teljesítésre rendelkezésre álló keretösszeg 4.926.000,- Ft +ÁFA, mely a 18 hónapos határozott időtartama alatt nem került kimerítésre.

Vevőnek a keretszerződés szerinti termékek beszerzésére vonatkozó igényét a 3.) pontban hivatkozott, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja hatálya alá tartozó körülmények befolyásolták. A koronavírus járvány a hivatkozott indokokból eredően kihatással volt a keretszerződés hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatos beszerzési igények felmerülésére is, melyek függnék a projekt előrehaladásától. A Keretszerződés olyan termékek (halnevelő rendszerekhez kapcsolódó szerelési anyagok) beszerzésére jött létre, melyek tekintetében a kutatás eredményes megvalósíthatóságához szükséges a projekt teljes időtartama alatt a folyamatos ellátottság biztosítása, ennek hiányában a projekt eredményes megvalósítása veszélybe kerül. A koronavírus járványt, az abból eredő korlátozó intézkedéseket az Ajánlatkérő kellő gondossággal sem láthatta előre, a járvány vis maior helyzetet teremtett 2020 tavaszán.

A Felek rögzítik továbbá, hogy a Keretszerződés hatályának meghosszabbítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a szerződés hatályán kívül a Felek egyéb módosítás átvezetéséről nem kívánnak dönteni. Ezzel összhangban a Keretszerződés szerinti keretösszeg és az egyes termékek vételára sem kerül módosításra. A termékek vételára tekintetében az Eladó nyilatkozik, hogy azokat a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában foglaltak szerint továbbra is fenntartja. Ennek megfelelően az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, mivel ellenérték növekedése nem valósul meg.

A Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés szerinti keretösszeg kimerítésére még nem került sor.

6.) A fenti indokokra tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a **Keretszerződés 2. pontja első mondatának helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„A Szerződés a mindkét fél általi aláírásának napjától 2021. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.”

7.) Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

8.) Jelen keretszerződés módosítás a mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.

A Felek a jelen Keretszerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, aláíróik kijelentik, hogy a Keretszerződés módosításának aláírására jogosultak és a Keretszerződés módosításának hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

Kelt: Gödöllő, 2021. február 19.

PERFEKT SZUPER Kft.

Üzlet: 8360 Keszthely, Cs. utca 10.
Adószám: 2330814-2-20
Eladó: 20-09-07249
Eladó: 20-09-07249

képviseli
Vető Roland
ügyvezető

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Vevő

képviseli:

Prof. Dr. Gyuricza Csaba
rektori jogkörben eljáró
általános rektorhelyettes

egyetértési jogkör gyakorló:
Tóth Szilárd
gazdasági főigazgató

Szakmailag jóváhagyom:

Dr. Havasi Máté
projektvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Névbélyegző:

pénzügyi ellenjegyző